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Woord vooraf 

Medio december 2010 heeft de Raad van de gemeente Dinkelland kennisgenomen van het 

door SBM Betrokken bouw- & vastgoedmanagers in opdracht van de gemeente Dinkelland 

uitgevoerde onderzoek naar de huisvesting van het primaire onderwijs in de gemeente 

Dinkelland. 

 

Dit onderzoek is het vertrekpunt geworden voor een nadere uitwerking van een integraal 

huisvestingsplan voor het primaire onderwijs, waarin een doorkijk wordt gegeven van wat er 

de komende 20 jaar gaat spelen met betrekking tot de huisvesting. Dit integrale 

huisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de drie schoolbesturen Konot, 

PCO en Consent welke het onderwijs verzorgen binnen de gemeente Dinkelland. Namens de 

gemeente Dinkelland hebben de afdelingen Maatschappelijke Zorg, Ontwikkeling, Financiën, 

Burgerzaken en Facilitaire zaken een rol gespeeld bij de uitwerking.    

 

Dit integrale huisvestingsplan “Samen scholen 2030” kan gezien worden als een update van 

het in 2010 uitgevoerde onderzoek en vervangt derhalve het onderzoeksrapport van 2010. De 

schoolbesturen en de gemeente Dinkelland hebben vooraf een gezamenlijk doel afgesproken. 

Uitgangspunt hierin was: adequate huisvesting. Hierbij dienen we ons terdege te realiseren 

dat huisvesting niet het primaire doel is. Dit is namelijk het onderwijs op zich. Belangrijke 

uitgangspunten voor adequate huisvesting zijn benoemd, namelijk: 

 

 het dient aan te sluiten op onderwijskundige ontwikkelingen; 

 het dient aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen; 

 er dient sprake te zijn van een optimale inzet van de beschikbare middelen. 

Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat er sprake is van een professioneel vastgoedbeheer, 

dat de gebouwen als een eigentijdse hoogwaardige voorziening worden gekwalificeerd en dat 

de beschikbare budgetten op een juiste wijze worden aangewend om e.e.a. in stand te 

kunnen houden. In eerste instantie hebben we een horizon benoemd van ca. 10 jaren. Tijdens 

de uitwerking hebben we geconstateerd dat het noodzakelijk is om nog wat verder te kijken. 

Vandaar dat we de horizon hebben verlegd naar de komende 20 jaren. Bij de leerling- 

prognose hebben we zelfs een horizon van 30 jaren aangehouden. We moeten ons echter wel 

realiseren dat verder kijken ook direct betekent het doen van aannames en dat nooit exact te 

voorspellen zal zijn hoe de toekomst er werkelijk uit gaat zien.      

 

Dit integrale huisvestingsplan “Samen scholen 2030” kan echter wel als richtinggevend gezien 

worden voor de uitdagingen en vragen waar schoolbesturen en gemeente Dinkelland de 

komende jaren mee geconfronteerd gaan worden. Zo worden o.a. de gezamenlijke visie en 

ambitie van de schoolbesturen en de gemeente Dinkelland  benoemd, wordt ingegaan op de 

maatschappelijke veranderingen welke ons te wachten staan, in beeld gebracht wat hiervan 

de invloeden zijn op de te verwachten leerlingenaantallen en welke  consequenties dit heeft 

voor de onderwijshuisvesting, zowel qua capaciteit, technisch als financieel. Ook wordt 

gekeken naar de mogelijke vorming van brede scholen en/of multifunctionele accommodaties 

en worden voorstellen gedaan over de te nemen maatregelen om de onderwijshuisvesting 

beheersbaar te houden.   
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Met dit integrale huisvestingsplan “Samen scholen 2030” is het vraagstuk onderwijshuisvesting 

niet afgerond. Het dient het vertrekpunt te zijn van een effectieve nadere samenwerking 

tussen schoolbesturen en Gemeente om invulling te geven aan alle vraagstukken inzake de 

onderwijshuisvesting.  

  

  

 SBM Betrokken bouw- & vastgoedmanagers 

 Almelo, oktober 2011 
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Managementsamenvatting 

1. Op verzoek van de gemeente Dinkelland heeft er een nadere uitwerking plaatsgevonden 

van het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van het primaire 

onderwijs. In dit integrale huisvestingsplan wordt een doorkijk gegeven van wat er de 

komende 20 jaren gaat spelen en worden oplossingen aangedragen. 
2. De gemeente Dinkelland is volgens de Wet Primair Onderwijs verantwoordelijk voor de 

onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen. 
3. De gemeente Dinkelland heeft de plicht om een Verordening vast te stellen en hanteert 

momenteel de Modelverordening huisvesting onderwijs 2005. Hiervan is een update 

beschikbaar, maar voordat deze vastgesteld gaat worden moet in gezamenlijk overleg 

met de schoolbesturen onderzocht worden welke consequenties deze heeft en of er 

eventueel aanpassingen noodzakelijk zijn. 
4. De gemeente Dinkelland zal in de periode 2010 – 2040 geconfronteerd worden met een 

sterk dalend leerlingenaantal welke zich nagenoeg in alle kernen zal gaan voordoen. Uit 

onderzoek is gebleken dat het huidige aantal van ca. 3.000 leerlingen zal gaan afnemen 

tot ca. 2.200 leerlingen. Deze afname zal zich in de eerstkomende 7 jaren gaan 

voordoen. Hierna treedt er een min of meer stabiele situatie op met een bandbreedte 

van 2.000 tot 2.200 leerlingen. 
5. De gemeente Dinkelland en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke visie gevormd 

om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen, welke zich op nationaal- en regionaal 

niveau gaan voordoen. Deze visie omvat zowel financiële, maatschappelijke als 

technische aspecten. Ook duurzaamheid maakt hier een onderdeel van uit. 
6. Als gevolg van het dalend aantal leerlingen zal er een overcapaciteit aan klaslokalen gaan 

ontstaan. Momenteel hebben de schoolbesturen de beschikking over 127 permanente en 

14 tijdelijke leslokalen, terwijl er in de periode 2020 – 2040 maar 103 nodig zijn. Een 

overcapaciteit aan leslokalen zal zowel de Gemeente als de schoolbesturen met 

aanzienlijke kosten opzadelen. 
7. Uit technisch onderzoek is gebleken dat er de komende 10 jaren een drietal 

schoolgebouwen, De Kerkewei, De Zevenster en De Veldlamp, vervangen dienen te 

worden. De Julianaschool zou vanuit technisch oogpunt ook vervangen moeten worden, 

maar hoeft gezien de sluiting per augustus 2011 niet vervangen te worden. Daarnaast is 

gebleken dat de overige schoolgebouwen zowel bouwtechnisch, klimatologisch als 

energetisch gezien niet allemaal gelijkwaardig aan elkaar zijn. De in het 

onderzoeksrapport van 2010 geconstateerde gebreken betreffende de brandveiligheid zijn 

inmiddels nader onderzocht en worden momenteel al aangepast. 

8. Er zijn daarom passende maatregelen nodig om op bovenstaande te anticiperen. Deze 

maatregelen laten zich als volgt samenvatten: 

a. Tijdelijke leslokalen dienen direct afgestoten te worden wanneer dit op basis van het 

leerlingenaantal kan. 
b. Bij vervanging van schoolgebouwen moet de capaciteit van de nieuw te bouwen school 

afgestemd worden op de in de toekomst benodigde capaciteit. Wanneer dit naadloos 

op elkaar kan aansluiten is er een groot gedeelte van de overcapaciteit op een relatief 

eenvoudige wijze op te lossen. Bij deze vervanging dient ook nadrukkelijk de vorming 

van multifunctionele accommodaties dan wel brede scholen onderzocht te worden. 
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c. Het resterende gedeelte aan overcapaciteit kan ingevuld worden door een andere 

invulling te zoeken voor de boventallige leslokalen. De gezamenlijke visie van 

Gemeente en schoolbesturen gaat uit naar de vorming van “kindcentra” dan wel 

“gemeenschapscentra”. Belangrijk in deze is wel dat het onderwijs en een andere 

invulling niet conflicteren met elkaar. 

 

9. De te treffen maatregelen zullen uiteraard door Gemeente en schoolbesturen bekostigd 

moeten worden. Hierbij dienen we er rekening mee te houden dat de vergoeding van de 

Rijksoverheid als gevolg van het dalende aantal leerlingen onder druk zal komen te staan. 

Er is onderzocht welke middelen er op de korte, middellange en lange termijn benodigd 

zijn om de kosten van onderwijshuisvesting beheersbaar te kunnen houden. Aangezien er 

een direct verband te leggen is tussen de beschikbare m² huisvesting en de kosten van de 

beschikbare m² huisvesting is er om praktische redenen voor gekozen om het benodigde 

bedrag per bruto vierkante meter huisvesting te bepalen. In dit bedrag zijn de kosten 

voor de noodzakelijke maatregelen opgenomen. Samengevat kunnen we over de 

huisvestingskosten het navolgende concluderen: 

a. De gemeente Dinkelland dient een structureel budget van € 62,50 per jaar per 

beschikbare m² huisvesting te reserveren voor gebouwonderhoud en vervanging, welke 

jaarlijks dient te worden geïndexeerd om de prijsstijgingen op te kunnen vangen. Bij 

de bepaling van dit structurele budget per m² huisvesting hebben we als uitgangspunt 

aangehouden dat er afschrijving op de gebouwen zal plaatsvinden tot een restwaarde, 

de kostprijsdekkende grondwaarde. Bij de bepaling van dit structureel benodigde 

budget is er ook vanuit gegaan dat de overwaarde van vrijkomende locaties ten goede 

zal komen aan de onderwijshuisvesting. 

b. De schoolbesturen dienen structureel een bedrag van € 15,50 per jaar per beschikbare 

m² huisvesting te reserveren voor gebouwonderhoud en vervanging, welke jaarlijks 

dient te worden geïndexeerd om de prijsstijgingen op te kunnen vangen. 

c. De op dit moment beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting binnen de 

gemeente Dinkelland zijn net niet toereikend om in het structureel benodigde budget 

van € 62,50 te voorzien. Dit tekort kan echter binnen de huidige meerjarenbegroting 

2012 – 2016 opgevangen worden. 

10. Om de noodzakelijke maatregelen tot uitvoering te brengen is een goede samenwerking 

tussen de Gemeente en de schoolbesturen van groot belang. Hiervoor dient een 

samenwerkingsverband vorm gegeven te worden waar, binnen een duidelijk 

afsprakenkader op een toekomstgerichte en duurzame wijze, invulling wordt gegeven aan 

alle vraagstukken waar we de komende jaren mee geconfronteerd gaan worden. 

     

 



 Inhoudsopgave 

 

 

“Samen scholen 2030”  pagina vi   

 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Dinkelland 

 F0-22-4/4   

 

Inhoudsopgave 

Colofon ....................................................................................................... i 

Woord vooraf ............................................................................................... ii 

Managementsamenvatting .............................................................................. iv 

Inhoudsopgave ............................................................................................ vi 

Hoofdstuk 1: Inleiding ................................................................................. 8 

§ 1.1 Aanleiding ........................................................................................ 8 

§ 1.2 Onderzoeksopgave ............................................................................. 8 

Hoofdstuk 2: Wettelijk kader ....................................................................... 12 

§ 2.1 Inleiding ..........................................................................................12 

§ 2.2 Groot/klein onderhoud .........................................................................13 

§ 2.3 Budgetten .......................................................................................13 
2.3.1 Budget gemeente Dinkelland .......................................................................... 13 
2.3.2 Budget bevoegd gezag ................................................................................. 14 

§ 2.4 Conclusie ........................................................................................15 

Hoofdstuk 3: Externe ontwikkelingen (nationaal &   regionaal) .............................. 16 

§ 3.1 Inleiding ..........................................................................................16 

§ 3.2 Nationale ontwikkelingen ......................................................................16 
3.2.1 Financiële ontwikkelingen .............................................................................. 16 
3.2.2 Technische ontwikkelingen ............................................................................ 17 
3.2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen ..................................................................... 18 

§ 3.3 Regionale ontwikkelingen .....................................................................19 
3.3.1 Inleiding ................................................................................................... 19 
3.3.2 Demografische ontwikkelingen gemeente Dinkelland ............................................. 21 

§ 3.4 Conclusie ........................................................................................24 
3.4.1 Nationaal .................................................................................................. 24 
3.4.2 Regionaal ................................................................................................. 24 

Hoofdstuk 4: Visie onderwijshuisvesting ........................................................ 25 

§ 4.1 Inleiding ..........................................................................................25 

§ 4.2 Maatschappelijk ................................................................................25 

§ 4.3 Technisch .......................................................................................27 

§ 4.4 Duurzaamheid ..................................................................................29 

§ 4.5 Financieel .......................................................................................29 

§ 4.6 Conclusie ........................................................................................30 

Hoofdstuk 5: Onderwijshuisvesting in de gemeente  Dinkelland ............................ 33 

§ 5.1 Inleiding ..........................................................................................33 
5.1.1 ‘Gebruiksperiode’ en ‘gecorrigeerde leeftijd’ ........................................................ 33 

§ 5.2 Overzicht huidige onderwijshuisvesting......................................................34 
5.2.1 Gewenste kwaliteit ...................................................................................... 35 
5.2.2 Geografische spreiding ................................................................................. 36 
5.2.3 Objectdossiers ........................................................................................... 36 
5.2.4 Scholen opgedeeld naar categorie ................................................................... 37 

§ 5.3 Beschikbare capaciteit versus benodigde capaciteit aan   leslokalen ....................39 
 

 

 



 Inhoudsopgave 

 

 

“Samen scholen 2030”  pagina vii   

 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Dinkelland 

 F0-22-4/4   

 

§ 5.4 Situatie per kern ................................................................................40 
5.4.1 Deurningen ............................................................................................... 40 
5.4.2 Saasveld .................................................................................................. 40 
5.4.3 Weerselo ................................................................................................. 41 
5.4.4 Rossum ................................................................................................... 41 
5.4.5 Agelo ...................................................................................................... 42 
5.4.6 Ootmarsum ............................................................................................... 43 
5.4.7 Tilligte ..................................................................................................... 43 
5.4.8 Lattrop ..................................................................................................... 43 
5.4.9 Noord Deurningen ....................................................................................... 44 
5.4.10 Denekamp ............................................................................................. 44 

§ 5.5 Vervanging ......................................................................................45 

§ 5.6 Conclusie ........................................................................................46 

Hoofdstuk 6: Huisvestingskosten ................................................................. 49 

§ 6.1 Inleiding ..........................................................................................49 
6.1.1 Uitgangspunten .......................................................................................... 49 

§ 6.2 Benodigde bugetten ............................................................................50 
6.2.1 Structureel benodigde budgetten per m

2
 onderwijsgebouw ....................................... 53 

6.2.2 Kosten van leegstand ................................................................................... 54 
§ 6.3 Scenario’s .......................................................................................55 

6.3.1 Waar dienen we rekening mee te houden bij de vervanging van onderwijsgebouwen ....... 55 
6.3.2 Scenario Rossum........................................................................................ 55 
6.3.3 Scenario Denekamp .................................................................................... 56 

§ 6.4 Wat betekent e.e.a. in financiële zin .........................................................59 

§ 6.5 Conclusies ......................................................................................59 

Hoofdstuk 7: Afsprakenkader Gemeente en  schoolbesturen ............................... 62 

§ 7.1 Inleiding ..........................................................................................62 

§ 7.2 Organisatiestructuur ...........................................................................63 
7.2.1 (Communicatie)structuur ............................................................................... 64 

Bronnen en literatuur ................................................................................... 65 

Bijlagen .................................................................................................... 66 

Bijlage A: ..................................................................................................... I 

Bijlage B: ................................................................................................... IV 

Bijlage C: .................................................................................................... V 

Bijlage D: ................................................................................................... VI 

Bijlage E: .................................................................................................. VII 

Bijlage F: ................................................................................................. VIII 

 
 

 



 1. Inleiding 

 

 

“Samen scholen 2030”  pagina 8   

 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Dinkelland 

 F0-22-4/4   

 

HHooooffddssttuukk  11::  IInnlleeiiddiinngg  

§ 1.1 Aanleiding 

 

Op verzoek van de gemeente Dinkelland en in overleg met de afdelingen Maatschappelijke 

Zorg en Financiën is in 2010 onderzoek gedaan naar de huisvesting van het primair onderwijs 

binnen de gemeente Dinkelland op de korte (2010-2012) en middellange termijn (2020). Dit 

onderzoek was er met name op gericht om voor de gemeente Dinkelland de 

onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in beeld te brengen. De schoolbesturen 

hebben in 2010 geen rol gespeeld bij dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn 

gepresenteerd aan de Gemeenteraad en de schoolbesturen. Het rapport is aanleiding geweest 

voor een nadere uitwerking. Afgesproken is om gezamenlijk een integraal huisvestingsplan uit 

te gaan werken welke de naam “Samen scholen 2030” heeft gekregen. Doel hiervan is een 

totaalbeeld te vormen waardoor het mogelijk is om strategische keuzes te maken met als doel 

de onderwijshuisvesting voor een langere periode beheersbaar te maken. Bij dit totaalbeeld 

verdiepen we ons achtereenvolgens in de wettelijke kaders en de bekostiging van het 

primaire onderwijs, de maatschappelijke veranderingen waarmee we in Nederland 

geconfronteerd worden en de invloed hiervan op de onderwijshuisvesting waaronder de te 

verwachten leerlingenaantallen per school c.q. per kern, de huidige en gewenste kwaliteit 

van de onderwijsgebouwen, de te verwachten kosten van onderwijshuisvesting waarmee de 

Gemeente en de schoolbesturen rekening dienen te houden en worden voorstellen gedaan om 

tot een efficiëntere samenwerking tussen Gemeente en schoolbesturen te komen. 

 

§ 1.2 Onderzoeksopgave 

 

Doelstelling 

Een nadere uitwerking van het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van 

het primaire onderwijs tot een integraal huisvestingsplan waarin een doorkijk wordt gegeven 

van wat er de komende jaren gaat spelen en waar oplossingen worden aangedragen om deze 

voor een periode van 20 jaren beheersbaar te houden. 

 

Hierbij dienen we ons terdege te realiseren dat huisvesting niet het primaire doel is. Dit is 

namelijk het onderwijs op zich. Belangrijke uitgangspunten voor adequate huisvesting zijn 

benoemd, namelijk: 

 het dient aan te sluiten op onderwijskundige ontwikkelingen; 

 het dient aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen; 

 er dient sprake te zijn van een optimale inzet van de beschikbare middelen. 
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Onderzoeksopgave 

Het onderzoek kan worden opgesplitst in drie delen.  

Het eerste deel behelst de vraag naar het wettelijk kader en de huisvestingsbehoefte voor het 

primaire onderwijs binnen de gemeente Dinkelland. Waar dient onze huisvesting in de 

toekomst aan te voldoen? Ten aanzien van vorenstaande zijn de volgende deelvragen 

geformuleerd welke in hoofdstuk 2, 3 en 4 beantwoord zullen worden: 

 

 Welke wettelijke kaders en bekostiging van het primaire onderwijs zijn bepalend voor 

de Gemeente en de schoolbesturen? 

 Met welke (externe) veranderingen worden de gemeente Dinkelland en de 

schoolbesturen op de korte, middellange en lange termijn geconfronteerd?  

 Wat zijn de prognoses van de te verwachten aantallen leerlingen waarop we deze 

onderwijsgebouwen dienen af te stemmen? 

 Welke eisen stellen we aan de onderwijsgebouwen? (geschikt voor een gebruiksperiode 

van 60 jaren, flexibel, onderhoudsarm, energiezuinig, uitstraling, duurzaam etc.) 

 Welke functies zouden aan de onderwijsgebouwen toegevoegd kunnen worden? (visie 

op onderwijshuisvesting). 

Het tweede deel behelst de vraag naar de kwaliteit en omvang van de huidige 

onderwijshuisvesting en hoe sluit dit aan op de huisvestingsbehoefte welke in het eerste deel 

is benoemd. Ten aanzien van vorenstaande zijn de volgende deelvragen geformuleerd welke 

in hoofdstuk 5 beantwoord zullen worden: 

 Welke onderwijsgebouwen dienen we, vanuit technisch oogpunt gezien, te vervangen? 

 Welke onderwijsgebouwen kunnen op zich nog voor een langere periode dienst doen, 

maar welke aanpassingen zijn hierbij gewenst? 

 Welke kansen hebben we bij vervangende nieuwbouw om te anticiperen op benodigde 

capaciteit? 

 Welke mogelijkheden/kansen doen zich voor om structurele leegstand te voorkomen? 

 

Tenslotte wordt in het derde deel de financiële consequenties van het vorenstaande in beeld 

gebracht en worden aanbevelingen gedaan om een gelijkmatige kostenstructuur te verkrijgen. 

Ten aanzien van vorenstaande zijn de volgende deelvragen geformuleerd welke in hoofdstuk 6 

beantwoord zullen worden: 

 

 In hoeverre sluiten de momenteel door de Gemeente geraamde budgetten aan op de 

daadwerkelijk te verwachten kosten, uitgaande van de huidige situatie? 

 Welke budgetten zouden Gemeente en de schoolbesturen de komende jaren per m² 

onderwijshuisvesting dienen te reserveren om op de langere termijn aan de 

verplichting van adequate huisvesting te kunnen voldoen? 

 Waar dienen we rekening mee te houden bij de vervanging van de onderwijsgebouwen 

om de kosten hiervan binnen deze budgetten op te vangen? 

 Met welke kosten kunnen we worden geconfronteerd wanneer er niet wordt 

geanticipeerd op de te verwachten overcapaciteit  als gevolg van het dalend aantal 

leerlingen? 

 Welke scenario‟s zijn denkbaar om het vraagstuk van terugbrengen van de  

overcapaciteit en vervanging van onderwijsgebouwen op elkaar af te stemmen en wat 

betekent dit in financiële zin?   
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Onderzoeksopzet 

Om meer inzicht te geven in de wijze waarop het rapport is opgebouwd en waar de 

desbetreffende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord is in onderstaande figuur een 

schematische opbouw weergegeven van de onderzoeksvragen in relatie tot de 

rapportstructuur.  

 

5. Technische 

inventarisatie 

onderwijshuisvesting

7. Afsprakenkader

6. Inventarisatie 

huisvestingskosten

4. Visie onderwijshuisvesting

2. Wettelijk kader

3. Externe ontwikkelingen

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Deel 1

Deel 3 Deel 2

 
Figuur 1: Onderzoeksopzet en rapportstructuur schematisch weergegeven 

 

 

Bronnen 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren zijn de navolgende gegevens beschikbaar gesteld: 

1. Bouwdossiers van alle basisscholen (archief gemeente Dinkelland, voor zover voorhanden). 

2. Meerjaren onderhoudsplanningen (MOP) (beschikbaar gesteld door de schoolbesturen). 

3. Boekwaarden en overige financiële informatie (beschikbaar gesteld door afdeling Financiën 

van de gemeente Dinkelland). 

4. Leerlingprognoses 2010 t/m 2012 (beschikbaar gesteld door de schoolbesturen). 

5. Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 

6. Verordening art. 212 Gemeentewet, Verordening op de uitgangspunten voor het financieel 

beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie van de gemeente Dinkelland. 

7. Afschrijvingstabel gemeente Dinkelland. 

8. Overzicht energiekosten 2007 - 2010 (beschikbaar gesteld door KONOT). 

9. Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (geconsolideerde versie, geldig 

vanaf 15-11-2010). 
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Afbakening en uitgangspunten 

1. Bedragen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders benoemd. 

2. Prijspeil betreft 2010, tenzij expliciet anders benoemd. 

3. Aannames en uitgangspunten zijn zoveel mogelijk als zodanig expliciet opgenomen in de 

hoofdtekst. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1: Inleiding, aanleiding onderzoek, onderzoeksopgave 

Hoofdstuk 2: Wet Primair Onderwijs en bekostiging 

Hoofdstuk 3: Externe ontwikkelingen (nationaal en regionaal) 

Hoofdstuk 4: Visie onderwijshuisvesting gemeente en schoolbesturen 

Hoofdstuk 5:  Huidige onderwijshuisvesting in de gemeente Dinkelland, scholen nader 

beschouwd 

Hoofdstuk 6: Huisvestingskosten  

Hoofdstuk 7: Afsprakenkader 

Literatuurlijst 



 2. Wettelijk kader  
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HHooooffddssttuukk  22::  WWeetttteelliijjkk  kkaaddeerr    

§ 2.1 Inleiding 

De gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen de 

gemeentegrenzen. Zij moet er voor zorgen dat (1) scholen kunnen worden gebouwd en (2) het 

groot onderhoud kan worden uitgevoerd. Het Rijk vergoedt het onderwijs (Titel IV Wet op het 

Primair Onderwijs - WPO). De rijksvergoeding gaat deels naar de Gemeente en deels naar de 

schoolbesturen.  

De belangrijkste elementen uit de WPO zijn:  

1. De Gemeenteraad heeft een zorgplicht voor alle huisvestingsvoorzieningen op het 

grondgebied van de Gemeente.  

2. De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de Gemeente verantwoordelijk is, zijn 

benoemd in de onderwijswetgeving.  

3. De Gemeente heeft een plicht om een Verordening vast te stellen. In de Verordening 

wordt geregeld welke criteria de Gemeente hanteert bij de beoordeling van verzoeken, 

hoe de bedragen voor de huisvestingsvoorzieningen worden vastgesteld, aan welke eisen 

schoolgebouwen moeten voldoen en welke procedures gelden voor aanvragen van 

schoolbesturen. De gemeente Dinkelland hanteert momenteel de Modelverordening 

huisvesting onderwijs 2005. Inmiddels is er een Modelverordening voorziening huisvesting 

onderwijs 2011 (15-11-2010) beschikbaar. Alvorens deze vast te stellen ter vervanging van 

de versie 2005 is het raadzaam om gezamenlijk met de schoolbesturen de wijzigingen en 

eventuele consequenties te onderzoeken alvorens e.e.a. definitief vast te stellen! 

4. Aan het College wordt opgedragen om jaarlijks een bedrag vast te stellen. Dit bedrag is 

bestemd voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen in het daaropvolgende jaar en 

moet zodanig worden vastgesteld dat daarmee redelijkerwijs kan worden voorzien in de 

onderwijsbehoefte. De huidige procedure is zowel voor de schoolbesturen als de Gemeente 

omslachtig en kan leiden tot grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven. Zowel de 

schoolbesturen als de Gemeente zien een gezamenlijk belang om hiervoor gezamenlijke 

kaders af te spreken welke taakstellend zijn voor een afgesproken periode. Aanvragen van 

schoolbesturen zouden in principe moet aansluiten op deze kaders. Alleen in onvoorziene 

situaties zou van deze kaders afgeweken kunnen worden. 

5. Als de huisvestingsverzoeken zijn beoordeeld, dient een zogenoemd Programma te worden 

vastgesteld door de Gemeenteraad. Dit programma bevat alle aangevraagde voorzieningen 

die het jaar daarop voor bekostiging door de Gemeente in aanmerking komen.  

 

In de volgende twee paragrafen wordt weergegeven hoe de rijksbijdrage tussen de Gemeente 

en schoolbesturen verdeeld wordt en wie voor welk onderdeel van de instandhouding van een 

schoolgebouw verantwoordelijk is. In bijlage A is een uitgebreidere uitleg weergegeven van 

de Wet op het Primair Onderwijs – WPO.  
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§ 2.2 Groot/klein onderhoud 

Op grond van artikel 106 WPO is het bevoegd gezag (het schoolbestuur) verplicht het gebouw 

en terrein, alsmede de roerende zaken waarvoor bekostiging wordt genoten, behoorlijk te 

gebruiken en te onderhouden.  

Daarnaast kunnen ze de Gemeente op grond van de WPO en de Verordening voorzieningen 

onderwijshuisvesting verzoeken om een bijdrage in de „voorziening onderwijs”.  

Wat als een voorziening aangemerkt kan worden staat in artikel 92 WPO en artikel 2 van de 

Verordening. Het groot onderhoud kan als een „voorziening onderwijs‟ aangeduid worden.  

 

De school dient hiervoor een aanvraag in, welke na goedkeuring door de Gemeente wordt 

opgenomen in het Programma huisvesting voor het volgende jaar. De aanvraag kan worden 

toegekend of afgewezen. De weigeringgronden staan in artikel 100 WPO en worden getoetst 

aan Bijlage I van de Verordening.  

Naast deze procedure bestaat ook een spoedprocedure voor zaken die onverwacht opgelost 

moeten worden. 

 

Onderstaande activiteiten behoren tot het groot onderhoud waarvoor een voorziening kan 

worden aangevraagd:  

 vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten;  

 vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging;  

 vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders;  

 vervangen brandtrap;  

 vervangen erfscheiding;  

 vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein;  

 vervangen binnenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit);  

 vervangen buitenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit);  

 vervangen radiatoren, convectoren, leidingen (renovatieactiviteit);  

 vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten;  

 vervangen boeiboorden.  

 

Het overige onderhoud (klein onderhoud) is in principe voor rekening van het bevoegd gezag. 

 

§ 2.3 Budgetten 

2.3.1 Budget gemeente Dinkelland 

De vergoeding van de onderwijshuisvesting door de Rijksoverheid vindt plaats via het 

gemeentefonds. Het gemeentefonds is vrij besteedbaar. Dat wil zeggen dat gemeenten het 

gemeentefonds mogen besteden naar eigen voorkeur.  

 

De netto door de gemeente Dinkelland geraamde middelen voor onderwijshuisvesting voor de 

jaren 2011 t/m 2015 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel 1: Budgetraming volgens opgave gemeente Dinkelland 

 

Met deze middelen dienen het primaire en voortgezet onderwijs bekostigd te worden. In 

hoofdstuk 5 zullen deze middelen aan een nadere analyse onderworpen worden.  

Op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar (d.w.z. vanuit het verleden gereserveerd) 

voor vervangende nieuwbouw. Om aan de verplichtingen in 2011 te kunnen voldoen en om 

enige reserve te creëren is een eenmalige dotatie gedaan van netto € 150.000,-. Omgerekend 

is er een bedrag van ca. € 55,- per m² b.v.o. schoolgebouw beschikbaar. Uit dit bedrag dienen 

de kapitaalslasten, verzekeringen, OZB, onderhoud en vervanging te worden bekostigd.          

  

 

2.3.2 Budget bevoegd gezag 

De scholen ontvangen naast de bekostiging voor het personeel een bekostiging voor de 

materiële instandhouding (MI-bekostiging). De MI-bekostiging is een kalenderjaarvergoeding, 

uitgedrukt in een lumpsumbedrag en gebaseerd op het aantal leerlingen en het daaruit 

afgeleide aantal groepen.  

De MI-bekostiging wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Het 

schoolbestuur ontvangt deze bijdrage rechtstreeks en zorgt op basis van artikel 119 WPO voor 

het deel van de materiële instandhouding waarvoor zij de rijksbijdrage ontvangen.  

Om een beeld te verkrijgen van de omvang van de bekostiging vindt u in bijlage B een 

rekenmodel van de vergoedingen voor onderhoud van het gebouw.  

Om de vergoedingen exact te kunnen berekenen is een aantal gegevens nodig waar we 

momenteel niet de beschikking over hebben. Wanneer we de landelijke gegevens invoeren 

bedraagt de vergoeding voor onderhoud van alle gebouwen in 2010, gebaseerd op de 

werkelijke leerlingenaantallen per 01 oktober 2009, ca. € 262.000,-, wat neer komt op ca.     

€ 14,- per genormeerde m² b.v.o. 
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§ 2.4 Conclusie 

 

1. De gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen de 

gemeentegrenzen. Zij dient er voor te zorgen dat (1) scholen kunnen worden gebouwd en 

(2) het groot onderhoud kan worden uitgevoerd.  

Hiervoor dient de Gemeente de kapitaalslasten van de huidige onderwijsgebouwen te 

dekken, in het groot onderhoud te voorzien en vervangende huisvesting te realiseren 

wanneer een bestaand onderwijsgebouw om technische redenen vervangen dient te 

worden.  

 

2. Inmiddels is er een Modelverordening voorziening huisvesting onderwijs 2011 (15-11-2010) 

beschikbaar. Alvorens deze Modelverordening vast te stellen ter vervanging van de versie 

2005, is het raadzaam dat de gemeente Dinkelland gezamenlijk met de schoolbesturen de 

wijzigingen en eventuele consequenties onderzoekt alvorens e.e.a. definitief vast te 

stellen! 

 

3. Door de Gemeenteraad van de gemeente Dinkelland is voor 2011 een bedrag van ca.          

€ 1.163.000,- beschikbaar gesteld voor de huisvesting van het primaire en het voortgezet 

onderwijs, welke jaarlijks wordt geïndexeerd. Er is in 2011 een eenmalige dotatie van       

€ 150.000,- gedaan. Omgerekend is er een bedrag van ca. € 55,- per m² b.v.o. 

schoolgebouw beschikbaar. 

 

4. Het bevoegd gezag heeft een bedrag van ca. € 14,- per m² b.v.o. beschikbaar voor het 

overige onderhoud.  

 

5. Op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar (d.w.z. vanuit het verleden 

gereserveerd) voor vervangende nieuwbouw.  
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HHooooffddssttuukk  33::    EExxtteerrnnee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  ((nnaattiioonnaaaall  &&  

    rreeggiioonnaaaall))  

§ 3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de externe ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op 

onderwijs, leerlingen en huisvesting. Externe ontwikkelingen zijn niet of nauwelijks 

beïnvloedbaar en zijn dus eigenlijk constante richtlijnen. De externe ontwikkelingen zijn in 

dit hoofdstuk gecategoriseerd naar een drietal aspecten namelijk: Financieel, Technisch en 

Maatschappelijk.   

§ 3.2 Nationale ontwikkelingen  

3.2.1 Financiële ontwikkelingen 

 

 Toekomst leerling gebonden financiering (rugzak) 

Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs wordt de landelijke 

indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerling gebonden financiering 

(rugzakje). Dit geld gaat naar de samenwerkingsverbanden van de scholen. Hierdoor 

kan het geld efficiënter en effectiever „in de speciale of gewone klas‟ worden 

ingezet. 

 

Een leerling die extra begeleiding nodig heeft moet nu nog naar de Commissie voor de 

Indicatiestelling (CvI). Die bepaalt of een reguliere school voor deze leerling financiële 

steun kan krijgen, het ‟rugzakje‟, maar de huidige regeling biedt onvoldoende 

mogelijkheden voor maatwerk. Daarom wil de overheid in de toekomst het geld direct 

geven aan de samenwerkingsverbanden van de scholen. Uitgangspunt daarbij is: wie 

de meeste zorg biedt, krijgt het meeste geld. 

 

Ook het rugzakbedrag per leerling wordt maatwerk (passend onderwijs). In plaats van 

een vast bedrag per handicap wordt de individuele behoefte aan zorg van een kind 

vastgesteld en bepalen scholen - in overleg met ouders - hoe het onderwijs het beste 

vorm gegeven kan worden. Niet voor iedere leerling met bijvoorbeeld een autistische 

stoornis heeft een school even lang of evenveel extra geld nodig.  

 

 Speciaal onderwijs blijft bestaan 

Het speciaal onderwijs blijft bestaan met een capaciteit voor ongeveer 70.000 

leerlingen. Er ligt een wetsvoorstel om de kwaliteit van het speciaal onderwijs te 

verbeteren. De scholen voor het speciaal onderwijs worden in de regionale 

samenwerkingsverbanden ondergebracht. Daarmee vervalt ook voor deze leerlingen de 

indicering. Naast de basisbekostiging ontvangen de scholen voor speciaal onderwijs per 

ingeschreven leerling geld voor zorg. Dit geld komt uit het zorgbudget van het 

samenwerkingsverband waaronder de leerling valt.  
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 Minder geld naar passend onderwijs 

Er blijft een budget van € 1,9 miljard beschikbaar voor extra ondersteuning. Het 

huidige budget is € 2,2 miljard. Aan de basisbekostiging verandert niets. Dit blijft een 

bedrag van € 1,5 miljard. Doordat het budget voor passend onderwijs voortaan 

rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaat, kan het geld efficiënter en 

effectiever direct in de klas worden ingezet. 

 

3.2.2 Technische ontwikkelingen 

De roep om digitale leermiddelen in het onderwijs wordt steeds luider. De overheid benadrukt 

de noodzaak ervan, de Onderwijsraad levert een advies af waarin aan digitale leermiddelen 

een forse plek wordt gegeven en de Tweede Kamer heeft brede ondersteuning gegeven aan 

een motie van de SP om te onderzoeken wat er aan digitale leermiddelen nu eigenlijk 

beschikbaar is. De educatieve uitgevers verenigd in de GEU ondersteunen deze acties. Sterker 

nog: ze zijn er al volop mee bezig.  

 

 Digitale Leer Omgeving (DLO)  

Een DLO is een programma waarin lesmateriaal wordt geplaatst dat via internet te 

raadplegen is en waarin leerlingen en docenten verschillende lesgebonden activiteiten 

kunnen uitvoeren. Waarom een DLO?  Een rapport van Kennisnet; ICT op School, 

uitgevoerd door BMC, heeft als conclusie dat de invoering van „laptoponderwijs‟ als 

kwaliteitsimpuls voor het Nederlandse onderwijs zeer kansrijk is. De Onderwijsraad, 

het adviesorgaan voor onderwijstaken van de regering, heeft een advies uitgebracht 

de digitalisering van het onderwijs met kracht te bevorderen. De Raad concludeert dat 

het onderwijs daardoor meer op maat, motiverender, interactiever en actueler wordt.  

 

Hieronder is een (niet-limitatieve) opsomming weergegeven van hoe een digitale 

leeromgeving eruit zou kunnen zien: 

 

 digiborden; 

 digitale lesstof ter ondersteuning (readers, wiki‟s, video, oefentoetsen); 

 alle content staat in een SharePoint (online) en is van overal te 

bereiken; 

 videotoepassingen (op school of thuis); 

 flexibel inzetbare (mini) pc‟s (beeldscherm en computer in één, 

laptop/notebook, tablet/smartphone); 

 draadloos internet; 

 gebruik van een docenten-/leerlingenpas (t.b.v. toegangscontrole, 

aanwezigheid). 

 

Niet alleen onderwijskundige instellingen zijn bezig met het toekomstig onderwijs, 

ook de ICT-industrie is volop aan het anticiperen op de continu lerende omgeving.  

 

Door de technologie wordt het alleenrecht op kennisoverdracht door scholen 

doorbroken. Via internet en social media is voor iedereen kennis gemakkelijk 

toegankelijk op het moment dat het nodig is. De uitdaging voor het onderwijs zit hem 

in het leren begrijpen van het nut van de mogelijkheden van de technologie en dit in 

te passen in het onderwijs. 
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3.2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

 Ontwikkelingen onderwijs algemeen1 

Er is sprake van meer leeftijdsgebonden uitstroom in de jaren 2010 t/m 2020. Meer 

personen volgen onderwijs aan een door de overheid bekostigde instelling. Jongeren 

blijven gemiddeld steeds langer onderwijs volgen, een trend die meer voorkomt is het 

levenslang leren. Enkele kenmerken van het levenslang leren: 

 life-long learning: Nederland behoort in Europa tot de subtop; 

 deelname post-initieel onderwijs iets lager dan life-long learning; 

 1,5 miljoen deelnemers aan post-initieel onderwijs; 

 grote verschillen bij deelnemers; 

 werkzame beroepsbevolking volgt vaker post-initieel onderwijs; 

 deelname Open Universiteit sterk gedaald. 

 

 Ontwikkelingen basisonderwijs² 

 

Speciaal basisonderwijs 

Er is verdere afname van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, het 

aantal scholen voor speciaal basisonderwijs blijft dalen. Het aantal terugverwijzingen 

naar het basisonderwijs is gelijk gebleven. 

 

Speciale scholen 

Er is een sterke toename van jongens met een ernstige ontwikkelingsstoornis. Het  

aantal zeer moeilijk lerende kinderen in het basisonderwijs op speciale scholen is 

opnieuw afgenomen. Bijna 14.000 zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het 

voortgezet onderwijs zitten op speciale scholen. Het aantal rugzakleerlingen in het 

primair onderwijs is licht gedaald. De werkgelegenheid op speciale scholen is verder 

toegenomen. Gemiddeld is het aantal leerlingen per vestiging vrijwel gelijk gebleven.  

 

Continurooster basisonderwijs 

Ouders zijn door hun werk vaak niet in staat om hun kinderen tussen de middag op te 

vangen. Ook is het voor kinderen die ver van school wonen belangrijk dat ze kunnen 

overblijven. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk ouders de mogelijkheid hebben om te 

werken. Een goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een sluitende 

dagindeling voor de kinderen. Daarin zijn opvang, onderwijs en ontspanning zo 

geregeld dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Sommige scholen hanteren een continurooster. De leerlingen blijven dan verplicht 

tussen de middag op school. De pauze valt buiten de onderwijstijd, dus een kind krijgt 

voldoende de tijd om te lunchen. Tijdens de pauze is de school verantwoordelijk voor 

de leerlingen. De leraren verzorgen deze vorm van overblijven, maar ook 

klassenassistenten kunnen worden ingezet. Een basisschool kan om praktische, 

onderwijskundige of maatschappelijke redenen een continurooster instellen. De 

medezeggenschapsraad moet altijd akkoord gaan.  

 

  

 

                                            
1 CBS: Jaarboek onderwijs 2009 (2e editie) 

² http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 
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 Passend onderwijs2 

Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel 

krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil een beter stelsel van onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Nieuw stelsel „passend onderwijs‟ 

In het nieuwe stelsel „passend onderwijs‟ krijgen scholen de verantwoordelijkheid om 

voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Leraren worden 

beter voorbereid op hoe zij met zorgleerlingen moeten omgaan en de bureaucratie 

wordt verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met capaciteit voor zo‟n 

70.000 leerlingen. Het aantal kinderen dat op school extra ondersteuning krijgt is de 

afgelopen jaren met 65% gegroeid. Jaarlijks zitten 2.500 kinderen vier weken of 

langer thuis, omdat er voor hen geen passende onderwijsplek is. 

Ook zijn de kosten voor deze extra ondersteuning fors gestegen en is het niet duidelijk 

waar het geld aan op gaat. Wél is duidelijk dat veel geld naar de hulpverlening gaat 

die van buiten de school komt. Het belandt niet in de klas bij de leraar, waar het wel 

voor bedoeld is. 

 

Scholen verantwoordelijk voor passende onderwijsplek 

Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun 

kind. Het kabinet wil dit veranderen. Daarom krijgen scholen en schoolbesturen per    

01 augustus 2012 een zorgplicht. Dit houdt in dat zij verplicht worden een passende 

onderwijsplek te bieden aan leerlingen die zich aanmelden. Dit gebeurt in nauw 

overleg tussen school en ouders. 

 

Scholen gaan samenwerken in regio‟s 

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, gaan scholen en schoolbesturen 

samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Door de 

samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie 

welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Het beschikbare geld kan efficiënter 

en effectiever worden ingezet omdat het budget voor passend onderwijs voortaan 

rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaat. Hierdoor is meer maatwerk 

mogelijk. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven dan zoekt de 

school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek. 

 

§ 3.3 Regionale ontwikkelingen 

3.3.1 Inleiding  

In het onderzoek huisvesting basisonderwijs gemeente Dinkelland van juli 2010 is op basis van 

de prognoses van de Konot een beeld proberen te scheppen van het aantal leerlingen op de 

korte termijn en op basis van de woonvisie 2009-2020 een prognose voor 2020.  

 

Om de vraag te beantwoorden in hoeverre de huidige huisvestingscapaciteit aansluit op de te 

verwachten behoefte is een aanvullend onderzoek verricht naar het  te verwachten aantal 

leerlingen op de korte, middellange en lange termijn. In dit onderzoek is voor een periode 

van 30 jaren in beeld gebracht hoeveel inwoners er in de leeftijdscategorie van 4 t/m 11 jaar 

te verwachten zijn. Deze leeftijdscategorie vormt het feitelijke aanbod aan 

basisschoolleerlingen. 
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Zo is onder meer gebruik gemaakt van de werkelijke aantallen inwoners in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar in de gemeente Dinkelland op 31 december 2010 (bron 

gemeente Dinkelland) en het werkelijk aantal leerlingen op 01 oktober 2010 (bron 

schoolbesturen). 

 

De  resultaten van  dit onderzoek zijn afgestemd met de afdeling Ontwikkeling  en voorgelegd 

aan Companen B.V., welke de resultaten ondersteund. 

 

Op de peildatum 01 oktober 2010 telden de schoolbesturen in totaal 2.979 kinderen. Hiervan 

kwamen volgens opgave van de schoolbesturen 2.940 kinderen uit de gemeente Dinkelland. 

De overige 39 kinderen waren  afkomstig uit Duitsland. Verder waren er in de gemeente 

Dinkelland in totaal 75 kinderen welke buiten de gemeentegrenzen onderwijs genoten            

 (69 kinderen speciaal onderwijs, 6 kinderen overig).     

Het huidige kabinet heeft betreffende het speciaal onderwijs bezuinigingsmaatregelen 

voorgesteld welke direct van invloed kunnen zijn op het daadwerkelijk aantal 

basisschoolleerlingen op de korte termijn. Wanneer deze plannen worden uitgevoerd is het 

mogelijk dat deze  69 kinderen terugvloeien naar de Dinkellandse basisscholen. 

    

De resultaten van het onderzoek naar het te verwachten aantal 4 t/m 11 jarigen zijn 

hieronder beknopt beschreven. Het onderzoek is als bijlage C aan dit rapport toegevoegd. 
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3.3.2 Demografische ontwikkelingen gemeente Dinkelland 

Hieronder is de ontwikkeling en het resultaat van de leerlingprognose beknopt beschreven, in 

bijlage C is een meer uitgebreide versie opgenomen. De volgende bronnen zijn gebruikt bij 

het ontwikkelen van de prognose: 

 

 CBS-prognose bevolkingsontwikkeling 2010-2040; 

 CBS-prognose bevolkingsopbouw 2010-2040; 

 woningbouwprogramma per kern gemeente Dinkelland; 

 huidige aantal leerlingen in de verschillende kernen van de gemeente Dinkelland. 

De basis voor de leerlingprognose gemeente Dinkelland is de prognose bevolkingsontwikkeling 

2010-2040 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze doet een voorspelling over 

het aantal inwoners van de totale gemeente Dinkelland in de periode 2010-2040. Voor dit 

onderzoek is van belang dat de voorspelling van het CBS per kern wordt gesplitst, zodat 

inzichtelijk wordt hoeveel leerlingen op welke school zijn te verwachten in de toekomst. Om 

de ontwikkelingen per kern te kunnen vaststellen is gebruik gemaakt van het 

woningbouwprogramma per kern dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Dinkelland.  

 

Op basis van de CBS-prognose en het woningbouwprogramma is per kern een prognose van de 

bevolkingsontwikkeling gemaakt, waarbij is uitgegaan van een krimp van de totale Gemeente. 

Deze krimp kan per kern worden tegengegaan of versterkt door de (relatieve) woningvoorraad 

respectievelijk meer of minder uit te breiden dan gemiddeld. Aan de hand van het resultaat 

hiervan, de huidige leeftijdsopbouw per kern en de CBS-prognose bevolkingsopbouw 2010-

2040, is vervolgens per kern een prognose gemaakt van het aantal 4 tot en met 11 jarigen in 

de periode 2010-2040. 

 

Het aantal 4 tot en met 11 jarigen vertegenwoordigt nog niet exact het aantal leerlingen op 

de basisscholen, omdat sommige leerlingen uit andere gemeenten (voornamelijk uit 

Duitsland) komen en sommige inwoners in andere gemeenten naar school gaan, bijvoorbeeld 

om elders speciaal onderwijs te volgen. Verder hebben we geconstateerd dat een aantal 

leerlingen vanuit de kern Agelo onderwijs volgt te Ootmarsum. Dit maakt het moeilijk om voor 

de kern Agelo een voorspelling te doen voor de behoefte aan leslokalen in de periode 2010 – 

2040. Nadat voor deze factoren een correctie is doorgevoerd, is een prognose ontstaan voor 

het aantal basisschoolleerlingen per kern in de gemeente Dinkelland.  
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Figuur 2: Prognose aantal leerlingen gemeente Dinkelland 
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In een gemiddelde school is volgens de daarvoor geldende normen, per 23 leerlingen een 

leslokaal nodig. Op basis van deze norm is de prognose voor het aantal leerlingen, omgezet in 

een prognose voor het aantal benodigde leslokalen per kern in de periode 2010-2040. In 

onderstaande tabel en grafiek is deze prognose weergegeven. 
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2010 10 8 14 12 2 27 4 6 6 40 129 

2011 10 8 14 12 2 26 4 5 6 39 126 

2012 9 7 14 12 2 24 4 5 6 39 122 

2013 8 7 13 10 2 23 3 4 6 36 112 

2014 8 6 13 10 2 20 3 4 6 35 107 

2015 8 6 12 10 2 20 3 4 6 32 103 

2020 8 6 9 9 2 18 2 6 4 27 91 

2025 7 5 10 9 2 19 3 4 4 29 92 

2030 7 6 10 9 2 17 2 4 5 28 90 

2035 8 6 9 9 2 18 2 6 4 27 91 

2040 7 6 10 9 2 20 3 4 4 30 95 

Tabel 2: prognose aantal benodigde leslokalen gemeente Dinkelland (o.b.v. leerlingprognose) 

 

 

Figuur 3: prognose aantal benodigde leslokalen gemeente Dinkelland (o.b.v. leerlingprognose) 

 

Zoals te zien in bovenstaande tabel en grafiek zal het totaal aantal benodigde lokalen in de 

gemeente Dinkelland in de periode 2010-2020 dalen en daarna enigszins stabiliseren. 
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§ 3.4 Conclusie     

Op welke externe ontwikkelingen dient de gemeente Dinkelland en schoolbesturen te 

anticiperen? 

3.4.1 Nationaal 

1. Passend onderwijs 

Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs verdwijnt de leerling-

gebonden financiering (rugzakje). Dit geld gaat naar samenwerkingsverbanden van de 

scholen zodat het geld efficiënter en effectiever kan worden ingezet. In het nieuwe 

systeem krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om de zorgplicht binnen de 

gemeente Dinkelland waar te kunnen maken dienen scholen en schoolbesturen een 

samenwerking aan te gaan waardoor scholen zich kunnen specialiseren en onderling 

afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Hierdoor is meer 

maatwerk mogelijk. 

 

2. Continurooster 

Ouders zijn door hun werk vaak niet in staat om hun kinderen tussen de middag op te 

vangen. Ook is het voor kinderen die ver van school wonen belangrijk dat ze kunnen 

overblijven. Invoering van een continurooster kan hierbij een uitkomst bieden. Een 

goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een sluitende dagindeling 

voor de kinderen. Daarin zijn opvang, onderwijs en ontspanning zo geregeld dat 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

3. Digitale leeromgeving (DLO) 

De Onderwijsraad, het adviesorgaan voor onderwijstaken van de regering, heeft een 

advies uitgebracht de digitalisering van het onderwijs met kracht te bevorderen. De 

Raad concludeert dat het onderwijs daardoor meer op maat, motiverender, 

interactiever en actueler wordt.  

 

3.4.2 Regionaal 

1. De gemeente Dinkelland dient in de periode 2010 – 2040 rekening te houden met 

een afname van het aantal leerlingen van ca. 3.000 leerlingen medio 2010 tot ca. 

2.200 leerlingen medio 2020.  

2. Deze afname zal naar verwachting de eerst komende 7 jaren al zijn beslag 

krijgen. Na 2017 zal  een min of meer stabiele situatie ontstaan waarbij 

leerlingenaantallen tussen de 2.000 en 2.200 te verwachten zijn. 

3. De afname zal zich naar verwachting voordoen in alle kernen. 

4. De door het kabinet aangekondigde bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot 

het speciaal onderwijs kunnen op de korte termijn een toename van ca. 69 

leerlingen tot gevolg hebben. 

5. In het onderzoek naar het te verwachten aantal leerlingen zijn een aantal 

gegevens en uitgangspunten aangehouden. Periodiek zal gekeken dienen te 

worden in hoeverre deze gegevens en uitgangspunten eventueel bijstelling 

behoeven en wat hiervan de consequenties zijn voor de te verwachten 

leerlingenaantallen. Met name het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 0 - 18 

jaar vormt een goede basis voor het aantal te verwachten leerlingen op de korte 

termijn. 
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HHooooffddssttuukk  44::  VViissiiee  oonnddeerrwwiijjsshhuuiissvveessttiinngg  

§ 4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk in inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen zich voordoen op 

nationaal en regionaal niveau in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze ontwikkelingen 

kunnen (in)direct gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting en de wijze waarop deze 

georganiseerd is.  

Het is dus belangrijk dat er een gezamenlijke visie van Gemeente en schoolbesturen wordt 

gevormd omtrent de maatschappelijke, technische en financiële ontwikkeling van het 

onderwijs en de onderwijshuisvesting in de gemeente Dinkelland.  

 

§ 4.2 Maatschappelijk 

Wanneer wordt gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland dan spelen  

de navolgende zaken: 

 

De bevolkingsgroei welke we de afgelopen jaren hebben gezien zal steeds verder afnemen en 

omslaan in een bevolkingskrimp. Daarnaast krijgen we te maken met een verouderende 

(vergrijzende) samenleving. Het aantal kinderen zal gaan afnemen. Het aantal mensen welke 

gezien hun leeftijd in staat moeten zijn om te werken (beroepsbevolking) zal gaan afnemen. 

De verwachting is dat het aantal gezinnen waarbinnen beide ouders werken zal gaan 

toenemen. De verwachting is ook dat er een toenemende vraag zal ontstaan om kinderen voor 

een langere periode van de dag op te vangen/onderdak te bieden. Dit kan zich concreet 

vertalen in het invoeren van een continurooster en de vraag naar voor- en naschoolse opvang. 

Voor de gebouwen betekent dit dat hierop geanticipeerd zal moeten worden, dat wil zeggen 

dat de gebouwen vanuit technisch en functioneel opzicht hiertoe de mogelijkheden moeten 

kunnen bieden.  

 

Passend onderwijs 

Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen is op te maken dat het kabinet plannen heeft 

betreft het herzien van het stelsel passend onderwijs (rugzakkinderen). Met de komst van het 

nieuwe systeem van passend onderwijs, zal steeds meer de nadruk komen te liggen op 

maatwerk. Ook de ontwikkeling in het speciaal onderwijs (het weer terug laten stromen van 

deze categorie naar het reguliere onderwijs) laat Dinkellandse schoolbesturen samenwerken 

om maatwerk en kwaliteit te kunnen blijven aanbieden/waarborgen. 

 

Digitale Leeromgeving (DLO) 

Nederland behoort tot de subtop van de kenniseconomie in Europa. Kennis wordt én moet 

voor iedere laag uit de samenleving meer en meer toegankelijker worden door technologische 

ontwikkelingen. De onderwijsgebouwen dienen hiervoor de faciliteiten te bieden. Dit kan 

door middel van het toepassen van een Digitale Leer Omgeving (DLO) waarbij kinderen 

worden gestimuleerd en zichzelf stimuleren kennis te vergaren. De scholen in Dinkelland 

kunnen op deze manier onderwijs meer op maat aanbieden, motiverender brengen, kinderen 

individueel en met elkaar interactiever laten (samen)werken en de kennis actueler 

benaderen.  
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Ontwikkeling onderwijsgebouwen 

Gemeente en schoolbesturen spreken de verwachting uit dat de onderwijsgebouwen zich 

kunnen gaan ontwikkelen tot zogenaamde “kindcentra” dan wel “gemeenschapscentra”.  

“kindcentra” bieden de mogelijkheden om naast het basis onderwijs andere, waar mogelijk 

ondersteunende activiteiten, te huisvesten. “Gemeenschapscentra” bieden de mogelijkheid 

tot huisvesting van sociaal maatschappelijke instellingen.  

Gedacht kan worden aan (niet limitatief): 

 voor- en naschoolse opvang; 

 kinderdagverblijven; 

 logopedie; 

 bibliotheken; 

 consultatiebureaus; 

 jeugd-/welzijnszorg; 

 ouderenzorg; 

 etc. 

 

Belangrijk in deze is wel dat het primaire onderwijs niet in conflict mag komen met een ander 

gebruik.  

 

Algemeen is de visie dat de onderwijsgebouwen een bepaalde flexibiliteit moeten kunnen 

bieden waarbij het gewenste gebruik vrij eenvoudig is in te passen. De gebouwen zouden in 

basis voor meerdere doeleinden geschikt (te maken) dienen te zijn (o.a. zorg, kantoren, 

wonen etc.).  

 

Bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs maakt een essentieel onderdeel uit van het basisonderwijs. Concreet 

betekent dit dat er in of in de directe nabijheid (op loopafstand) van een onderwijsgebouw 

een binnensportvoorziening aanwezig dient te zijn. Het spreekt voor zich dat een 

binnensportvoorziening gecombineerd met een buitensportvoorziening de mooiste oplossing 

zou zijn.   

 

Voor sportaccommodaties is het vanuit financieel oogpunt gewenst om een zo optimaal 

mogelijk gebruik na te streven. Naast het gebruik door de school (overdag, vijf dagen per 

week) is het gewenst om de sportaccommodaties ook ‟s avonds en in de weekends te kunnen 

exploiteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de sportaccommodaties voor meerdere sporten 

faciliteiten kunnen bieden. 
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Onderstaand prioriteitenschema zou de basis kunnen vormen voor besluitvorming in deze: 

1. Bevindt zich in de directe nabijheid (loopafstand) van een (bestaand of nieuw te 

bouwen) onderwijsgebouw een sportaccommodatie (goed onderhouden en van 

voldoende technische als functionele kwaliteit) welke voor het bewegingsonderwijs 

gebruikt zou kunnen worden? Zo ja: de mogelijkheden onderzoeken om voor het 

bewegingsonderwijs hiervan gebruik te maken. Indien deze niet aanwezig is of 

hiervoor geen mogelijkheden biedt dan: 

a. zijn er sportaccommodaties binnen de Gemeente welke binnen afzienbare termijn 

vervangen dienen te worden en welke eventueel gecombineerd met schoolgebruik 

gerealiseerd kunnen worden? Zo ja: de mogelijkheden nader te onderzoeken, zo 

niet: 

b. het realiseren van een beperkte sportvoorziening afgestemd op bewegingsonderwijs 

voor schoolgebruik. 

 

Uitvoeringsprogramma Woonservice Dinkelland 2011-2015 

In het Uitvoeringsprogramma Woonservice Dinkelland 2011-2015 is een visie gevormd omtrent 

toekomstbestendige woonservice in de gemeente Dinkelland. Hierin wordt benoemd dat door 

de vergrijzing en toekomstige afname van de actieve beroepsbevolking, meer lasten op 

minder schouders komen te liggen. Daarom wordt het essentieel geacht dat bestaande 

samenwerking wordt versterkt en dat nieuwe vormen van samenwerking tot stand komen in 

Dinkelland. Dit vereist onder andere afstemming en stroomlijning van toekomstige 

investeringen. Daarnaast is het belangrijk dat bij het realiseren van collectieve voorzieningen 

telkens helder is waar de eigen verantwoordelijkheid ligt en waar ieders inzet en risico ligt.  

 

§ 4.3 Technisch 

Onderwijshuisvesting binnen de gemeente Dinkelland zou benaderd kunnen worden vanuit een 

drietal pijlers: 

 vastgoedvisie; 

 huisvestingsvisie; 

 beheervisie. 

 

Voor de vastgoed-, huisvestings- en beheervisie zijn er per visie aspecten bepaald waarop de 

technische conditie van de onderwijsvesting worden bepaald. Binnen de aspecten worden per 

gebouw de belangrijkste kenmerken bekeken. Aan de hand van de mate van 

beïnvloedbaarheid en het effect op kosten, kwaliteit dan wel kosten in relatie tot kwaliteit 

van deze kenmerken, kunnen gedegen keuzes worden gemaakt.  

De beïnvloedbaarheid geeft aan in welke mate er een verandering te realiseren is in een 

bepaald aspect. In de vastgoedvisie zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan om het aanbrengen van 

een technische verandering aan de koeling van het gebouw. Dit zal moeilijk zijn aangezien de 

koelingsmogelijkheden sterk afhankelijk zijn van het casco van het gebouw. 

 

Kort gesteld gaat het bij de vastgoedvisie om het effect op kosten en opbrengsten van het 

vastgoed, bij de huisvestingsvisie om het effect op de kwaliteit van de huisvesting. Bij de 

beheervisie gaat het om het effect op kosten in relatie tot de kwaliteit, hierin wordt het 

verband gelegd tussen de vastgoedvisie en de huisvestingsvisie. Zodoende kan inzichtelijk 

worden gemaakt hoe de onderwijshuisvesting presteert ten opzichte van de kwaliteitseisen 

die Gemeente en schoolbesturen eraan stellen.  

 

 



  4. Visie onderwijshuisvesting 

 

 

“Samen scholen 2030”  pagina 28   

 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Dinkelland 

 F0-22-4/4   

 

Ter verduidelijking worden hieronder de vastgoed-, huisvestings- en beheervisie nader 

omschreven.  

 

Vastgoedvisie 

In de vastgoedvisie wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten van het vastgoed 

onafhankelijk van de gebruiker. De waarde die hier toegekend wordt aan de schoolgebouwen 

binnen de gemeente Dinkelland is dus niet afhankelijk van de gebruikers van dit gebouw. Om 

een goed beeld te krijgen van deze waarde zijn vier aspecten opgesteld die per gebouw 

onderzocht worden. De aspecten voor de vastgoedvisie bevinden zich op onderstaande 

vlakken: 

 technisch; 

 financieel; 

 huidige exploitatie; 

 vormfactor. 

 

Per gebouw zal op deze vlakken aan de hand van een onderzoek naar verschillende 

kenmerken gekeken worden naar hoe de huidige kwaliteit is en hoe deze zich verhoudt tot 

andere schoolgebouwen. De resultaten hiervan kunnen per school visueel worden 

weergegeven in een assenmodel. In dit assenmodel is ook de mate van effect en 

beïnvloedbaarheid aangegeven. Met behulp van het assenmodel kunnen er per schoolgebouw 

conclusies worden getrokken. 

 

Huisvestingsvisie 

In de huisvestingsvisie wordt gekeken naar de kwaliteit van de huisvesting zoals deze ervaren 

wordt door de gebruiker. De waarde die toegekend wordt aan de schoolgebouwen binnen de 

gemeente Dinkelland is dus sterk afhankelijk van de wensen die Gemeente en schoolbesturen 

hieraan stellen. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit zijn vijf aspecten opgesteld 

die per gebouw onderzocht dienen te worden. De aspecten voor de huisvestingsvisie bevinden 

zich op onderstaande vlakken: 

 functioneel; 

 comfort; 

 brandveiligheid; 

 beeldverwachting; 

 technisch. 

 

Per gebouw wordt op deze vlakken aan de hand van een onderzoek naar verschillende 

kenmerken gekeken hoe de huidige kwaliteit is en hoe deze zich verhoudt tot andere 

schoolgebouwen. De resultaten hiervan kunnen per schoolgebouw visueel worden 

weergegeven in een assenmodel. In dit assenmodel is ook de mate van effect en de 

beïnvloedbaarheid af te lezen. Met behulp van het assenmodel kunnen per school conclusies 

worden getrokken. 
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Beheervisie 

In de beheervisie wordt gekeken naar de kosten in relatie tot de kwaliteit van de huisvesting. 

Hierbij wordt het verband gelegd tussen de vastgoedvisie en de huisvestingsvisie. De waarde 

(uit de waardering) die hier toegekend wordt aan de schoolgebouwen binnen de gemeente 

Dinkelland is dus sterk afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau dat Gemeente en 

schoolbesturen willen hanteren. Om een goed beeld te krijgen van de kosten in relatie tot de 

kwaliteit zijn twee aspecten opgesteld die per gebouw onderzocht worden. De aspecten voor 

de beheervisie bevinden zich op onderstaande vlakken: 

 toekomstige exploitatie; 

 energie. 

 

Per gebouw wordt op deze vlakken aan de hand van een onderzoek naar verschillende 

kenmerken gekeken naar hoe de kosten zich verhouden tot de kwaliteit voor de komende vijf 

jaar en hoe deze zich verhoudt met andere schoolgebouwen. De resultaten hiervan kunnen 

per schoolgebouw visueel worden weergegeven in een assenmodel. In dit assenmodel is ook de 

mate van effect en de beïnvloedbaarheid af te lezen. Met behulp van het assenmodel kunnen 

per school conclusies getrokken worden. 

 

§ 4.4 Duurzaamheid 

De maatschappij vraagt en de overheid tracht met Wet- en regelgeving energiezuiniger en 

duurzamer te werken en te leven. Wat nu nog een positief onderscheidend vermogen is voor 

de voorlopers, zal een negatief effect worden voor degenen die niet meedoen met het 

verduurzamen van de werk- en leefomstandigheden. De gemeente Dinkelland en de 

schoolbesturen zien het belang van duurzame onderwijsgebouwen in. Bij nieuw te bouwen 

onderwijsgebouwen zal duurzaamheid een belangrijk kader dienen te vormen. Bij bestaande 

huisvesting zal onderzocht dienen te worden of en welke maatregelen mogelijk zijn om een 

duurzamer gebouw te creëren.  

 

§ 4.5 Financieel  

Uit financieel oogpunt zouden (school)gebouwen moeten worden beschouwd vanuit de gehele 

levenscyclus. Dit betekent dat de nadruk niet meer dient te liggen op de eerste investering, 

maar op de exploitatie. Hierbij kan worden uitgegaan van de 1-5(-200) regel: 

 

De zogenaamde 1-5(-200) regel legt een verband tussen de investeringskosten, de 

gebruikskosten van het gebouw en de kosten van de activiteiten die in het gebouw worden 

gehuisvest. De 1-5 regel betekent dat de kosten van het gebruik van het gebouw over de 

levensduur gemiddeld vijf keer zo hoog zijn als de oorspronkelijke investering.  

 

De kosten van het primair proces dat in het gebouw wordt gehuisvest zijn over de levensduur 

van het gebouw gerekend gemiddeld tweehonderd maal zo hoog als de oorspronkelijke 

investeringssom.  

 

Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden dat deze factor 200 voor kosten 

bedrijfsactiviteiten (daadwerkelijk onderwijs) misschien niet geheel opgaat voor 

onderwijshuisvesting.  
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Echter, de 1-5 (investering – gebruikskosten gebouw)regel gaat wel op voor 

onderwijshuisvesting. 

7 93 500
gebouwexploitatie

20.000
Kosten van de

bedrijfsactiviteiten

investeringskosten

  ontwerp            

             bouw

 
Figuur 4: 1-5-(200) regel  

 

 

Levensloop bestendig bouwen (bouwen en beheren betekent waarde creëren)  

Toenemende vergrijzing van de bevolking en zorgvuldig ruimtegebruik noodzaken meer en 

meer tot een zogeheten levensloopbestendig bouwen (aanpasbaar bouwen). Gemeente en 

schoolbesturen zullen hierin vanuit de eigen verantwoordelijkheid komen tot afspraken.  

 

Wanneer een (school)gebouw op een juiste manier wordt gebouwd/ gerenoveerd/ beheerd, 

worden de kosten voor gebouwexploitatie verlaagd. Optimale afstemming tussen primaire 

proces (onderwijs) en te onderhouden c.q. nieuw te bouwen onderwijshuisvesting is dus van 

belang. Daarnaast zou onderzocht moeten worden hoe een eventuele extra investering zich 

verhoudt ten opzichte van de exploitatiekosten (onderhoud, energieverbruik etc.). Hierbij zou 

ook gekeken moeten worden naar subsidiemogelijkheden. 

 

Niet het minimaliseren van de investeringskosten voor het groot onderhoud c.q. nieuwbouw 

blijft dus het doel, maar het geheel wordt belangrijk. Een (grotere) investering betekent  

vaak het toevoegen/creëren van kwaliteit. Een betere kwaliteit van de onderwijshuisvesting 

zal dus in de exploitatie – en dus op beheer – lagere kosten met zich meebrengen.  

 

§ 4.6 Conclusie 

Maatschappelijke visie 

1. Het is belangrijk dat de gezamenlijke visie van Gemeente en schoolbesturen omtrent 

de maatschappelijke, technische en financiële ontwikkeling van het onderwijs en de 

onderwijshuisvesting in de gemeente Dinkelland de basis gaat vormen voor de te 

nemen stappen op de korte, middellange en lange termijn. 

 

2. Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs zal steeds meer de      

nadruk komen te liggen op maatwerk. Ook de ontwikkeling in het speciaal onderwijs 

(het weer terug laten stromen van deze categorie naar het reguliere onderwijs) laat 

Dinkellandse schoolbesturen samenwerken om maatwerk en kwaliteit te kunnen 

blijven aanbieden/waarborgen. 
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3. Door het toepassen van een Digitale Leer Omgeving (DLO) worden kinderen meer 

gestimuleerd kennis te vergaren. De scholen in Dinkelland kunnen op deze manier 

onderwijs meer op maat aanbieden, motiverender brengen, kinderen individueel en 

met elkaar interactiever laten (samen)werken en de kennis actueler benaderen.  

 

4. Gemeente en schoolbesturen verwachten dat de onderwijsgebouwen zich kunnen gaan 

ontwikkelen tot zogenaamde “kindcentra” dan wel “gemeenschapscentra”. 

“Kindcentra” bieden de mogelijkheden om naast het basis onderwijs andere, waar 

mogelijk ondersteunende activiteiten, te huisvesten. “Gemeenschapscentra” bieden 

de mogelijkheid tot huisvesting van sociaal maatschappelijke instellingen. Belangrijk 

in deze is wel dat het onderwijs niet in conflict mag komen met een ander gebruik.  

 

5. Algemeen is de visie dat de onderwijsgebouwen een bepaalde flexibiliteit moeten 

kunnen bieden waarbij het gewenste gebruik vrij eenvoudig is in te passen. De 

gebouwen zouden in basis voor meerdere doeleinden geschikt (te maken) dienen te 

zijn (o.a. zorg, kantoren, wonen etc.).  

 

6. Bewegingsonderwijs maakt een essentieel onderdeel uit van het basisonderwijs. 

Concreet betekent dit dat er in of in de directe nabijheid (op loopafstand) van een 

onderwijsgebouw een binnensportvoorziening aanwezig dient te zijn. Het spreekt voor 

zich dat een binnensportvoorziening gecombineerd met een buitensportvoorziening de 

mooiste oplossing zou zijn.   

 

7. Door de vergrijzing en toekomstige afname van de actieve beroepsbevolking komen 

meer lasten op minder schouders te liggen. Daarom wordt het essentieel geacht dat de 

bestaande samenwerking wordt versterkt en dat nieuwe vormen van samenwerking tot 

stand komen in Dinkelland. Dit vereist onder andere afstemming en stroomlijning van 

toekomstige investeringen. Daarnaast is het belangrijk dat bij het realiseren van 

collectieve voorzieningen telkens helder is waar de eigen verantwoordelijkheid ligt en 

waar ieders inzet en risico ligt. 

 

Technische visie 

Onderwijshuisvesting binnen de gemeente Dinkelland zou benaderd kunnen worden vanuit 

een drietal pijlers: 

 vastgoedvisie; 

 huisvestingsvisie; 

 beheervisie. 

 

Kort gesteld gaat het bij de vastgoedvisie om het effect op kosten en opbrengsten van het 

vastgoed, bij de huisvestingsvisie om het effect op de kwaliteit van de huisvesting. Bij de 

beheervisie gaat het om het effect op kosten in relatie met de kwaliteit, hierin wordt het 

verband gelegd tussen de vastgoedvisie en de huisvestingsvisie. Zodoende kan inzichtelijk 

worden gemaakt hoe de onderwijshuisvesting presteert ten opzichte van de kwaliteitseisen 

die Gemeente en schoolbesturen eraan stellen. 

 

Duurzaamheid  

De gemeente Dinkelland en de schoolbesturen zien het belang van duurzame 

onderwijsgebouwen in. Bij nieuw te bouwen onderwijsgebouwen zal duurzaamheid een 

belangrijk kader dienen te vormen. Bij bestaande huisvesting zal onderzocht dienen te 

worden of en welke maatregelen mogelijk zijn om een duurzamer gebouw te creëren.  
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Financiële visie 

1. Uit financieel oogpunt zouden (school)gebouwen moeten worden beschouwd vanuit de 

gehele levenscyclus. Dit betekent dat de nadruk niet meer dient te liggen op de 

eerste investering, maar op de exploitatie.  

 

2. Toenemende vergrijzing van de bevolking en zorgvuldig ruimtegebruik noodzaken meer 

en meer tot een zogeheten levensloopbestendig bouwen (aanpasbaar bouwen). 

Gemeente en schoolbesturen zullen hierin vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

komen tot afspraken.  

 

3. Er zou onderzocht moeten worden hoe een eventuele extra investering zich verhoudt 

ten opzichte van de exploitatiekosten (onderhoud, energieverbruik etc.). Hierbij zou 

ook gekeken moeten worden naar subsidiemogelijkheden. 
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HHooooffddssttuukk  55::  OOnnddeerrwwiijjsshhuuiissvveessttiinngg  iinn  ddee  ggeemmeeeennttee  

  DDiinnkkeellllaanndd  

§ 5.1 Inleiding 

De gemeente Dinkelland telt momenteel vijftien basisscholen en één school voor het 

voortgezet onderwijs. De basisscholen liggen verspreid over de tien kernen van Dinkelland. 

Iedere kern heeft één basisschool, met uitzondering van Denekamp waar vijf basisscholen zijn 

gehuisvest, en Ootmarsum waar twee basisscholen zijn gehuisvest, tezamen in één brede 

school. In totaliteit dus vijftien basisscholen gehuisvest in veertien gebouwen.  

 

De gemiddelde leeftijd van een vierkante meter bruto vloeroppervlakte (m2 b.v.o.) 

basisschool bedraagt per 01 januari 2011 ruim 36 jaren. De gemiddelde leeftijd wordt echter 

in hoge mate beïnvloed door de nieuwe brede school De Bres (De Meander en ‟n Profiet) in 

Ootmarsum welke zeven jaar oud is en ca. 22% van het b.v.o. van alle basisscholen voor haar 

rekening neemt.  

 

Tien van de veertien schoolgebouwen hebben inmiddels een leeftijd van 40 jaren of ouder. De 

oudste basisschool heeft een leeftijd van 90 jaren.  

 

 

5.1.1 „Gebruiksperiode‟ en „gecorrigeerde leeftijd‟ 

De gemiddelde  leeftijd van een vierkante meter b.v.o. bedraagt momenteel dus ruim         

40 jaren. Dit is niet alleszeggend, immers er zijn scholen bij welke al een relatief hoge 

leeftijd hebben, maar waar op basis van de technische kwaliteit van het object gesteld zou 

mogen worden dat zo‟n school nog minimaal 20 of 30 jaren mee zou kunnen gaan. Om op het 

begrip „leeftijd‟ iets meer grip te kunnen krijgen hebben wij de begrippen „gebruiksperiode‟ 

en „gecorrigeerde leeftijd‟ ingevoerd.  

 

De gebruiksperiode betreft de periode waarbinnen we gebruik wensen te maken van een 

gebouw, m.a.w. de periode vanaf de eerste ingebruikname van een object tot het moment 

dat het gebouw niet meer als schoolgebouw gebruikt zal worden. Het mag duidelijk zijn dat 

er een directe relatie ligt tussen de gebruiksperiode en de gemiddelde huisvestingslasten. Een 

langere gebruiksperiode zorgt voor lagere gemiddelde kapitaalslasten. De ideale 

gebruiksperiode is de periode waar de som van de gemiddelde kapitaalslasten enerzijds en de 

onderhoudskosten anderzijds gezamenlijk het laagste niveau benaderen.  

 

De gecorrigeerde leeftijd geeft een beeld van de nog te verwachten termijn waarin een 

gebouw als schoolgebouw kan functioneren. De gecorrigeerde leeftijd van de gebouwen 

bedraagt momenteel ca. 36 jaren. Hierbij is de gemiddelde gebruiksperiode van de gebouwen 

(gebaseerd op de objectdossiers) bepaald op 60 jaren. Er wordt geadviseerd om iedere 5 jaar 

te onderzoeken in hoeverre de technische kwaliteit van de gebouwen nog aansluit op de nog 

te verwachten instandhoudingstermijn. 
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§ 5.2 Overzicht huidige onderwijshuisvesting  

 

In navolgende tabel vindt u een overzicht van de basisscholen binnen de gemeente 

Dinkelland. In de tabel is tevens het bijbehorende schoolbestuur, het bouwjaar, de verwachte 

instandhoudingperiode en de gecorrigeerde leeftijd weergegeven.  

 

Kern School 

School- 

bestuur 

Bouwjaar 

(oprichting) Leeftijd 

Instandhou-

dingsperiode 

Gecorr. 

leeftijd 

Deurningen Willibrordus Konot 1996 15 >30 15 

Saasveld Bernardus Konot 1921 90 >30 30 

Weerselo Aloysiusschool Konot 1975 36 25 35 

Rossum De Kerkewei Konot 1970 41 5 - 10 50 - 55 

Agelo ‟n Baoken Konot 1970 41 20 40 

Ootmarsum De Meander Konot 2004 7 >30 6 

Ootmarsum ‟n Profiet PCO 2004 7 >30 6 

Tilligte ‟n Esch Konot 1966 45 20 40 

Lattrop 't Kämpke  Konot 1977 34 25 35 

Noord 

Deurningen Willibrordschool Konot 1961 50 25 35 

Denekamp Alexanderschool Konot 1926 85 >30 30 

Denekamp Julianaschool PCO 1951 60 n.v.t. 59 

Denekamp 

Dr. M.L. 

Kingschool Consent 1975 36 20 40 

Denekamp De Veldkamp Konot 1970 41 5 - 10 50 - 55 

Denekamp De Zevenster Konot 1967 44 5 - 10 50 - 55 

Tabel 3: Overzicht (gecorrigeerde) leeftijd basisscholen gemeente Dinkelland 

 

Opmerkingen 

1. In Ootmarsum is in 2004 een brede school gerealiseerd, De Bres, waarvan De Meander en  

‟n Profiet onderdeel van uitmaken. Verder is in het gebouw ook nog een kinderdagverblijf 

ondergebracht. Het kinderdagverblijf betaalt een vergoeding voor het gebruik van de 

ruimte.  

 

2. Veel scholen zijn in de loop der jaren uitgebreid/uitgebouwd/gerenoveerd. Bij het bepalen 

van de leeftijd is uitgegaan van de oudste datum van de gegevens welke in de dossiers van 

de gemeente Dinkelland zijn aangetroffen (zijnde de oprichtingsdatum, behoudens bij de 

Alexanderschool waarvan het bouwjaar, vanwege ontbrekende stukken, niet met zekerheid 

is vast te stellen).  

Een aantal scholen is nadien verbouwd/uitgebouwd. Hierdoor zijn er gebouwen ontstaan 

waarvan de basis al vrij oud is, maar waar sprake is van nog relatief jonge 

aanbouwen/uitbreidingen. 

 

3. Als reactie op het in 2010 uitgevoerde onderzoek naar de onderwijshuisvesting heeft Konot 

laten weten dat wat hun betreft, mede gezien onderwijskundige aspecten en het 

binnenklimaat, De Zevenster en De Veldkamp een net zo hoge prioriteit hebben om voor 

vervanging in aanmerking te komen dan De Kerkewei in Rossum. Voor deze drie de scholen 

is derhalve een beoogde instandhoudingsperiode van 5 – 10 jaren aangehouden. 
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5.2.1 Gewenste kwaliteit 

Het doel zou moeten zijn dat ieder schoolgebouw binnen de gemeente Dinkelland, 

ongeacht in welke kern gehuisvest, gelijkwaardig aan elkaar dient te zijn, met andere 

woorden: de schoolgebouwen mogen elkaar qua gebouw niet beconcurreren en dienen te 

voldoen aan een gezamenlijk bepaald kwaliteitsniveau. Deze gelijkwaardigheid is in 

hoofdlijn op een viertal aspecten onder te verdelen: 

 

4. Functioneel 

In hoeverre voldoet het schoolgebouw functioneel gezien aan de onderwijskundige 

vraag. Hierbij kan gedacht worden aan de flexibiliteit welke het gebouw in zich heeft 

om mee te kunnen veranderen wanneer dat vanuit onderwijskundig oogpunt gewenst 

is.  

 

5. Beleving 

Welk beeld roept het schoolgebouw op bij de gebruikers? Hierbij kan gedacht worden 

aan de esthetische beleving en de staat van onderhoud.  

 

6. Technisch 

Wat is de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van het gebouw? Hierbij kan 

gedacht worden aan het binnenklimaat van het gebouw.  

 

7. Financieel 

Wat zijn de gemiddelde kosten van een schoolgebouw en zijn deze te beïnvloeden? 

(energiezuinigheid van een gebouw, kosten van onderhoud (onderhoudsarm), 

duurzaamheid). 

 

In de gemeente Dinkelland hebben we met bestaande huisvesting van doen. Een aantal 

gebouwen zal nog een geruime tijd dienst moeten doen als schoolgebouw. Een aantal 

gebouwen zal op termijn vervangen dienen te worden. Wat zou bovenstaande concreet 

kunnen betekenen voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Dinkelland? 

 

Alvorens tot vervangende nieuwbouw over te gaan dient een zogenaamd kaderdocument 

opgesteld te worden. In dit kaderdocument kunnen alle eisen opgenomen worden waaraan de 

toekomstige huisvesting dient te voldoen. Zaken als gewenste flexibiliteit, beleving, 

onderhoudsarm, binnenklimaat, exploitatiekosten, duurzaamheid etc. kunnen derhalve als 

vertrekpunt vooraf bepaald worden. Partijen welke zich bezig houden met de uitwerking van 

een nieuw gebouw hebben zich aan dit kaderdocument te conformeren. Op deze wijze zijn 

zowel schoolbesturen als Gemeente er van verzekerd dat de toekomstige huisvesting voldoet 

aan de door hun gezamenlijke opgestelde uitgangspunten.  

 

Bij bestaande huisvesting dient onderzocht te worden welke maatregelen er mogelijk zijn om 

het gebouw beter te laten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. De omschreven eisen 

in het kaderdocument voor nieuwbouw dienen als toetsingscriterium, waarbij een minimumeis 

wordt geformuleerd. Maatregelen met betrekking tot het binnenklimaat kunnen bijvoorbeeld 

gecombineerd worden met het streven naar energiezuinigere gebouwen. Daar waar 

vervanging van onderdelen gaat spelen, kan naar onderhoudsarme alternatieven gekeken 

worden, mits dit uiteraard past binnen de beoogde instandhoudingstermijn.  
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5.2.2 Geografische spreiding  

In de overzichtskaart hieronder is de geografische spreiding weergegeven van de scholen 

binnen de gemeente Dinkelland.  

 

 
Figuur 5: Geografische spreiding scholen gemeente Dinkelland  

(de blauwe pionnen betreffen de schoolgebouwen van Konot, de groene pionnen PCO en de rode pion Consent) 

5.2.3 Objectdossiers 

Van alle scholen is een objectdossier samengesteld (separate ordners). Het objectdossier 

geeft inzicht in de navolgende zaken:   

 

1. Historisch overzicht van oprichting en alle aanpassingen/uitbreidingen/renovaties en 

plaatsing noodlokalen, voor zover bekend in het gemeentearchief (bouwdossiers met 

verleende vergunningen). 

2. Een overzicht van de basisopbouw van het gebouw en de gebruikte materialen. 

3. Een tekening van het huidige gebouw. 

4. Locatie van het gebouw en perceelsoppervlakte. 

5. Een gebouwscan. 

6. De door de schoolbesturen aangeleverde MOP‟s. 

7. Foto‟s van het object. 

Bernardus 

Aloysiusschool 

Willibrordus 

De Kerkewei 

„n Boaken 

De Meander 

„n Profiet 
„n Esch 

„t Kampke 

Willibrordschool 

De Zevenster 

De Veldkamp 

Kingschool 

Alexanderschool 

Julianaschool 



        5. Onderwijshuisvesting in de gemeente Dinkelland 

 

“Samen scholen 2030”  pagina 37   

 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Dinkelland 

 F0-22-4/4   

 

Dit objectdossier geeft  inzicht in de technische staat en alle relevante specifieke informatie 

van het gebouw op dit moment (nulsituatie). Hierbij geldt de aanbeveling om vanaf nu alle 

aanpassingen/relevante informatie betreffende het object aan dit objectdossier toe te 

voegen, waardoor er altijd een up-to-date beeld van het object aanwezig is. 

 

In bijlage D volgt een samenvatting per schoolgebouw waarin de navolgende zaken zullen 

worden belicht: 

 algemene gegevens van de school; 

 onderwijsvisie en wensen (in te vullen door schoolbestuur); 

 technische conditie gebouw; 

 (brand)veiligheid; 

 instandhoudingstermijn; 

 energiekosten per m2 b.v.o.; 

 binnenklimaat; 

 aanbevelingen. 

 

5.2.4 Scholen opgedeeld naar categorie 

Vanuit technisch oogpunt zijn de scholen in een drietal categorieën opgedeeld, met als reden 

een beter overzicht te krijgen in de mate waarin een schoolgebouw nog kan bijdragen binnen 

de onderwijsvisie. De bestaande huisvesting is in een drietal categorieën opgedeeld: 

 

 Categorie A 

Gebouwen welke, mits tijdig het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd, nog 

minimaal 30 jaar kunnen functioneren als onderwijsgebouw. Bij deze gebouwen is het 

raadzaam om te onderzoeken welke maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om 

het gebouw aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten voldoen. Hierbij zou 

nadrukkelijk naar het binnenklimaat, eventueel energiebesparende maatregelen 

waarbij ook naar de terugverdientijd wordt gekeken en bij vervanging van onderdelen 

naar onderhoudsarme alternatieve gekeken dienen te worden. 

 

Scholen welke binnen de gemeente Dinkelland in de categorie A vallen zijn: 

a. Willibrordus Deurningen 

b. Bernardus Saasveld 

c. De Bres Ootmarsum 

d. Alexanderschool Denekamp 

 Categorie B 

Gebouwen welke, mits tijdig het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd, nog 

minimaal 15 jaar en naar verwachting nog maximaal 30 jaar kunnen functioneren als 

onderwijsgebouw. Bij deze gebouwen is het eveneens raadzaam om te onderzoeken 

welke maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste 

kwaliteitsniveau te laten voldoen. Bij deze gebouwen zou nadrukkelijk naar het 

binnenklimaat, eventueel energiebesparende maatregelen, waarbij ook naar de 

terugverdientijd wordt gekeken en bij vervanging van onderdelen naar 

onderhoudsarme alternatieven gekeken dienen te worden.  
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Scholen welke binnen de gemeente Dinkelland in de categorie B vallen zijn: 

a. Aloysiusschool Weerselo 

b. ‟n Boaken Agelo 

c. ‟n Esch Tilligte 

d. ‟t Kampke Lattrop 

e. Willibrordschool Noord Deurningen 

f. Kingschool Denekamp 

 Categorie C 

Gebouwen welke naar verwachting nog maximaal 15 jaar kunnen functioneren als 

onderwijsgebouw. 

 

Scholen welke binnen de gemeente Dinkelland in de categorie C vallen zijn (tussen 

haakjes wordt de verwachte instandhoudingstermijn weergegeven): 

a. De Kerkewei Rossum (5 – 10 jaren) 

b. Julianaschool Denekamp (1 – 5 jaren)* 

c. De Veldkamp Denekamp (5 – 10 jaren) 

d. De Zevenster Denekamp (5 – 10 jaren) 

* de Julianaschool is momenteel in gebruik bij de PCO. PCO heeft laten weten om met 

ingaande van het schooljaar 2011 – 2012 deze locatie af te stoten. 
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§ 5.3 Beschikbare capaciteit versus benodigde capaciteit aan 

  leslokalen 

 

In het in 2010 uitgevoerde onderzoek naar de onderwijshuisvesting hebben we een beeld 

verkregen van de beschikbare capaciteit aan leslokalen per schoolgebouw en per kern. De 

beschikbare capaciteit is onderverdeeld in permanente leslokalen en tijdelijke leslokalen. In 

hoofdstuk 3 hebben we een beeld verkregen van de te verwachten aantallen leerlingen tot 

2040. In onderstaande tabel is een prognose weergegeven van de benodigde capaciteit ( 2015, 

2020 en de periode 2020 tot 2040) ten opzichte van de beschikbare capaciteit aan leslokalen. 

Tevens geeft de tabel een beeld van het eventuele overschot dan wel tekort aan leslokalen 

ten opzichte van het aantal beschikbare permanente leslokalen. 

 

Bij de bepaling van het aantal benodigde leslokalen is een gemiddelde groepsgrootte van      

23 leerlingen gehanteerd. Het aantal benodigde leslokalen volgt uit het totaal aan leerlingen 

gedeeld door de gemiddelde groepsgrootte. Het aantal benodigde leslokalen is naar boven 

afgerond op hele getallen. 

 

Kern School 

Opp. (m2 

b.v.o.) 

leslokalen  

permanent 

leslokalen 

tijdelijk 

Prognose 

benodigde 

capaciteit  

2015 

Prognose 

benodigde 

capaciteit 

2020 

Prognose 

benodigde 

capaciteit  

2020-2040 

Overschot/ 

tekort aan 

permanente 

lokalen 

Deurningen Willibrordus 1.323 9 2 8 8 8 +1 

Saasveld Bernardus 1.231 6 2 7 7 7 -1 

Weerselo Aloysiusschool 1.766 12 2 12 10 11 +1 

Rossum De Kerkewei 1.785 12 0 10 10 10 +2 

Agelo ‟n Boaken 361 3 0 2 2 2 +1 

Ootmarsum 

De Bres 

4.314 26 3 20 20 21 +5 

De Meander   

„n Profiet 

Tilligte ‟n Esch 786 5 0 3 3 3 +2 

Lattrop 't Kämpke  967 6 1 5 6 6 0 

Noord 

Deurningen Willibrordschool 851 5 1 6 5 5 0 

Denekamp Alexanderschool 1.344 9 0 

32 27 30 +13 

Denekamp Julianaschool 482 3 0 

Denekamp 

Dr. M.L. 

Kingschool 873 6 0 

Denekamp De Veldkamp 1.851 13 0 

Denekamp De Zevenster 1.553 12 3 

Totaal 19.487 127 14 105 98 103 +24 

Tabel 4: Oppervlakte en aantal leslokalen basisscholen gemeente Dinkelland inclusief 

toekomstverwachting benodigde capaciteit  

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er op relatief korte termijn, in 2015, al een behoorlijke 

overcapaciteit aan leslokalen te verwachten is. Het aantal permanente leslokalen welke in de 

kernen voorhanden zijn kunnen in 2015 al ruimschoots de benodigde capaciteit invullen. 
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In 2020 zal de benodigde capaciteit een absoluut laagtepunt bereiken. Maatgevend is echter 

de benodigde capaciteit op de langere termijn. In de periode 2020 – 2040 is de verwachting 

dat er 103 leslokalen benodigd zullen zijn.  

 

Opmerkingen 

1. Er zijn in Saasveld twee lokalen ondergebracht in het Kulturhus. Deze twee lokalen zijn in 

de tabel als tijdelijk leslokaal aangeduid. 

2. Brede school De Bres had oorspronkelijk de beschikking over 26 leslokalen. Volgens de 

tekeningen zijn oorspronkelijk 22 leslokalen gebouwd voor  huisvesting van De Meander en 

4 leslokalen voor huisvesting van ‟n Profiet. Aangezien De Meander te kampen had met 

ruimtegebrek heeft De Meander momenteel een drietal lokalen in gebruik van ‟n Emter.   

§ 5.4 Situatie per kern 

5.4.1 Deurningen 

Deurningen heeft momenteel de beschikking over 11 lokalen waarvan 9 permanente lokalen 

en 2 tijdelijke lokalen. De verwachting is dat in de periode 2015 - 2040 de benodigde 

capaciteit in totaliteit 8 leslokalen bedraagt. 

 

Adviezen: 

1. Bij de Willibrordus te Deurningen spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog zeker 

30 jaar dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke 

maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste kwaliteits-

niveau te laten voldoen. Met name maatregelen betreffende het binnenklimaat komen 

hiervoor in aanmerking. 

2. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om de tijdelijke lokalen direct af te stoten 

wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan. 

3. Schoolbestuur en Gemeente dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor 

een alternatieve invulling van het permanente leslokaal welke boventallig gaat worden.  

Opmerking: 

1. In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van het primaire 

onderwijs is bij de Willibrordus geconstateerd dat er met betrekking tot de brandveiligheid 

enkele tekortkomingen zijn. Er heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 

brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid 

voor de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van de noodzakelijke aanpassingen zijn 

geraamd op ca. € 20.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn uitgevoerd gaan 

worden.  

  

5.4.2 Saasveld 

Saasveld  heeft  momenteel de beschikking over 8 lokalen, waarvan 6 permanente lokalen en 

2 tijdelijke lokalen. De verwachting is dat in de periode 2015 tot 2040 de benodigde 

capaciteit in totaliteit 7 leslokalen bedraagt. De twee tijdelijke lokalen zijn ondergebracht in 

het Kulturhus.   
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Adviezen: 

1. Bij de Bernardus te Saasveld spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog zeker     

30 jaar dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke 

maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste kwaliteits-

niveau te laten voldoen.  

2. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om twee tijdelijke lokalen direct af te stoten 

wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan. Hierbij dient echter wel de 

overeenkomst richting het Kulturhus in ogenschouw te worden genomen. 

Opmerking: 

1. In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van het primaire 

onderwijs is bij de Bernardus geconstateerd dat er met betrekking tot de brandveiligheid 

enkele tekortkomingen zijn. Er heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 

brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid 

voor de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van de noodzakelijke aanpassingen zijn 

geraamd op ca. € 16.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn uitgevoerd gaan 

worden.   

5.4.3 Weerselo 

Weerselo heeft momenteel de beschikking over 14 lokalen, waarvan 12 permanente lokalen 

en 2 tijdelijke lokalen. De verwachting is dat vanaf in 2015 de benodigde capaciteit in 

totaliteit 12 leslokalen bedraagt. In 2020 bedraagt dit in totaliteit 10 leslokalen en in de 

periode 2020 – 2040 in totaliteit 11 leslokalen. De twee tijdelijke leslokalen verkeren in een 

zeer slechte staat. Op basis van het te verwachten aantal leerlingen zijn er tot het schooljaar 

2013 - 2014 twee tijdelijke leslokalen benodigd. Vanaf het schooljaar 2013 – 2014 is er naar 

verwachting nog 1 tijdelijk lokaal nodig. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 zal naar 

verwachting dit tijdelijke leslokaal overbodig zijn.     

 

Adviezen: 

1. Bij de Aloysius te Weerselo spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog 25 jaar 

dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke maatregelen 

er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten 

voldoen.  

2. Schoolbestuur en Gemeente dienen samen te onderzoeken op welke wijze er de komende 

vijf jaren invulling kan worden gegeven aan de noodzaak van 2 respectievelijk 1 tijdelijk 

leslokaal. Permanente nieuwbouw is gezien de voorbereidingstijd tot ingebruikname en de 

te verwachten leerlingenaantallen in de toekomst geen optie. Het is vanuit financieel 

oogpunt raadzaam om de tijdelijke oplossing direct weer af te stoten wanneer dit op basis 

van het leerlingenaantal kan. 

3. Schoolbestuur en Gemeente dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor 

een alternatieve invulling van de permanente leslokalen welke boventallig gaan worden.  

 

5.4.4 Rossum 

Rossum heeft momenteel de beschikking over 12 lokalen, waarvan 12 permanente lokalen. De 

verwachting is dat in 2015 de benodigde capaciteit in totaliteit uit 10 leslokalen zal bestaan, 

in 2020 bestaat dit uit 10 leslokalen en in de periode 2020 – 2040 zal het in totaliteit bestaan 

uit 10 leslokalen. 
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Adviezen: 

1. Bij De Kerkewei te Rossum spreken we de verwachting uit dat het gebouw binnen 5 tot 10 

jaar vervangen dient te worden. Het is raadzaam om het noodzakelijke onderhoud (zowel 

bevoegd gezagdeel als Gemeentedeel hier op af te stemmen zodat alleen het hoog 

noodzakelijke wordt uitgevoerd.  

5.4.5 Agelo 

Agelo heeft momenteel de beschikking over 3 permanente leslokalen. Van Agelo zijn geen 

representatieve voorspellingen te doen over het te verwachten aantal leerlingen op de 

middellange en langere termijn. In 2010 heeft Konot in haar leerlingprognoses voor de korte 

termijn aangegeven uit te gaan van een dalend aantal leerlingen (van 46 in 2010 naar 40 in 

2012). Op basis van de resultaten van het onderzoek naar het te verwachten aantal leerlingen 

in de gemeente Dinkelland (in totaal) en de overige kernen, spreken we de verwachting uit 

dat het aantal leerlingen verder kan gaan dalen.   

 

Adviezen: 

1. Bij „n Boaken te Agelo spreken  we de verwachting uit dat het gebouw nog 20 jaar dienst 

kan doen als schoolgebouw. Groot onderhoud (raming kosten ca. € 76.000,-) is volgens de 

MOP gemeentedeel voorzien in 2014.  

2. Er dient de komende tijd nauwlettend te worden gekeken naar de ontwikkelingen voor  

wat betreft het te verwachten aantal leerlingen. Deze ontwikkeling zal schoolbestuur met 

een lastig vraagstuk opzadelen: tot welk aantal leerlingen kan men op een kwalitatief en 

financieel verantwoorde wijze onderwijs  blijven garanderen in ‟n Boaken.  

 

In het uitvoeringsprogramma Woonservice Dinkelland 2011-2015 wordt de kern Agelo als volgt 

belicht: 

 

In de gemeente Dinkelland zijn naast Denekamp, Ootmarsum en Weerselo dorpen en 

buurtschappen (waaronder Agelo) die over steeds minder voorzieningen beschikken of waar 

voorzieningen onder druk staan.  

 

In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal voorzieningen naar voren komen waarvan gesteld 

kan worden dat ze cruciaal zijn om te behouden en zo mogelijk te versterken. 

Op de eerste plaats zijn dat de basisschool en mogelijkheden voor kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. 

Op de tweede plaats wordt een gezamenlijke ontmoetingsruimte in de vorm van een 

gemeenschapshuis/Kulturhus/brede school/multifunctionele accommodatie, heel belangrijk 

gevonden.  

 

In het uitvoeringsprogramma is daarom in Agelo een project/activiteit benoemd voor 

onderzoek naar een brede school/gemeenschapsruimte. Hierin zal gekeken worden naar 

verruiming van de mogelijkheden van de huidige basisschool door deze geschikt te maken voor 

medegebruik door meerdere partijen en met name buiten schooltijden. Hierbij is te denken 

aan vergader- en activiteitenruimte voor sociaal-cultureel werk, ruimte voor kinderopvang 

e.d. ten behoeve van de inwoners van de buurtschap Agelo. De inzet van de middelen zullen 

ingezet worden voor de opstartfase voor het faciliteren van de planvorming en overigens voor 

het openbaar toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken van de schoollocatie.  
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5.4.6 Ootmarsum 

Ootmarsum heeft momenteel de beschikking over 26 permanente en 3 min of meer tijdelijke 

leslokalen. Deze leslokalen zijn evenals een kinderdagverblijf ondergebracht in de 

multifunctionele accommodatie brede school De Bres. De verwachting is dat in 2015 de 

benodigde capaciteit in totaliteit 20 leslokalen bedraagt, in 2020 bedraagt dit tevens            

20 leslokalen en in de periode 2020 – 2040 bedraagt dit 21 leslokalen. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat bij de bepaling van het te verwachten aantal leerlingen uitgegaan is van de 

kern Ootmarsum inclusief de omliggende kernen Nutter, Agelo en Oud Ootmarsum. 

 

Adviezen: 

1. Bij De Bres te Ootmarsum spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog zeker 30 jaar 

dienst kan doen als schoolgebouw. Ondanks het feit dat de school nog maar zeven jaar oud 

is kunnen we niet van een probleemloos gebouw spreken. Het is raadzaam om te 

onderzoeken welke maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het 

gewenste kwaliteitsniveau te laten voldoen. Met name maatregelen betreffende het 

binnenklimaat komen hiervoor in aanmerking. 

2. Schoolbesturen en Gemeente dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor 

een alternatieve invulling van de permanente leslokalen welke boventallig gaan worden.  

5.4.7 Tilligte 

Tilligte heeft momenteel de beschikking over 5 permanente leslokalen. De verwachting is dat 

vanaf 2015 de benodigde capaciteit in totaliteit 3 leslokalen bedraagt, in 2020 bedraagt dit in 

totaliteit 3 leslokalen en in de periode 2020 – 2040 bedraagt dit in totaliteit evenals               

3 leslokalen. 

 

Adviezen: 

1. Bij ‟n Esch te Tilligte spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog zeker 20 jaar 

dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke maatregelen 

er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten 

voldoen.  

2. Schoolbestuur en Gemeente dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor 

een alternatieve invulling van de permanente leslokalen welke boventallig gaan worden.  

5.4.8 Lattrop 

Lattrop heeft momenteel de beschikking over 7 lokalen, waarvan 6 permanente lokalen en     

1 tijdelijk lokaal. De verwachting is dat vanaf 2015 de benodigde capaciteit in totaliteit    5 

leslokalen bedraagt en in de periode 2020 - 2040 zal dit in totaliteit 6 leslokalen bedragen. 

 

Adviezen: 

1. Bij ‟t Kampke te Lattrop spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog zeker 25 jaar 

dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke maatregelen 

er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten 

voldoen.  

2. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om het tijdelijke lokaal direct af te stoten 

wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan. 
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5.4.9 Noord Deurningen  

Noord Deurningen heeft momenteel de beschikking over 6 leslokalen, waarvan  5 permanente 

leslokalen en 1 tijdelijk leslokaal. De verwachting is dat vanaf medio 2015 de benodigde 

capaciteit in totaliteit 6 leslokalen bedraagt en in de periode 2020 - 2040 zal dit in totaliteit  

5 leslokalen bedragen. 

 

Adviezen: 

1. Bij de Willibrord te Noord Deurningen spreken we de verwachting uit dat het gebouw nog 

zeker 25 jaar dienst kan doen als schoolgebouw. Het is raadzaam om te onderzoeken welke 

maatregelen er eventueel noodzakelijk zijn om het gebouw aan het gewenste 

kwaliteitsniveau te laten voldoen.  

2. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om het tijdelijke lokaal direct af te stoten 

wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan. 

Opmerking: 

1. In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van het primaire 

onderwijs is bij de Willibrord geconstateerd dat er met betrekking tot de brandveiligheid 

enkele tekortkomingen zijn geconstateerd. Er heeft in overleg met de afdeling handhaving 

en de brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is ook geconstateerd dat de 

veiligheid voor de gebruikers niet in het geding is. De kosten van de noodzakelijke 

aanpassingen zijn geraamd op ca. € 26.500,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 

uitgevoerd gaan worden.   

5.4.10 Denekamp 

Denekamp heeft momenteel de beschikking over 46 leslokalen, waarvan 43 permanente 

leslokalen en 3 tijdelijke leslokalen. Deze leslokalen zijn ondergebracht in vijf 

schoolgebouwen. Vier van de vijf schoolgebouwen (De Alexander (9 permanente leslokalen), 

de Julianaschool  (3 permanente leslokalen), De Kingschool (6 permanente leslokalen) en De 

Veldkamp (13 permanente leslokalen) met een totale capaciteit van 31 permanente leslokalen 

bevinden zich aan de westkant van Denekamp. Eén van de vijf scholen, De Zevenster met     

12 permanente en 3 tijdelijke leslokalen bevindt zich aan de oostkant van Denekamp. De 

verwachting is dat vanaf 2015 de benodigde capaciteit voor Denekamp in totaliteit              

32 leslokalen bedraagt, in 2017 zal dit in totaliteit 29 leslokalen bedragen, in 2020 bedraagt 

dit in totaliteit 27 leslokalen en in de periode 2020 – 2040 zal dit in totaliteit 30 leslokalen 

bedragen. 

 

De woningbouw in Denekamp heeft de afgelopen jaren met name aan de oostkant 

plaatsgevonden. De verdere uitbreiding van Denekamp zal zich de komende jaren ook 

concentreren op de oostkant. 

 

PCO heeft aangekondigd om haar activiteiten in Denekamp vanaf augustus 2011 te zullen 

beëindigen.    

 

Drie van de vijf schoolgebouwen (de Julianaschool, De Veldkamp en De Zevenster) zullen naar 

verwachting binnen 15 jaar vervangen dienen te worden. Eén van de vijf schoolgebouwen (De 

Kingschool) zal naar verwachting binnen een termijn van 20 jaren vervangen dienen te 

worden. Eén van de vijf schoolgebouwen (De Alexanderschool) zal naar verwachting nog zeker 

30 jaar dienst kunnen doen als schoolgebouw.  
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Bij drie van de vijf schoolgebouwen (in de directe omgeving van de Kingschool en De 

Veldkamp) ligt gymnastiekzaal Veldkamp, in de directe omgeving van De Zevenster ligt 

sportzaal Kerkeres) ligt een binnensportvoorziening gesitueerd. Van de sportzaal Denekamp, 

gesitueerd naast De Zevenster is bekend dat het gebouw of op korte termijn grondig 

gerenoveerd dan wel vervangen dient te worden. 

 

Uit overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente Dinkelland is de behoefte naar voren 

gekomen om op termijn de onderwijsvoorzieningen binnen Denekamp te concentreren op 

twee locaties. Deze onderwijsvoorzieningen zouden een multifunctioneel karakter te dienen 

hebben waarbij gedacht wordt in de vorm van een kindcentra. Eén van de kindcentra zou 

gelegen dienen te zijn aan de westkant van Denekamp, de andere aan de oostkant van 

Denekamp. Voor de westkant van Denekamp zouden de huidige locatie van de 

Alexanderschool en een locatie aan de Churchillstraat (Kingschool of De Veldkamp) in 

aanmerking kunnen komen. Voor de oostkant zou de huidige locatie van De Zevenster of een 

locatie in de directe omgeving in aanmerking kunnen komen.    

 

Adviezen: 

1. Het vraagstuk van het naar verwachting dalende aantal leerlingen en het vraagstuk van de 

voorziene vervangingen van schoolgebouwen dient integraal benaderd te worden waarbij 

meerdere scenario‟s denkbaar zijn. Het meest optimale scenario zou zijn om de vervanging 

volledig af te stemmen op de naar verwachting benodigde capaciteit waarbij bestaande 

huisvesting in gebruik zal blijven tot aan het moment dat nieuwe huisvesting in gebruik 

kan worden genomen. Relatief kostbare  tijdelijke  huisvesting zal hierbij niet aan de orde 

hoeven te zijn. 

2. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om de tijdelijke lokalen direct af te stoten 

wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan. 

Opmerking: 

1. In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar de huisvesting van het primaire 

onderwijs zijn bij de Alexanderschool, De Veldkamp en De Zevenster  geconstateerd dat er 

met betrekking tot de brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. Er heeft in overleg met 

de afdeling handhaving en de brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is ook 

geconstateerd dat de veiligheid voor de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van de 

noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. € 25.500,- inclusief BTW (Alexander) 

respectievelijk ca. € 32.000,- inclusief BTW (Veldkamp) en respectievelijk ca. € 20.000,- 

inclusief BTW (Zevenster) en zullen op korte termijn uitgevoerd gaan worden.    

§ 5.5 Vervanging 

We hebben geconstateerd dat er de komende jaren bij een viertal onderwijsgebouwen, De 

Kerkewei, De Zevenster, de Julianaschool en De Veldkamp nagedacht dient te worden over 

vervanging. De Julianaschool zal per 1 augustus 2011 vrij komen en kan gezien het te 

verwachten aantal leerlingen al op korte termijn onttrokken worden aan de beschikbare 

capaciteit. Vervanging van de Julianaschool is derhalve niet aan de orde. 
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De overige onderwijsgebouwen kunnen op zich nog minimaal 20 jaar als onderwijsgebouw 

functioneren. Bij deze onderwijsgebouwen zal zich, met uitzondering van ‟n Boaken, ‟n Esch 

en De Bres, niet tot nauwelijks overcapaciteit voordoen. Van al deze onderwijsgebouwen zijn 

de kosten (zowel de kapitaalslasten als de te verwachten kosten van onderhoud) in beeld. 

Tevens is een inschatting te maken van de kosten voor upgrading van deze gebouwen om ze 

aan het gewenste kwaliteitsniveau te laten voldoen. Vanuit financieel oogpunt is het 

verstandig om deze gebouwen in stand te houden. Om de kosten welke gepaard gaan met 

overcapaciteit te kunnen opvangen is het raadzaam om alternatieve invulling te gaan 

onderzoeken. Met name in Ootmarsum is dit essentieel.  

 

De onderwijsgebouwen welke de komende jaren vervangen dienen te worden bevinden zich in 

Rossum en Denekamp. In zowel Rossum als Denekamp zal zich als gevolg van het dalende 

aantal leerlingen een overcapaciteit gaan voordoen. We hebben dus de mogelijkheid om bij 

vervanging van de onderwijsgebouwen te anticiperen op het naar verwachting benodigde 

aantal klaslokalen. 

 

Bij vervanging van onderwijsgebouwen spelen een aantal essentiële zaken. De belangrijkste 

zijn wellicht de navolgende: 

 

1. Wat is de boekwaarde van het te vervangen onderwijsgebouw op het moment van 

ingebruikname van een nieuw gebouw? 

2. Waar zou vervangende nieuwbouw plaats dienen te vinden (huidige locatie of een andere 

locatie)? 

3. Welke mogelijkheden biedt de huidige locatie wanneer een onderwijsgebouw op een 

andere locatie wordt gebouwd? 

4. Dient er tijdelijk gebruik te worden gemaakt van een tijdelijke huisvesting en welke 

kosten gaan hiermee gepaard? 

 

In hoofdstuk 6 zullen deze zaken nader worden belicht. 

 

§ 5.6 Conclusie 

 

1. De gemiddelde leeftijd van een vierkante meter b.v.o. bedraagt momenteel ruim 40 jaren. 

Om op het begrip „leeftijd‟ iets meer grip te kunnen krijgen hebben wij de begrippen 

„gebruiksperiode‟ en „gecorrigeerde leeftijd‟ ingevoerd en op de gebouwen toegepast 

(tabel 3).  De gecorrigeerde leeftijd van de gebouwen bedraagt momenteel ca. 36 jaren. 

Hierbij hebben we de gemiddelde gebruiksperiode van de gebouwen (gebaseerd op de 

objectdossiers) bepaald op 60 jaren. Geadviseerd wordt om iedere 5 jaar te onderzoeken 

in hoeverre de technische kwaliteit van de gebouwen nog aansluit op de nog te 

verwachten instandhoudingstermijn. 

 

2. Alvorens tot vervangende nieuwbouw over te gaan dient er een zogenaamd kaderdocument 

opgesteld te worden. In dit kaderdocument kunnen alle eisen opgenomen worden waaraan 

de toekomstige huisvesting dient te voldoen. Zaken als gewenste flexibiliteit, beleving, 

onderhoudsarm, binnenklimaat, exploitatiekosten, duurzaamheid etc. kunnen derhalve als 

vertrekpunt vooraf bepaald worden. Partijen welke zich bezig houden met de uitwerking 

van een nieuw gebouw hebben zich aan dit kaderdocument te conformeren. Op deze wijze 

zijn zowel schoolbesturen als Gemeente er van verzekerd dat de toekomstige huisvesting 

voldoet aan de door hun gezamenlijke opgestelde uitgangspunten.  
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3. Bij bestaande huisvesting dient onderzocht te worden welke maatregelen er mogelijk zijn 

om het gebouw beter te laten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. De omschreven 

eisen in het kaderdocument voor nieuwbouw dienen als toetsingscriterium, waarbij een 

minimumeis wordt geformuleerd. Maatregelen met betrekking tot het binnenklimaat 

kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden met het streven naar energiezuinigere 

gebouwen. Daar waar vervanging van onderdelen gaat spelen, kan naar onderhoudsarme 

alternatieven gekeken worden, mits dit uiteraard past binnen de beoogde 

instandhoudingstermijn.  

 

4. Het objectdossier geeft inzicht in de technische staat en alle relevante specifieke 

informatie van het gebouw op dit moment (nulsituatie). Hierbij geldt de aanbeveling om 

vanaf nu alle aanpassingen/relevante informatie betreffende het object aan dit 

objectdossier toe te voegen, waardoor er altijd een up-to-date beeld van het object 

aanwezig is. 

 

5. De gemeente Dinkelland telt vijftien basisscholen. De basisscholen liggen verspreid over de 

tien kernen van Dinkelland. Iedere kern heeft één basisschool, met uitzondering van 

Denekamp waar vijf basisscholen zijn gehuisvest, en Ootmarsum waar twee basisscholen 

zijn gehuisvest, tezamen in één brede school. In totaliteit dus vijftien basisscholen 

gehuisvest in veertien gebouwen met een totaal b.v.o. (direct toegerekend aan 

onderwijshuisvesting) van ca. 19.487 m2 (tabel 4). 

 

6. De basisscholen beschikken totaal over  127 permanente leslokalen.  Daarnaast wordt er 

gebruik gemaakt van 14 tijdelijke leslokalen, waarvan de oppervlaktes niet zijn 

meegenomen in de hierboven genoemde m2 b.v.o. Totaal zijn er momenteel 141 leslokalen 

beschikbaar (tabel 4). Kijkende naar de geprognosticeerde leerlingenaantallen in         

2020 - 2040 is de verwachting dat er in 2020 - 2040 totaal 103 lokalen benodigd zullen zijn 

(tabel 4).  

 

7. We hebben geconstateerd dat er de komende jaren bij een viertal onderwijsgebouwen,   

De Kerkewei, De Zevenster, de Julianaschool en De Veldkamp nagedacht dient te worden 

over vervanging. De Julianaschool zal per 1 augustus 2011 vrijgekomen en kan gezien het 

te verwachten aantal leerlingen al op korte termijn onttrokken worden aan de beschikbare 

capaciteit. Vervanging van de Julianaschool is derhalve niet aan de orde. 

De overige onderwijsgebouwen kunnen op zich nog minimaal 20 jaar als onderwijsgebouw 

functioneren. Bij deze onderwijsgebouwen zal zich, met uitzondering van ‟n Esch en De 

Bres niet tot nauwelijks overcapaciteit voordoen. Vanuit financieel oogpunt is het 

verstandig om deze gebouwen in stand te houden. Om de kosten welke gepaard gaan met 

overcapaciteit te kunnen opvangen is het raadzaam om alternatieve invulling te gaan 

onderzoeken. Met name in Ootmarsum is dit essentieel.  

 

8. De onderwijsgebouwen welke de komende jaren vervangen dienen te worden bevinden 

zich in Rossum en Denekamp. In zowel Rossum als Denekamp zal zich als gevolg van het 

dalende aantal leerlingen een overcapaciteit gaan voordoen. We hebben dus de 

mogelijkheid om bij vervanging van de onderwijsgebouwen te anticiperen op het naar 

verwachting benodigde aantal leslokalen. 
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Bij vervanging van onderwijsgebouwen spelen een aantal essentiële zaken. De 

belangrijkste zijn wellicht de navolgende:  

 Wat is de boekwaarde van het te vervangen onderwijsgebouw op  het moment van 

ingebruikname van een nieuw gebouw? 

 Waar zou vervangende nieuwbouw plaats dienen te vinden (huidige locatie of een 

andere locatie)? 

 Welke mogelijkheden biedt de huidige locatie wanneer een onderwijsgebouw op een 

andere locatie wordt gebouwd? 

 Dient er tijdelijk gebruik te worden gemaakt van een tijdelijke huisvesting en welke 

kosten gaan hiermee gepaard? 

 

9. Het is financieel gezien noodzakelijk om op een verantwoorde wijze aansluiting te blijven 

behouden bij de werkelijke behoefte aan leslokalen. Een advies is dan ook om de eerste 

terugval in capaciteit op te vangen door de tijdelijke lokalen zo snel als mogelijk af te 

stoten. Daarnaast dienen schoolbesturen en Gemeente gezamenlijk de mogelijkheden te 

onderzoeken voor een alternatieve invulling van de permanente leslokalen welke 

boventallig gaan worden. 
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HHooooffddssttuukk  66::  HHuuiissvveessttiinnggsskkoosstteenn    

§ 6.1 Inleiding 

Om inzicht te verkrijgen in de kosten waarmee de gemeente Dinkelland jaarlijks rekening 

dient te houden om aan haar verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting te kunnen 

voldoen, zijn de financiële aspecten onderzocht. De afdeling Financiën heeft inzicht verschaft 

in alle financiële gegevens betreffende de onderwijshuisvesting. Via de schoolbesturen is 

inzicht verkregen in de meerjaren onderhoudsplanningen (MOP‟s, prijspeil 2010). 

Van alle uitgaven die verband houden met de huisvestingslasten voor onderwijshuisvesting, 

dienen de kosten met omzetbelasting te worden vermeerderd. De BTW is niet verrekenbaar 

en dient derhalve als kosten te worden aangemerkt. Hier is in de overzichten rekening mee 

gehouden. Kortom: alle in voorliggend rapport vermelde bedragen zijn inclusief BTW, 

voorzover niet expliciet anders vermeld. 

 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de inzichten vanuit de vorig hoofdstukken de volgende 

deelvragen beantwoord: 

 In hoeverre sluiten de momenteel door de Gemeente geraamde budgetten aan op de 

daadwerkelijk te verwachten kosten, uitgaande van de huidige situatie? 

 Welke budgetten zouden Gemeente en de schoolbesturen de komende jaren per m² 

onderwijshuisvesting dienen te reserveren om op de langere termijn aan de 

verplichting van adequate huisvesting te kunnen voldoen? 

 Met welke kosten kunnen we worden geconfronteerd wanneer er niet wordt 

geanticipeerd op de te verwachten overcapaciteit als gevolg van het dalend aantal 

leerlingen? 

 Welke scenario‟s zijn denkbaar om het vraagstuk van terugbrengen van de  

overcapaciteit en vervanging van onderwijsgebouwen op elkaar af te stemmen en wat 

betekent dit in financiële zin?  

 

6.1.1 Uitgangspunten 

 Beschikbare gegevens verstrekt door de gemeente Dinkelland 

1. Overzicht (2008, 2009 en 2010) van de activa met daarin opgenomen de 

boekwaarden, de afschrijvingen en de rentelasten, waardoor een beeld is te 

verkrijgen van de kapitaalslasten.  

2. Overzicht van niet-geactiveerde kosten van 2005 t/m 2009. 

3. De aan de gemeenteraad gepresenteerde voorstellen Programma en overzicht 

2008, 2009 en 2010 voorzieningen onderwijs. 

 

 Beschikbare gegevens verstrekt door de schoolbesturen 

1. Konot: meerjaren onderhoudsplanningen van 2010 t/m 2019, opgesplitst in bevoegd 

gezag (schoolbestuur) en Gemeente, van alle Konot-scholen m.u.v. De Meander. 

2. Konot: meerjaren onderhoudsplanning van 2010 t/m 2019 van De Meander voor wat 

betreft het bevoegd gezag (schoolbestuur).  

3. N.B. MOP deel Gemeente ontbreekt. 

4. Konot: meerjaren onderhoudsplanningen van 2003 t/m 2009 voor wat betreft het 

bevoegd gezag (schoolbestuur), van alle Konot-scholen m.u.v. De Meander. 

5. Konot: Overzicht energiekosten 2007 t/m 2010.  
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6. Consent: meerjaren onderhoudsplanningen van 2005 t/m 2014 van de Dr. M.L. 

Kingschool voor zowel de Gemeente als het bevoegd gezag. 

7. PCO: meerjaren onderhoudsplanningen van 2007 t/m 2017 van de Julianaschool 

voor zowel de Gemeente als het bevoegd gezag. 

 

§ 6.2 Benodigde bugetten 

Er is een beeld gekregen van de netto budgetten m.b.t. de onderwijshuisvesting zoals deze 

momenteel zijn geraamd in de meerjarenbegroting van de gemeente Dinkelland. Wanneer we 

de kosten van de door de schoolbesturen aangeleverde MOP‟s  gemeentedeel spiegelen aan de 

geraamde bedragen in de meerjarenbegroting van de Gemeente, constateren we dat de 

huidige meerjarenbegroting onvoldoende rekening houdt met de benodigde budgetten voor 

onderhoud. Het uitvoeren van het voorziene onderhoud in deze MOP‟s  betekent dat er de 

eerstkomende vijf jaren een tekort gaat ontstaan van ca. € 550.000,- (tabel 6) terwijl de 

huidige meerjarenbegroting voor de komende jaren nog uitgaat van een overschot van ca.     

€ 150.000,- (tabel 5). Dit betekent dat niet alleen het onderhoud onder grote druk komt te 

staan, maar ook dat er in de huidige meerjarenbegroting geen ruimte is voorzien voor 

upgrading van bestaande onderwijsgebouwen, het uitvoeren van de noodzakelijke 

aanpassingen i.v.m. de brandveiligheid en vervanging van onderwijsgebouwen.  

 

 
Tabel 5: Budgetraming volgens opgave gemeente Dinkelland 
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Tabel 6: Werkelijk benodigde budgetten volgens SBM (in geval van huidige situatie) 

  

Alvorens we ons een beeld kunnen vormen van de totaal benodigde budgetten welke er in de 

toekomst benodigd zijn is het noodzakelijk om te benoemen in welke kostenposten de 

budgetten  normaliter dienen te voorzien. 

Kostenposten: 

1. het opvangen van de huidige kapitaalslasten als gevolg van reeds gedane en 

geactiveerde investeringen; 

2. het opvangen van nieuwe kapitaalslasten als gevolg van vervanging van bestaande 

onderwijsgebouwen;  

3. het opvangen van de kosten voor verzekeringen en heffingen/belastingen; 

4. het opvangen van de kosten van onderhoud (zowel het gemeentelijke deel als het  

bevoegd gezag deel); 

5. het opvangen van kapitaalslasten/kosten van “upgrading” en verbeteringen (met  

name qua binnenklimaat) bij bestaande gebouwen; 

6. het opvangen van overige kosten, niet expliciet benoemd (o.a. advisering). 

 

Hieronder gaan we per punt in op de hierboven genoemde zaken. De gehanteerde bedragen 

zijn prijspeil 2011 en dienen jaarlijks geïndexeerd te worden! 

 

1. Het opvangen van de huidige kapitaalslasten als gevolg van reeds gedane en 

geactiveerde investeringen  

De kapitaalslasten maken het grootste deel uit van de kosten van onderwijshuisvesting 

en zullen jaarlijks met gemiddeld € 30.000,- afnemen. Deze kosten laten zich niet 

gemakkelijk beïnvloeden. Door de afschrijving te beperken tot een restwaarde, de 

“kostprijsdekkende grondwaarde”, is hierin een voordeel te behalen. Naast het feit 

dat dit ook bijdraagt aan het zo juist mogelijk in beeld brengen van de werkelijke 

kosten van onderwijshuisvesting, levert dit een direct voordeel op in de 

kapitaalslasten.  
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2. Het opvangen van nieuwe kapitaalslasten als gevolg van vervanging van 

onderwijsgebouwen 

Bij vervanging van onderwijsgebouwen doet zich in financieel opzicht het navolgende 

voor: In verhouding lage kapitaalslasten (gebouw is veelal al voor het grootste 

gedeelte afgeschreven) worden ingewisseld voor relatief hoge kapitaalslasten (de 

volledige vervangingswaarde is geactiveerd). Uitgaande van de hierboven genoemde 

afname van de kapitaalslasten van € 30.000,- per jaar zou er na vijf jaar in theorie 

een investering met een kapitaalslast van € 150.000,- mogelijk zijn. Het is dan wel 

noodzakelijk om binnen het totale budget over deze investeringsruimte te kunnen 

beschikken. Dit betekent concreet dat de volledige daling van de huidige 

kapitaalslasten gereserveerd dient te blijven voor vervangingen. 

      

3. Het opvangen van de kosten voor verzekeringen en heffingen/belastingen  

Deze kosten bedragen momenteel ca. € 85.000,- en zullen jaarlijks licht stijgen als 

gevolg van inflatie.  

 

4. Het opvangen van de kosten van onderhoud (zowel het gemeentelijke deel als het 

bevoegd gezag deel) 

De onderhoudskosten van de onderwijsgebouwen zijn op basis van de huidige omvang 

middels MOP‟s (meerjaren onderhoudsplanningen) voor een periode van 10 jaren  

(2010 – 2019) in beeld gebracht en gesplitst in kosten voor de Gemeente en kosten 

voor het bevoegd gezag en zijn voor beide partijen geraamd op een bedrag van ca.    

€  2.350.000,- (totaal ca. € 4.700.000,-), uitgaande van het huidige volume aan 

onderwijsgebouwen. Omgerekend naar b.v.o. betekent dit dat zowel Gemeente als 

bevoegd gezag een bedrag van ca. € 12,- per m2 b.v.o. dienen te reserveren voor 

onderhoud.  

 

Volgens de huidige MOP‟s doen zich grote schommelingen voor in de jaarlijkse 

uitgaven. Doel zou moeten zijn om de kosten voor onderhoud zo gelijkmatig mogelijk 

over een periode (bijvoorbeeld 10 jaren) te verdelen. Dit is mogelijk door een 

herstructurering van de onderhoudsbudgetten.  

 

Van alle gebouwen (met uitzonderding van De Meander in Ootmarsum) is een 

meerjaren onderhoudsplanning van zowel het bevoegd gezag als het Gemeentedeel 

voorhanden (bij de Meander ontbreekt het MOP gemeentedeel). Deze MOP‟s zijn 

objectspecifiek voor het desbetreffende object opgesteld en geven voor een langere 

periode (10 jaren) een inschatting van het benodigd onderhoud. Veelal worden deze 

MOP‟s periodiek geactualiseerd. Bij het opstellen wordt niet gekeken naar welke 

middelen er voor onderhoud beschikbaar zijn. Invalshoek is om een beeld te vormen 

van welke middelen er naar verwachting nodig zijn om aan de onderhoudsbehoefte te 

kunnen voldoen. Vaak vormt de gemiddelde levensduur van een onderdeel de basis 

voor de verwachte vervanging van een onderdeel. Door de focus van objectspecifiek te 

verleggen naar portefeuillebreed en noodzakelijk onderhoud te clusteren is een 

evenwichtigere spreiding van de onderhoudskosten over de periode te bereiken. 

Bijkomend voordeel is dat er veelal ook een financieel voordeel te behalen is bij 

herstructureren van de onderhoudskosten. 
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5. Het opvangen van de kapitaalslasten/kosten van “upgrading”en verbeteren van  

bestaande gebouwen         

In het streven om voor alle leerlingen gelijkwaardige en kwalitatief hoogwaardige 

onderwijsgebouwen aan te kunnen bieden is het gewenst om bij een aantal gebouwen 

aanpassingen uit te voeren. In de huidige MOP‟s zijn alleen onderhoud/vervanging van 

de huidige situatie voorzien en geen verbeteringen. Om toch verbeteringen uit te 

kunnen voeren (prioriteiten: luchtkwaliteit, binnenklimaat, etc.) dient er 

investeringsruimte gecreëerd te worden).   

 

6. Het opvangen van overige kosten, niet expliciet benoemd (o.a. onvoorzien, 

vandalisme, advisering etc.) 

Hiervoor dient een bedrag te worden voorzien in de budgetteringen. 

 

 

6.2.1 Structureel benodigde budgetten per m2 onderwijsgebouw  

Om een beeld te krijgen van de structureel benodigde budgetten per m2 onderwijsgebouw is 

hieronder een budgetraming uiteengezet voor (1) bij handhaving huidige systematiek en (2) 

bij invoering afschrijving tot een restwaarde, de kostprijsdekkende grondwaarde. De 

hieronder genoemde bedragen zijn gebaseerd op de huidige kapitaalslasten van de 

onderwijsgebouwen in de gemeente Dinkelland. Medio 2010 hebben we geconstateerd dat de 

gemeente Dinkelland in het verleden niet alle werkelijke kosten heeft geactiveerd. Wanneer 

men dit wel had gedaan zouden de bedragen substantieel hoger (ca. € 20,- per m2 b.v.o.) 

geweest zijn. De bedragen zijn afgestemd op prijspeil 2011 en dienen jaarlijks te worden 

geïndexeerd.      

 

1. Bij handhaving huidige systematiek Gemeente Bevoegd gezag 

Kapitaalslasten (per m2 b.v.o.) € 50,00  

Verzekeringen/heffingen €  4,50  

Onderhoud Gemeentedeel €  12,00  

Onderhoud Bevoegd gezag deel  € 12,00 

Verbeteringen/energiebesparende maatregelen €  2,50 € 2,50 

Overige € 1,00 € 1,00 

Totaal € 70,00  € 15,50  

Tabel 7: Budgetraming benodigd budget per m2 b.v.o. 
 

 

2. Bij invoering afschrijving tot 

kostprijsdekkende grondwaarde 

Gemeente Bevoegd gezag 

Kapitaalslasten (per m2 b.v.o.) € 42,50  

Verzekeringen/heffingen €  4,50  

Onderhoud Gemeentedeel €  12,00  

Onderhoud bevoegd gezag deel  €  12,00 

Verbeteringen/energiebesparende maatregelen €  2,50 €  2,50 

Overige € 1,00 € 1,00 

Totaal € 62,50  € 15,50  

Tabel 8: Budgetraming benodigd budget per m2 b.v.o. 
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6.2.2 Kosten van leegstand 

Nu we een beeld hebben van de gemiddelde kosten per m2 onderwijsgebouw is er ook een 

beeld te vormen van wat dit per boventallig leslokaal aan kosten met zich mee brengt. Een 

gemiddeld schoolgebouw heeft volgens de Verordening een afmeting van bruto 125 m2 per 

leslokaal. Een gemiddeld leslokaal kost, uitgaande van de huidige afschrijvingssystematiek, 

ca. € 85,50 x 125 m2 = € 10.687,50 dan wel € 78,- x 125 m2  ca. € 9.750,- na herstructurering 

van de afschrijvingssystematiek. 

 

In hoofdstuk 5 hebben we geconstateerd dat wanneer er geen maatregelen worden genomen 

om de te verwachten overcapaciteit terug te brengen er zich een overcapaciteit van              

24 leslokalen kan gaan voordoen. De kosten van deze overcapaciteit bedraagt in de meest 

ongunstigste situatie € 256.500,- respectievelijk € 234.000,- per jaar. 

 

Er zijn twee mogelijkheden om op de overcapaciteit aan leslokalen te anticiperen. 

1. Door verhuur van de boventallige leslokalen. Op deze wijze kunnen de kosten worden 

gecompenseerd door inkomsten. Dit brengt uiteraard risico‟s met zich mee aangezien het 

lang niet altijd vanzelfsprekend is dat verhuur mogelijk is. Tevens is de vraag of de 

leslokalen tegen de kostprijs verhuurd kunnen worden.  

Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de gezamenlijke visie van Gemeente en 

schoolbesturen, namelijk de ontwikkeling van onderwijsgebouwen naar zogenaamde 

“kindcentra” dan wel “gemeenschapscentra”. Belangrijk in deze is wel dat het onderwijs 

niet in conflict mag komen met een ander gebruik.  

2. Door het aantal boventallige leslokalen bij vervanging terug te brengen. Dit heeft 

natuurlijk altijd de voorkeur aangezien daarmee ook de risico‟s verminderen.          
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§ 6.3 Scenario‟s  

6.3.1 Waar dienen we rekening mee te houden bij de vervanging van 

onderwijsgebouwen  

Een onderwijsgebouw zou boekhoudkundig voor vervanging in aanmerking kunnen komen 

wanneer de restwaarde van het object (gebouw + kavel) een hogere waarde vertegenwoordigt 

dan de boekwaarde. Bij een gebouw welke technisch vervangen dient te worden wordt de 

restwaarde veelal bepaald door de residuele grondwaarde welke de kavel na herbestemming 

aan marktwaarde vertegenwoordigt. Dit kan per kavel verschillen. Om deze reden hebben we 

de kostprijsdekkende grondwaarde ingevoerd. De kostprijsdekkende grondwaarde is de 

waarde welke een nieuw te bestemmen kavel voor een onderwijsgebouw maximaal zou mogen 

kosten en is ook de waarde welke een vrijkomende kavel minimaal aan marktwaarde 

vertegenwoordigt. De kostprijsdekkende grondwaarde voor een onderwijsgebouw bedraagt op 

basis van de huidige marktsituatie een waarde van  € 75,- per m2 exclusief BTW (ter vergelijk: 

een bouwkavel voor woningen vertegenwoordigt een marktwaarde van  € 200,- tot € 300,-   

per m2). 

 

Wanneer we op de zelfde locatie een onderwijsgebouw terug willen bouwen, betekent dit dat 

we voor een periode van ca. 2 jaren over een tijdelijk onderkomen dienen te beschikken. Een 

tijdelijke voorziening (noodlokalen) zou een oplossing kunnen zijn, maar is een relatief 

kostbare zaak. Wanneer er bijvoorbeeld een tijdelijk gebouw met een omvang van 10 

leslokalen dient te worden geplaatst, praten we als snel over een jaarhuur van € 200.000,-. 

Hierbij dienen de kosten van een tijdelijke kavel en de infrastructurele voorzieningen nog 

opgeteld te worden. Een andere mogelijkheid is om de leerlingen tijdelijk in een ander 

gebouw onder te brengen. Deze dient dan wel beschikbaar te zijn om het nieuw te bouwen 

onderwijsgebouw op een andere locatie te bouwen waardoor zich geen extra kosten 

voordoen. 

 

6.3.2 Scenario Rossum  

 

De Kerkewei te Rossum moet binnen een tijdsbestek van 5 tot 10 jaren vervangen worden. De 

Kerkewei omvat 12 permanente leslokalen en is gelegen op een kavel met een totaal 

oppervlakte van 6.646 m2. Deze kavel vertegenwoordigt een minimale kostprijsdekkende 

grondwaarde van € 598.140,-. De totale boekwaarde van het onderwijsgebouw vermeerderd 

met de sloopkosten zouden feitelijk niet hoger mogen zijn dan de kostprijsdekkende 

grondwaarde.  

 

De Kerkewei heeft per 01-01-2011 een totale boekwaarde van € 460.876,-. Dit betekent 

concreet dat het moment om De Kerkewei boekhoudkundig te vervangen al in zicht is. 

 

We hebben geconstateerd dat we in Rossum te maken krijgen met een dalend aantal 

leerlingen welke zich naar verwachting in de periode 2015 – 2040 stabiliseert. Op basis van 

deze leerlingenaantallen hebben we een capaciteit van 10 leslokalen nodig. Wanneer we dus 

medio 2015 tot vervanging overgaan, kunnen we de overcapaciteit van twee leslokalen teniet 

doen. 
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Er zal nagedacht moeten gaan worden waar het vervangende onderwijsgebouw gebouwd gaat 

worden. De huidige locatie zou in beeld kunnen zijn voor een herbestemming. Het is 

overigens ook denkbaar om de royale kavel op te delen in een deel voor het nieuw te bouwen 

onderwijsgebouw en een deel voor woningbouw. In dit geval zal er dan wel sprake zijn van 

tijdelijke huisvesting. Mogelijk zou het Kulturhus in Rossum hier nog een rol in kunnen spelen. 

Tijdelijke huisvesting middels tijdelijke units zou naar verwachting een extra kostenpost  

kunnen vormen van ca. € 400.000,-.     

   

6.3.3 Scenario Denekamp  

 

In Denekamp moeten binnen een periode van 5 tot 10 jaren een tweetal onderwijsgebouwen 

vervangen worden. De Julianaschool zou eigenlijk al op zeer korte termijn vervangen moeten 

worden, maar vanwege de momenteel al aanwezige overcapaciteit zal vervanging niet nodig 

zijn.    

 

De Zevenster omvat 12 permanente leslokalen en is gelegen op een kavel met een totaal 

oppervlakte van 4.350 m2. Deze kavel vertegenwoordigt een minimale kostprijsdekkende 

grondwaarde van € 391.500,-. De totale boekwaarde van het onderwijsgebouw vermeerderd 

met de sloopkosten zouden feitelijk niet hoger mogen zijn dan de kostprijsdekkende 

grondwaarde.  

 

De Zevenster heeft per 01-01-2011 een totale boekwaarde van € 1.143.695,-. Dit betekent 

concreet dat De Zevenster boekhoudkundig nog niet vervangen kan worden. Uitgaande van de 

huidige afschrijvingssystematiek zou vervanging eerst na 2028 in beeld kunnen komen. Het 

eerder vervangen van De Zevenster kan dus tot extra kosten gaan leiden. Overwogen kan 

worden om bij herstructurering versneld te gaan afschrijven. Uiteraard moeten deze extra 

kosten wel opgevangen kunnen worden in de ter beschikking te stellen middelen voor 

onderwijshuisvesting.  

 

De Veldkamp omvat 13 permanente leslokalen en is gelegen op een kavel met een totaal 

oppervlakte van 4.325 m2. Deze kavel vertegenwoordigt een minimale kostprijsdekkende 

grondwaarde van € 389.250,-. De totale boekwaarde van het onderwijsgebouw vermeerderd 

met de sloopkosten zouden feitelijk niet hoger mogen zijn dan de kostprijsdekkende 

grondwaarde. 

 

De Veldkamp heeft per 01-01-2011 een totale boekwaarde van € 743.190,-. Dit betekent 

concreet dat De Veldkamp boekhoudkundig nog niet vervangen kan worden. Uitgaande van de 

huidige afschrijvingssystematiek zou vervangen eerst na 2021 in beeld kunnen komen. Het 

eerder vervangen van De Veldkamp kan dus tot extra kosten gaan leiden. Overwogen kan 

worden om bij herstructurering versneld te gaan afschrijven. Uiteraard moeten deze extra 

kosten wel opgevangen kunnen worden in de ter beschikking te stellen middelen voor 

onderwijshuisvesting. 
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Om een goed beeld in Denekamp te verkrijgen, kijken we ook nog even naar de Julianaschool. 

De Julianaschool omvat 3 permanente leslokalen en is gelegen op een kavel met een totaal 

oppervlakte van 2.686 m2. Deze kavel vertegenwoordigt een minimale kostprijsdekkende 

grondwaarde van € 241.740,-. De Julianaschool heeft per 01-01-2011 een totale boekwaarde 

van € 38.883,-. Dit betekent concreet dat de Julianaschool een substantieel hogere 

restwaarde vertegenwoordigt dan de huidige boekwaarde. De kavel zou voor een 

herbestemming wonen in aanmerking kunnen komen.  

 

Wanneer we in Denekamp naar de behoefte aan leslokalen op de middellange en lange 

termijn kijken, zien we het navolgende: 

 huidige capaciteit aan permanente klaslokalen     

 (zonder de Julianaschool):     40 klaslokalen 

 

 verwachte benodigde capaciteit 2015:   32 klaslokalen 

 verwachte benodigde capaciteit 2020:   27 klaslokalen 

 verwachte benodigde capaciteit 2020 – 2040:  30 klaslokalen 

 

Wanneer vervanging zou spelen medio 2020 zouden we in theorie met de beschikbare 

capaciteit van De Alexanderschool (9 permanente leslokalen), De Kingschool (6 permanente 

leslokalen) en De Veldkamp (13 permanente leslokalen) of De Zevenster (12 permanente 

leslokalen) de behoefte tijdelijk kunnen dekken. 

 

Dit betekent dat wanneer we vervanging van De Veldkamp en De Zevenster medio 2020 

zouden laten plaatsvinden, we de aanwezige overcapaciteit teniet kunnen doen en op de 

huidige locatie van De Zevenster een vervangend onderwijsgebouw met een capaciteit van    

15 leslokalen kunnen realiseren. Tijdens de realisatie zal De Veldkamp nog in stand gehouden 

kunnen worden waardoor er geen tijdelijke voorzieningen getroffen hoeven te worden. 

Wanneer het vervangende gebouw van 15 klaslokalen gerealiseerd is kan De Veldkamp als 

onderwijsgebouw vrijvallen en gesloopt worden.   

 

De boekwaarde van De Zevenster zal medio 2019 nog € 700.463,- bedragen. De 

kostprijsdekkende grondwaarde bedraagt € 391.500,-. Er zal dus een bedrag van € 308.963,- 

vermeerderd met de sloopkosten van het huidige gebouw (indicatie ca. € 50.000,-) afgeboekt 

dienen te worden. De hogere restwaarde van de Julianaschool dient hier voor aangewend te 

worden.  

 

De Veldkamp zal na de bouw van de 15 klaslokalen afgestoten kunnen worden. De 

boekwaarde van De Veldkamp zal medio 2021 nog € 403.195,- bedragen. De kostprijsdekkende 

grondwaarde bedraagt € 389.250,-. Er zal dus een bedrag van € 13.945,- vermeerderd met de 

sloopkosten van het huidige gebouw (indicatie ca. € 50.000,-) afgeboekt dienen te worden.    

  

In hoofdstuk 5 is de wens omschreven om in Denekamp op termijn de onderwijshuisvesting te 

concentreren op twee locaties. Dit vraagstuk zal echter, mede gezien de relatief hoge 

boekwaarde van De Kingschool, eerst bij vervanging van De Kingschool ingevuld kunnen 

worden.  
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In onderstaande tabel zijn de hierboven genoemde scenario‟s van Rossum en Denekamp in 

beeld gebracht.  

 

Kern School 

Opp. (m2 

b.v.o.) 

leslokalen  

permanent 

leslokalen 

tijdelijk 

Prognose 

benodigde 

capaciteit 

medio 2015 

Prognose 

benodigde 

capaciteit 

medio 2020 

Prognose 

benodigde 

capaciteit 

medio 

2020-2040 

Overschot/ 

tekort aan 

permanente 

lokalen 

Deurningen Willibrordus 1.323 9 0 8 8 8 +1 

Saasveld Bernardus 1.231 6 1 7 7 7 0 

Weerselo Aloysiusschool 1.766 12 0 12 10 11 +1 

Rossum 

De Kerkewei 

Vervanging 

medio 2015 1.250 10 0 10 10 10 0 

Agelo ‟n Boaken 361 3 0 2 2? 2? +1 

Ootmarsum 

De Bres 

4.314 26 0 20 20 21 +5 

De Meander   

„n Profiet 

Tilligte ‟n Esch 786 5 0 3 3 3 +2 

Lattrop 't Kämpke  967 6 0 5 6 6 0 

Noord 

Deurningen Willibrordschool 851 5 0 6 5 5 0 

Denekamp Alexanderschool 1.344 9 0 

32 27 30 +0 

Denekamp Julianaschool 

   

Denekamp 

Dr. M.L. 

Kingschool 873 6 0 

Denekamp De Veldkamp 

   

Denekamp 

De Zevenster 

Vervanging 

medio 2020 1.875 15 0 

Totaal 16.941 112 1 105 98 103 +10 

Tabel 9:Oppervlakte en aantal leslokalen basisscholen gemeente Dinkelland na uitvoering van 

scenario Rossum en scenario Denekamp. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de te verwachten overcapaciteit van 24 leslokalen zoals in 

hoofdstuk 5 is aangegeven binnen een periode van 10 jaren terug te brengen is naar een 

overcapaciteit van 10 leslokalen.  

 

Tijdelijke huisvestingskosten zouden zich alleen in Rossum hoeven voor te doen wanneer 

vervangende nieuwbouw op de huidige locatie in Rossum gepland gaat worden. Door een 

gedeelte van de kavel her te bestemmen voor woningbouw kunnen de tijdelijke 

huisvestingskosten waarschijnlijk volledig gecompenseerd gaan worden. 

 

In Denekamp zal met de vervanging van De Zevenster en De Veldkamp naar verwachting een 

extra kostenpost gepaard gaan van € 422.908,-. Een deel van deze kosten kan opgevangen 

worden met de overwaarde van de Julianaschool, het andere deel zal binnen de begroting 

opgenomen kunnen worden indien we hier vroegtijdig op anticiperen. 
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§ 6.4 Wat betekent e.e.a. in financiële zin 

 

In § 6.2 hebben we geconstateerd dat de huidige gebudgetteerde bedragen voor 

onderwijshuisvesting niet toereikend zijn om op een adequate manier in onderwijshuisvesting 

te voorzien. We hebben berekend dat hiervoor voor het gemeentelijk deel een structureel 

budget (prijspeil 2011) van € 70,- per m2 b.v.o. bij handhaving van de huidige afschrijvings-

systematiek en een structureel budget van € 62,50 per m2 b.v.o. bij herstructurering van de 

afschrijvingssystematiek benodigd is. De schoolbesturen dienen een structureel budget van     

€ 15,50 per m2 b.v.o. beschikbaar te stellen.   

 

We verwachten dat als gevolg van het dalende aantal leerlingen de vergoeding welke de 

Rijksoverheid beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting onder druk komt te staan. 

 

Om hierop te anticiperen is het noodzakelijk om de hoeveelheid m2 onderwijsgebouwen zo 

goed mogelijk af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte aan m2 onderwijsgebouwen.   

 

Wij stellen dan ook voor om de jaarlijkse middelen welke de gemeente Dinkelland en de 

schoolbesturen beschikbaar dienen te stellen direct te koppelen aan de aanwezige m2 

onderwijsgebouwen.  

 

§ 6.5 Conclusies 

 

1. We hebben geconstateerd dat de geraamde bedragen in de huidige meerjarenbegroting 

van de Gemeente onvoldoende rekening houdt met de benodigde budgetten voor 

onderhoud. Het uitvoeren van het voorziene onderhoud in deze MOP‟s  betekent dat er 

de eerstkomende vijf jaren een tekort gaat ontstaan van ca. € 550.000,- (tabel 6) terwijl 

de huidige meerjarenbegroting voor de komende jaren nog uitgaat van een overschot van 

ca. € 150.000,- (tabel 5). Dit betekent dat niet alleen het onderhoud onder grote druk 

komt te staan, maar ook dat er in de huidige meerjarenbegroting geen ruimte is voorzien 

voor upgrading van bestaande onderwijsgebouwen, het uitvoeren van de noodzakelijke 

aanpassingen i.v.m. de brandveiligheid en vervanging van onderwijsgebouwen. 

 

2. Alvorens een beeld kan worden gevormd van de totaal toekomstig benodigde budgetten is 

het noodzakelijk om te benoemen in welke kostenposten de budgetten normaliter dienen 

te voorzien. Het betreft de navolgende kostenposten: 

a) Het opvangen van de huidige kapitaalslasten als gevolg van reeds gedane en 

 geactiveerde investeringen. 

b) Het opvangen van nieuwe kapitaalslasten als gevolg van vervanging van bestaande 

 onderwijsgebouwen. 

c) Het opvangen van de kosten voor verzekeringen en heffingen/belastingen. 

d) Het opvangen van de kosten van onderhoud (zowel het gemeentelijke deel als het  

e) bevoegd gezag deel). 

f) Het opvangen van kapitaalslasten/kosten van “upgrading” en verbeteringen (met  

 name qua binnenklimaat) bij bestaande gebouwen. 

g) Het opvangen van overige kosten, niet expliciet benoemd (o.a. advisering). 
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3. Een gemiddeld schoolgebouw heeft volgens de Verordening een afmeting van bruto 125 

m2 per klaslokaal. Een gemiddeld klaslokaal kost, uitgaande van de huidige 

afschrijvingssystematiek ca. € 85,50 x 125 m² = € 10.687,50 dan wel € 78,- x 125 m²  ca. 

€ 9.750,- na herstructurering van de afschrijvingssystematiek. 

 

4. De kosten van de te verwachten overcapaciteit van 24 leslokalen bedraagt in de meest 

ongunstigste situatie € 256.500,- respectievelijk € 234.000,- per jaar. 

 

5. Er zijn twee mogelijkheden om op de overcapaciteit aan klaslokalen te anticiperen: 

a) Door verhuur van de boventallige klaslokalen. Op deze wijze kunnen de kosten 

 worden gecompenseerd door inkomsten. Dit brengt uiteraard risico‟s met zich mee 

 aangezien het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat verhuur mogelijk is. Tevens is 

 de vraag of de klaslokalen tegen de kostprijs verhuurd kunnen worden.  

Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de gezamenlijke visie van Gemeente en 

schoolbesturen, namelijk de ontwikkeling van onderwijsgebouwen naar 

zogenaamde “kindcentra” dan wel “gemeenschapscentra”. Belangrijk in deze is 

wel dat het onderwijs niet in conflict mag komen met een ander gebruik.  

b) Door het aantal boventallige klaslokalen bij vervanging terug te brengen. Dit heeft 

 natuurlijk altijd de voorkeur aangezien daarmee ook de risico‟s verminderen. 

 

6. De te verwachten overcapaciteit van 24 klaslokalen zoals bij punt 4 is aangegeven, is 

binnen een periode van 10 jaren terug te brengen naar een overcapaciteit van                

 10 klaslokalen.  

 

7. Tijdelijke huisvestingskosten zouden zich alleen in Rossum hoeven voor te doen wanneer 

vervangende nieuwbouw op de huidige locatie in Rossum gepland gaat worden. Door een 

gedeelte van de kavel her te bestemmen voor woningbouw kunnen de tijdelijke 

huisvestingskosten waarschijnlijk volledig gecompenseerd gaan worden. 

 

In Denekamp zal met de vervanging van De Zevenster en De Veldkamp naar verwachting 

een extra kostenpost gepaard gaan van € 422.908,-. Een deel van deze kosten kan 

opgevangen worden met de overwaarde van de Julianaschool, het andere deel zal binnen 

de begroting opgenomen kunnen worden indien we hier vroegtijdig op anticiperen. 

 

8. We hebben geconstateerd dat de huidige gebudgetteerde bedragen voor 

onderwijshuisvesting niet toereikend zijn om op een adequate manier in 

onderwijshuisvesting te voorzien. We hebben berekend dat hiervoor voor het 

gemeentelijk deel een structureel budget (prijspeil 2011) van € 70,- per m² b.v.o. bij 

handhaving van de huidige afschrijvingssystematiek en een structureel budget van          

€ 62,50 per m² b.v.o. bij herstructurering van de afschrijvingssystematiek benodigd is. 

 

9. De schoolbesturen dienen een structureel budget van € 15,50 per m² b.v.o. beschikbaar 

te stellen.   

 

10. We verwachten dat als gevolg van het dalende aantal leerlingen de vergoeding welke de 

Rijksoverheid beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting onder druk komt te staan. 
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11. Om hierop te anticiperen is het noodzakelijk om de hoeveelheid m2 onderwijsgebouwen 

zo goed mogelijk af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte aan m2 

onderwijsgebouwen.   

 

12. Wij stellen dan ook voor om de jaarlijkse middelen welke de gemeente Dinkelland en de 

schoolbesturen beschikbaar dienen te stellen direct te koppelen aan de aanwezige m2 

onderwijsgebouwen.
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HHooooffddssttuukk  77::  AAffsspprraakkeennkkaaddeerr  GGeemmeeeennttee  eenn  

  sscchhoooollbbeessttuurreenn  

§ 7.1 Inleiding 

De vorige hoofdstukken hebben ons een beeld gegeven van wat er de komende 20 jaren gaat 

spelen met betrekking tot de onderwijshuisvesting, op welke wijze we hierop kunnen 

anticiperen en welke middelen hiervoor gereserveerd dienen te worden. De feitelijke 

uitvoering hiervan dient opgestart te worden. Om hieraan invulling te kunnen geven is 

samenwerking tussen Gemeente en schoolbesturen van essentieel belang. Het is dan ook  

noodzakelijk een samenwerkingsverband aan te gaan tussen Gemeente en schoolbesturen. Dit 

samenwerkingsverband kan worden vormgegeven volgens een helder afsprakenkader, waarbij 

rekening wordt gehouden met ieders belang.  

 

Uiteindelijk zijn de ontwikkelingen op maatschappelijk, technisch en financieel aspect een 

gezamenlijke problematiek (direct en indirect). Er is dus baat bij een gemeenschappelijk doel 

en uitvoering. Dit betekent gezamenlijke verbetering van secundaire processen, het gaat 

hierbij om het bereiken van een goede afstemming met betrekking tot informatie, 

organisatie, planning en monitoring. Daarnaast betekent dit gezamenlijke verwerving van 

kennis, mensen en middelen om zodoende financieel gezond, kwalitatief hoogwaardig en 

toekomstgericht onderwijshuisvesting te kunnen waarborgen.  

 

Binnen het afsprakenkader zullen aspecten dienen te worden vastgelegd als 

verantwoordelijkheden, communicatie, belangenafweging, participatiemogelijkheden etc. om 

zodoende een gedegen uitgangspositie te creëren voor een samenwerkingsverband en het 

uitvoeren van het scenario voor toekomstige onderwijshuisvesting. De in dit integraal 

huisvestingsplan omschreven uitgangspunten zijn richtinggevend voor alle toekomstig te 

nemen besluiten inzake onderwijshuisvesting. Hiervan kan alleen na gezamenlijke 

overeenstemming afgeweken worden. Zowel schoolbesturen als Gemeente hebben er baat bij 

dat de jaarlijkse uitgaven een nagenoeg constant patroon vormen. Schommelingen in uitgaven 

dienen bij voorkeur vermeden te worden.    

 

Als uitgangspunt voor het afsprakenkader wordt uiteraard de Wet Primair Onderwijs (WPO) en 

de Verordening aangehouden. De WPO geeft uiteraard al kaders aan voor de afspraken tussen 

Gemeente en schoolbesturen. De WPO geeft Gemeente en schoolbesturen tevens een stuk 

vrijheid om een aantal zaken in onderling overleg af te stemmen.  

 

De verdere uitgangspunten zouden als volgt geformuleerd kunnen worden: 

 

1. Gemeente Dinkelland en de schoolbesturen spreken af dat de 

denkrichtingen/financiële kaders in dit integrale huisvestingsplan „Samen scholen 

2030‟ als basis zullen worden gehanteerd voor de stappen/ besluiten etc., welke de 

komende jaren genomen dienen te worden. Hierbij zal het gezamenlijke belang 

prevaleren boven het individuele belang der afzonderlijke partners. 

 

2. Gemeente Dinkelland en de schoolbesturen zullen gezamenlijk onderzoeken welke 

consequenties het invoeren van het besluit Wet Primair Onderwijs 2010 voor effecten 

heeft en gezamenlijk hierin eventuele aanvullende afspraken vastleggen. 
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3. Gemeente Dinkelland en de schoolbesturen zullen de huidige overlegstructuren 

betreffende onderwijs tegen het licht houden, deze eventueel  herstructureren met 

als doel een efficiëntere afstemming/overlegstructuur te verkrijgen. Toekomstvisie, 

mogelijke veranderingen etc. zullen hierin terugkerende onderwerpen zijn.  

 

4. De schoolbesturen spreken af dat bij de jaarlijkse aanvragen voor onderwijshuisvesting 

het integrale huisvestingsplan „Samen scholen 2030‟ als basis zal gaan fungeren en dat 

het ingediende past binnen de financiële kaders zoals opgenomen.              

   

§ 7.2 Organisatiestructuur 

Om het afsprakenkader tussen de gemeente Dinkelland en schoolbesturen vorm te geven 

dient een bepaalde structuur te worden bepaald. Deze structuur geeft de onderlinge 

verhoudingen en relaties weer tussen Gemeente, schoolbesturen en individuele scholen. Ter 

illustratie is hieronder een globale organisatiestructuur uitgewerkt. Daarbij is tevens de 

relatie weergegeven tot de structuur van dit integraal huisvestingsplan en het 

managementniveau. Daarnaast is in onderstaande figuur de mate van belang en inspraak van 

de schoolbesturen af te lezen.  
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Figuur 6: Globale opzet organisatiestructuur afsprakenkader gemeente Dinkelland en 

schoolbesturen 

 

 Operationeel niveau 

Op operationeel niveau wordt de relatie gelegd met de primaire processen in de 

organisatie, in dit geval onderwijshuisvesting. Deze informatie dient om beslissingen 

te nemen die samenhangen met het realiseren van tactische besluiten.  

  

 



 7. Afsprakenkader Gemeente en schoolbesturen 
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 Tactisch niveau 

Op tactisch niveau wordt de relatie gelegd met de besturing van de interne 

organisatie. Deze informatie dient voor het nemen van beslissingen die aangeven hoe 

de strategische besluiten worden uitgevoerd.    

 

 Strategisch niveau 

Op strategisch niveau komt de relatie met de omgeving tot uitdrukking en dient veelal 

voor het nemen van beslissingen die uitwerken op de middellange termijn. Binnen het 

afsprakenkader waarin de Gemeente en schoolbesturen participeren wordt het 

totaaloverzicht aan informatie omgezet in managementinformatie. Op basis van deze 

informatie kunnen strategische opties worden gevormd en middels beoordelingscriteria 

worden afgewogen.   

 

7.2.1 (Communicatie)structuur  

Hieronder is schematisch een globale opzet voor de (communicatie)structuur weergegeven. 

Onderstaand schema biedt een leidraad voor de (overleg)structuur van het doorvoeren van   

de veranderactiviteiten. 

PCO

 

Consent

 

DIRECTIE

Afsprakenkader

STUURGROEP

Afsprakenkader

Konot

 

structuur werkgroep

School 1

School 2

School ..

 

Team Afsprakenkader

Directie 

schoolbesturen

externe

ondersteuning 

Gemeente 

College van 

Bestuur 

 
Figuur 7: Globale opzet (communicatie)structuur afsprakenkader



 Bronnen en literatuur 
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Bronnen en literatuur 

De overlegde stukken welke als uitgangspunt hebben gefungeerd, zijn opgesomd onder 

„Projectspecifieke bronnen‟. Aansluitend is, zonder volledig te willen zijn, een lijst van 

geraadpleegde literatuur weergegeven. 

 

Projectspecifieke bronnen 

Gemeente Dinkelland 

[1] Bouwdossiers van alle basisscholen (archief gemeente Dinkelland, voor zover voorhanden). 

[2] Meerjaren onderhoudsplanningen (MOP) (beschikbaar gesteld door de schoolbesturen). 

[3] Boekwaarden en overige financiële informatie (beschikbaar gesteld door afdeling 

Financiën van de gemeente Dinkelland). 

[4] Leerlingprognoses 2010 t/m 2012 (beschikbaar gesteld door KONOT). 

[5] Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 

[6] Verordening art. 212 Gemeentewet, Verordening op de uitgangspunten voor het financieel 

beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie van de gemeente Dinkelland. 

[7] Afschrijvingstabel gemeente Dinkelland. 

[8] Overzicht energiekosten 2007 - 2010 (beschikbaar gesteld door KONOT). 

[9] Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (geconsolideerde versie, geldig 

vanaf 15-11-2010) 

[10] Woonvisie 2009-2020 

(Bouw)kosten 

[a] NEN 2631:1979, Investeringskosten van gebouwen, Begripsomschrijvingen en indeling, 

1979, Nederlands normalisatie-instituut, Delft.  

[b] NEN 2632:1980, Exploitatiekosten van gebouwen, Begripsomschrijvingen en indeling, 

1980, Nederlands normalisatie-instituut, Delft.  

[c] NEN 2634:2002, Termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over 

kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten, 2002, Nederlands normalisatie-

instituut, Delft.  

[d] ISO 15686-5 Part 5 Life-cycle costing  

[e] NEN-ISO 15686-7 Part 7 Planning van de levensduur  

 

Beheer & onderhoud 

[f] NEN 2633:1982, Gegevens voor beheer en gebruik van gebouwen, 1982, Nederlands 

Normalisatie-instituut, Delft.  

[g] NEN 2767-1-C1:2007, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1 Methodiek, 

2007, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.  

[h] NEN 2767-2:2008, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2 Gebrekenlijst, 

2008, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.  

[i] NTA 8021:2008, Functionele prestatiemeting van vastgoed, 2008, Nederlands 

Normalisatie-instituut, Delft.  

[j] NTA 8021 deel 2:2008, Functionele prestatiemeting van vastgoed, Gebouwniveau, 2008, 

Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.  

[k] NTA 8026:2009, Vastgoedsturing  
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Bijlage A: 

Wet Primair Onderwijs (WPO) 
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Inleiding 

Op het financiële proces van ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele accommodaties 

is ook wetgeving van invloed. Er is wetgeving die eisen stelt aan de organisatie van 

Gemeenten, scholen en de samenwerking tussen deze beide partijen. Daarnaast is er 

wetgeving van fiscale aard, die eisen stelt aan de financiële organisatie van scholen en 

Gemeenten. Hier wordt eerst de wetgeving besproken die de organisatie van Gemeente en 

scholen regelt, daarna wordt de fiscale wetgeving die van invloed is op deze beide partijen 

besproken.   

 

Wetgeving organisatie onderwijs en Gemeente 

Het proces van realisatie en exploitatie van een multifunctionele accommodatie is onderhevig 

aan bepaalde wetgevingen met betrekking tot de organisatie van onderwijs en Gemeenten, 

welke hier kort besproken worden. Wetgevingen en Verordeningen die besproken worden zijn: 

 Wet op Primair Onderwijs (WPO) 

o Besluit Bekostiging WPO 

o Verordening voorziening huisvesting onderwijs 

 Gemeentewet 

o Besluit begroting verantwoording provincies en Gemeenten 

o Verordening financiën ex. Art. 212 Gemeentewet 

In de WPO worden zaken die te maken hebben met het primaire onderwijs in Nederland 

geregeld, waaronder ook de huisvesting van dit onderwijs. Volgens de WPO is de Gemeente 

verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsinstellingen binnen de Gemeente en het 

plegen van het groot onderhoud aan deze huisvesting. In de Verordening voorziening 

huisvesting onderwijs legt de Gemeente vast hoe zij het onderwijs van huisvesting voorzien. 

In de Gemeentewet wordt de organisatie van de Nederlandse gemeenten geregeld, dus ook de 

manier waarop de Gemeenten financieel georganiseerd zijn. In de Verordening financiën ex. 

Art. 212 Gemeentewet legt de Gemeente vast hoe zij haar financiën organiseert. In principe 

heeft de Gemeente hier veel vrijheid in, alleen worden er door het besluit begroting 

verantwoording Provincies en Gemeenten een paar relevante regels opgelegd. Zo mag een 

Gemeente niet op grond afschrijven, moeten zij kosten meenemen in de financiën zodra zij 

weten dat de kosten er zijn en mogen zij niet afwijken van een eerder gebruikte 

afschrijvingsgrondslag.  

 

Fiscale wetgeving 

Begin 2007 is de wet „Werken aan winst‟ ingevoerd. Deze wet heeft verschillende artikelen 

aangepast en toegevoegd in de wet op de inkomstenbelasting, de wet op 

vennootschapsbelasting en de wet op de dividendbelasting. Als vanuit het oogpunt van 

vastgoedbeheer naar deze wet wordt gekeken, heeft deze wet voornamelijk gevolgen voor de 

afschrijving van vastgoed. Volgens deze wet mogen gebouwen niet meer zomaar afgeschreven 

worden zoals een onderneming dat uitkomt. Volgens deze nieuwe wet mag een gebouw 

afgeschreven worden tot de bodemwaarde. Wat de bodemwaarde van een gebouw is, hangt af 

van het gebruik ervan. Als het gebouw in eigen gebruik is, is de bodemwaarde 50% van de 

WOZ-waarde. Als het gebouw voor 70% of meer niet in eigen gebruik is, is de bodemwaarde 

100% van de WOZ-waarde (Wet werken aan winst, 2007). 
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Deze nieuwe wetgeving heeft een grote invloed op de financiën van ondernemingen, maar 

geldt in principe niet voor Gemeenten. Van de drie genoemde wetgevingen die gewijzigd 

werden door de wet „Werken aan winst‟, is in principe geen enkele van toepassing op 

Gemeenten. Een Gemeente is voor de wet een publiekrechtelijk rechtspersoon, een 

dergelijke rechtspersoon kan van de drie genoemde wetten alleen onder de wet op de 

vennootschapsbelasting vallen als zij een onderneming drijft. Dat betekent dus dat wanneer 

de Gemeente geen commerciële activiteiten ontplooit, zij bij het afschrijven van gebouwen 

geen rekening hoeft te houden met de fiscale regelgeving (wetten op de 

vennootschapsbelasting (1969), inkomstenbelasting (2000) en dividendbelasting (1965).  

 

Dan is er nog de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Een Gemeente betaalt en 

vordert naar rato BTW over commerciële activiteiten. Over inkomsten die de Gemeente 

genereert uit commerciële activiteiten, dient zij dus BTW af te dragen, over de uitgaven die 

uit commerciële activiteiten ontstaan kan BTW gevorderd worden (wet op de omzetbelasting, 

1968).  

 

De fiscale regelgeving wat betreft gemeentelijk vastgoed is dus niet ingewikkeld, zeker niet 

zolang er geen commerciële activiteiten door de Gemeente ontplooid worden. Maar wat nu  

als er sprake is van een multifunctionele accommodatie waarin een commerciële gebruiker 

gevestigd is die een commerciële huurprijs betaalt? In dit geval moet er BTW afgedragen en 

gevorderd worden voor het deel van de commerciële gebruiker. Zolang de Gemeente geen 

winst maakt op de totale exploitatie van de accommodatie, heeft het verhuren van ruimte 

aan deze commerciële gebruiker geen gevolgen voor de afschrijving van het vastgoed (wetten 

op de vennootschapsbelasting (1969), inkomstenbelasting (2000), omzetbelasting (1968) en 

dividendbelasting (1965)).  

 

Kijkend naar de wetgeving is er dus wel een aantal randvoorwaarden gesteld wat betreft de 

financiële aspecten bij een Gemeente, maar er kan gesteld worden dat de Gemeente over het 

algemeen een behoorlijke vrijheid kent als het om het beheren van haar financiën gaat.  
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Bijlage B: 

Gegevens lumpsum MI-bekostiging 2010 gemeente Dinkelland 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.12: Gegevens Lumpsum MI-vergoeding 2010 Gemeente Dinkelland

Kern School Kolom1 Onderhoud Kolom2 Kolom3 Energie&Water Heffingen Middelen Adm/Beh/Best Totaal MI
Gebouw Tuin Schoonmaak Subtotaal

Deurningen Willibrordus 19.070€           601€                        23.660€           43.330€           10.538€                           2.797€                  63.128€                 15.295€                          135.088€                    
Saasveld Bernardus 16.188€           510€                        19.823€           36.522€           8.854€                             2.400€                  40.187€                 13.530€                          101.493€                    
Weerselo Aloysius 25.381€           799€                        32.064€           58.243€           14.227€                           3.666€                  87.443€                 19.496€                          183.076€                    
Rossum De Kerkewei 23.391€           736€                        29.415€           53.542€           13.065€                           3.392€                  81.122€                 18.404€                          169.524€                    
Agelo 'n Baoken 8.094€             257€                        9.044€             17.394€           4.122€                             1.285€                  18.632€                 7.608€                            49.041€                      
Ootmarsum De Meander 39.787€           1.250€                    51.247€           92.284€           22.648€                           5.650€                  148.474€               30.040€                          299.098€                    
Ootmarsum 'n Profiet 8.094€             257€                        9.044€             17.394€           4.122€                             1.285€                  19.361€                 7.733€                            49.895€                      
Tilligte 'n Esch 10.220€           323€                        11.876€           22.419€           5.365€                             1.578€                  28.358€                 9.287€                            67.007€                      
Lattrop 't Kämpke 14.748€           465€                        17.905€           33.118€           8.012€                             2.201€                  47.081€                 12.522€                          102.934€                    
Noord Deurningen Willibrord 13.307€           420€                        15.986€           29.714€           7.170€                             2.003€                  41.002€                 11.472€                          91.360€                      
Denekamp Alexander 14.748€           465€                        17.905€           33.118€           8.012€                             2.201€                  47.810€                 12.648€                          103.789€                    
Denekamp Julianaschool 8.094€             257€                        9.044€             17.394€           4.122€                             1.285€                  15.714€                 7.103€                            45.618€                      
Denekamp Kingschool 11.702€           370€                        13.849€           25.921€           6.232€                             1.782€                  37.841€                 10.926€                          82.700€                      
Denekamp De Veldkamp 21.951€           691€                        27.496€           50.138€           12.222€                           3.193€                  74.800€                 17.311€                          157.665€                    
Denekamp De Zevenster 26.821€           844€                        33.982€           61.647€           15.070€                           3.864€                  93.522€                 20.546€                          194.650€                    
Totaal 261.596€        8.245€                    322.338€        592.178€        143.783€                        38.580€                844.475€               213.922€                       1.832.938€                
Gemiddelde 17.440€           550€                        21.489€           39.479€           9.586€                             2.572€                  56.298€                 14.261€                          122.196€                    

Aannames:
Verdeling over onderbouw/bovenbouw is 45,6%/54,4% (CBS: landelijk gemiddelde)
23% van de leerlingen valt onder categorie A (CBS: landelijk gemiddelde verdeling A/B t.o.v. gegevens opleidingsniveau gemeente)
6% van de leerlingen valt onder categorie B (CBS: landelijk gemiddelde verdeling A/B t.o.v. gegevens opleidingsniveau gemeente)
Alle scholen worden als afzonderlijke locaties gezien (dus geen dislocaties)
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Bijlage C: 

Onderzoek bevolkings-/leerlingprognose gemeente Dinkelland 

 

 

 



Onderzoek bevolkings-/leerlingprognose gemeente Dinkelland 

 
Dit document is onderdeel van een onderzoek naar de huisvesting van basisonderwijs in de 
gemeente Dinkelland. Een belangrijke basis voor het integraal huisvestingsplan dat 
uiteindelijk uit dit onderzoek zal ontstaan is een betrouwbare prognose van het aantal 
basisschoolleerlingen in de gemeente Dinkelland. In dit document wordt de ontwikkeling 
van deze prognose stapsgewijs besproken. 
 
Bevolkingsontwikkeling gemeente Dinkelland 
In bijlagen 1 en 3 is de bevolkingsprognose van de gemeente Dinkelland te zien, die is 
opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze prognose laat een krimp van 
12,5% zien over de periode 2010-2040.   
In september 2009 is door de Gemeenteraad van de gemeente Dinkell
2009-  vastgesteld. Hierin worden verschillende onderzoeken besproken die iets 
zeggen over de bevolkingsontwikkeling in de Gemeente. Volgens de PRIMOS-trend en de 
prognoses van de Provincie zal de bevolking van de gemeente Dinkelland in ieder geval tot 
2020 een daling vertonen. Naast deze beide bronnen wordt het Twents 
WoningmarktOnderzoek (TWO) 2007 besproken, dat spreekt van een positieve 
bevolkingsgroei over dezelfde periode. Na een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau 
Companen wordt geconcludeerd in de woonvisie uit te gaan van een positieve 
bevolkingsontwikkeling.  
 
De vraag die nu ontstaat en erg belangrijk is voor het vervolg van dit onderzoek, is of het 
aantal inwoners van de gemeente Dinkelland nu gaat groeien of krimpen. Moeten we hierin 
de prognose van het CBS en de PRIMOS-trend volgen, of mogen we uitgaan van de 
voorspellingen van Companen en TWO 2007 zoals de Woonvisie dit doet?  
 

Gemeente Dinkelland: krimp- of groeigemeente? 
De Rijksoverheid heeft in het rapp emeente Dinkelland 
aangewezen als krimpgebied. Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners tussen 
2008 en 2025 met 5-10% dalen (bijlage 6) en tussen 2008 en 2040 met meer dan 15% 
(bijlage 7). Deze prognose kan worden onderbouwd met de prognoses van het CBS, die een 
daling van 8,4% aangeeft tussen 2008 en 2040 en een daling van 14,4% tussen 2008 en 
2040. In het rapport van de Rijksoverheid worden ook prognoses volgens PEARL besproken 
(bijlagen 8 en 9). Ook deze prognoses komen overeen met die van het CBS en PRIMOS.  
 

Onderstaande tabel is afkomstig van de gemeente Dinkelland en geeft het 
woningbouwprogramma van 2010-2020 weer van de gemeente Dinkelland. 
 
Tabel 1: Woningbouwprogramma gemeente Dinkelland 2010-2020 

Kern In/uitbreiding tot 2015 In/uitbreiding tot 2020 

Denekamp 100 200 
Deurningen 20 40 
Lattrop-Breklenkamp 10 20 
Noord-Deurningen 15 25 
Ootmarsum 75 150 
Rossum 25 50 
Saasveld 10 20 
Weerselo (incl. Stift) 100 202 
Tilligte 10 15 
Totaal 365 722 

 



In 2010 is het aantal huishoudens in de gemeente Dinkelland volgens het CBS 9600. In 2020 
zullen dit er volgens het CBS 10.000 zijn (bijlagen 2 en 3). Dat betekent een toename van 
400 huishoudens. Dit komt niet helemaal overeen met het woningbouwprogramma, maar 
gaat wel in dezelfde richting. Daarnaast is het document van de gemeente Dinkelland een 
gepland programma, dat door economische en demografische ontwikkelingen af kan wijken 
van het werkelijke programma. PRIMOS en PEARL geven beiden een lichte groei (lager dan 
het landelijke gemiddelde) aan van het aantal huishoudens aan tot 2025 (bijlagen 10 en 
12). PRIMOS geeft tot 2040 ook een lichte groei van het aantal huishoudens aan, PEARL 
voorspelt in deze periode een beperkte krimp kleiner dan 5% (bijlagen 11 en 13).  
 
Het Twents WoningmarktOnderzoek (TWO) 2007 spreekt van een positieve bevolkingsgroei 
in de gemeente Dinkelland. Het TWO 2010 spreekt dit echter alweer tegen, hier wordt de 
gemeente Dinkelland gekenmerkt als een Gemeente waarin het aantal inwoners tussen 
2010 en 2030 af zal nemen met meer dan 5%.  
 
Het CBS, het TWO 2010 en de PEARL- en PRIMOS-prognoses liggen dus op één lijn: het 
aantal inwoners in de gemeente Dinkelland zal tussen 2010 en 2040 dalen en dus zal de 
Gemeente krimpen. Het aantal huishoudens neemt in die periode wel iets toe, maar door 
vergrijzing, ontgroening en daardoor gezinsverdunning zal dit niet zorgen voor een groei 
van het aantal inwoners.  
 
In het vervolg van dit onderzoek worden de bevolkings- en huishoudensprognoses van het 
CBS aangehouden. Deze prognoses zijn kwantitatief, gedetailleerd en liggen op één lijn 
met andere bronnen die prognoses doen over de bevolkingsontwikkeling van de gemeente 
Dinkelland.  
 
Prognose bevolkingsontwikkeling per kern 
Nu er een betrouwbare prognose bekend is met betrekking tot de bevolkingsontwikkeling in 
de gemeente Dinkelland, is het de bedoeling dat er een prognose per kern wordt gegeven. 
Deze prognoses zijn niet beschikbaar in de eerder gebruikte bronnen, dus zullen ze in dit 
onderzoek geproduceerd moeten worden. Dit wordt gedaan door de situatie in 2010 als 
uitgangspunt te nemen, via het CBS is per kern het huidige inwoneraantal beschikbaar en 
vervolgens de ontwikkeling van de bevolking op gemeenteniveau per kern te corrigeren 
met het woningbouwprogramma. Kernen met een groot woningbouwprogramma, krijgen in 
mindere mate met krimp of zelfs met groei te maken. Kernen met een beperkt 
woningbouwprogramma krijgen in meerdere mate met krimp te maken.  
 
Prognose aantal leerlingen per kern 
Nu bekend hoe de bevolkingsontwikkeling per kern zal verlopen, kan aan de hand van de 
prognose bevolkingsopbouw 2010-2040, beschikbaar bij het CBS, bepaald worden hoeveel 
leerlingen (kinderen van 4 tot 12 jaar oud) er per kern zijn. Uitgangspunt hierbij is de 
huidige bevolkingsopbouw per kern, beschikbaar bij het CBS. Hierbij wordt de ontwikkeling 
in bevolkingsopbouw op gemeenteniveau gelijk gesteld aan kernniveau. Bij het bepalen 
van het aantal leerlingen per kern is een correctie uitgevoerd voor leerlingen die niet in 
Dinkelland wonen maar daar niet naar school gaan. 
 
In bijlagen 14 t/m 23 is de ontwikkelde bevolking- en leerlingprognose per kern en in 
totaal te vinden, in bijlage 24 wordt de methode die gebruikt is om deze prognoses te 
ontwikkelen kort besproken.  
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Bijlage 1: Bevolkingsprognose 2010-2040 gemeente Dinkelland volgens CBS 

 



Bijlage 2: Huishoudensprognose 2010-2040 gemeente Dinkelland volgens CBS 



Bijlage 3: Bevolkings- en Huishoudensprognose 2010-2040 gemeente Dinkelland 
volgens CBS 

 
 
 

Jaar Aantal inwoners Aantal huishoudens 

2010 25617 9600 

2011 25410 9600 

2012 25280 9700 

2013 25200 9700 

2014 25064 9800 

2015 24977 9800 

2016 24839 9900 

2017 24740 9900 

2018 24603 10000 

2019 24494 10000 

2020 24380 10000 

2021 24269 10000 

2022 24180 10100 

2023 24094 10100 

2024 24040 10100 

2025 23909 10100 

2026 23758 10100 

2027 23655 10100 

2028 23537 10100 

2029 23484 10100 

2030 23384 10000 

2031 23317 10000 

2032 23192 10000 

2033 23118 9900 

2034 23040 9900 

2035 22943 9900 

2036 22858 9800 

2037 22738 9800 

2038 22635 9800 

2039 22544 9700 

2040 22422 9700 



Bijlage 4: Ontwikkeling bevolkingsopbouw 2010-2040 gemeente Dinkelland 
volgens CBS



Bijlage 5: Ligging gemeente Dinkelland in Nederland en Overijssel  
 



Bijlage 6: PRIMOS Bevolkingsontwikkeling 2008-2025 



Bijlage 7: PRIMOS Bevolkingsontwikkeling 2008-2040 

 
 



Bijlage 8: PEARL Bevolkingsontwikkeling 2008-2025 

 



Bijlage 9: PEARL Bevolkingsontwikkeling 2008-2040 

 



Bijlage 10: PRIMOS Huishoudensontwikkeling 2008-2025 

 



Bijlage 11: PRIMOS Huishoudensontwikkeling 2008-2040 

 



 
Bijlage 12: PEARL Huishoudensontwikkeling 2008-2025 

 



Bijlage 13: PEARL Huishoudensontwikkeling 2008-2040 

 
 



Kern: Denekamp

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 8638 921

2011 8563 892

2012 8515 885

2013 8486 818

2014 8437 808

2015 8405 724

2016 8355 696

2017 8319 658

2018 8270 651

2019 8231 604

2020 8189 611

2021 8149 589

2022 8117 596

2023 8086 617

2024 8056 639

2025 8019 655

2026 7965 649

2027 7928 693

2028 7885 646

2029 7866 683

2030 7830 635

2031 7806 668

2032 7761 621

2033 7734 645

2034 7706 618

2035 7671 626

2036 7641 619

2037 7597 620

2038 7560 638

2039 7528 648

2040 7484 678

Bijlage 14: Inwoner- en leerlingprognose Denekamp 

 

 

 

 
 



Kern: Lattrop-Breklenkamp

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 1047 139

2011 1034 128

2012 1026 110

2013 1021 100

2014 1013 90

2015 1008 101

2016 999 97

2017 993 108

2018 985 113

2019 979 121

2020 972 129

2021 965 132

2022 960 140

2023 955 112

2024 950 110

2025 944 96

2026 935 89

2027 929 79

2028 922 72

2029 919 70

2030 913 87

2031 909 92

2032 902 102

2033 897 112

2034 893 123

2035 887 132

2036 882 137

2037 875 144

2038 869 116

2039 864 111

2040 857 100

Bijlage 15: Inwoner- en leerlingprognose Lattrop-Breklenkamp 

 

 

 

 
 



Kern: Tilligte

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 732 89

2011 722 84

2012 716 86

2013 712 81

2014 706 81

2015 702 67

2016 696 61

2017 691 62

2018 685 58

2019 681 61

2020 676 54

2021 671 55

2022 667 53

2023 663 55

2024 659 61

2025 655 64

2026 648 61

2027 643 68

2028 638 65

2029 636 69

2030 631 59

2031 628 58

2032 623 58

2033 620 58

2034 616 62

2035 612 55

2036 608 58

2037 603 56

2038 599 57

2039 595 62

2040 590 66

Bijlage 16: Inwoner- en leerlingprognose Tilligte 

 

 

 

 
 



Kern: Ootmarsum

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 5350 642

2011 5306 609

2012 5279 576

2013 5262 544

2014 5234 484

2015 5215 478

2016 5186 471

2017 5166 440

2018 5137 426

2019 5114 438

2020 5090 434

2021 5067 459

2022 5048 491

2023 5030 429

2024 5013 448

2025 4992 459

2026 4960 442

2027 4938 444

2028 4914 425

2029 4903 398

2030 4882 417

2031 4868 452

2032 4841 416

2033 4826 422

2034 4810 447

2035 4789 444

2036 4771 480

2037 4746 508

2038 4725 443

2039 4706 454

2040 4680 475

Bijlage 17: Inwoner- en leerlingprognose Ootmarsum 

 

 

 

 
 



Kern: Noord-Deurningen

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 1017 119

2011 1010 120

2012 1005 122

2013 1002 118

2014 998 113

2015 995 113

2016 990 106

2017 986 96

2018 982 94

2019 978 82

2020 974 81

2021 970 75

2022 967 82

2023 964 70

2024 961 79

2025 958 82

2026 953 87

2027 949 96

2028 945 94

2029 943 96

2030 940 100

2031 938 103

2032 933 91

2033 931 93

2034 928 84

2035 925 83

2036 922 80

2037 918 85

2038 914 73

2039 911 80

2040 907 86

Bijlage 18: Inwoner- en leerlingprognose Noord-Deurningen 

 

 

 

 
 



Kern: Weerselo

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 2911 327

2011 2923 320

2012 2930 317

2013 2934 305

2014 2940 296

2015 2944 271

2016 2949 255

2017 2953 241

2018 2958 225

2019 2961 211

2020 2965 203

2021 2969 194

2022 2972 213

2023 2975 208

2024 2978 223

2025 2981 232

2026 2986 234

2027 2989 249

2028 2992 244

2029 2994 252

2030 2997 240

2031 2999 245

2032 3002 228

2033 3004 223

2034 3007 215

2035 3009 209

2036 3011 205

2037 3014 222

2038 3017 216

2039 3019 226

2040 3022 241

Bijlage 19: Inwoner- en leerlingprognose Weerselo 

 

 

 

 
 



Kern: Rossum

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 2320 293

2011 2297 281

2012 2283 272

2013 2275 247

2014 2260 232

2015 2251 236

2016 2236 223

2017 2226 220

2018 2211 219

2019 2200 215

2020 2188 216

2021 2176 223

2022 2166 231

2023 2157 196

2024 2148 210

2025 2138 206

2026 2122 201

2027 2111 209

2028 2098 190

2029 2093 191

2030 2082 207

2031 2075 213

2032 2062 209

2033 2054 218

2034 2046 220

2035 2036 221

2036 2027 233

2037 2014 239

2038 2003 203

2039 1994 213

2040 1981 213

Bijlage 20: Inwoner- en leerlingprognose Rossum 

 

 

 

 
 



Kern: Saasveld

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 1710 196

2011 1684 190

2012 1668 179

2013 1658 168

2014 1641 153

2015 1630 159

2016 1613 171

2017 1601 164

2018 1584 162

2019 1571 157

2020 1557 159

2021 1544 168

2022 1533 168

2023 1523 147

2024 1513 133

2025 1500 134

2026 1482 134

2027 1470 135

2028 1456 128

2029 1450 124

2030 1438 139

2031 1430 164

2032 1415 156

2033 1406 160

2034 1397 160

2035 1385 163

2036 1375 175

2037 1361 173

2038 1349 152

2039 1339 135

2040 1324 140

Bijlage 21: Inwoner- en leerlingprognose Saasveld 

 

 

 

 
 



Kern: Deurningen

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 1892 229

2011 1871 224

2012 1858 213

2013 1850 192

2014 1836 185

2015 1827 177

2016 1814 182

2017 1804 174

2018 1790 167

2019 1780 161

2020 1769 173

2021 1758 170

2022 1749 177

2023 1740 159

2024 1732 154

2025 1722 161

2026 1708 162

2027 1697 164

2028 1686 148

2029 1681 153

2030 1671 155

2031 1665 175

2032 1652 165

2033 1645 165

2034 1638 165

2035 1628 176

2036 1620 177

2037 1608 183

2038 1598 165

2039 1590 156

2040 1578 167

Bijlage 22: Inwoner- en leerlingprognose Deurningen 

 

 

 

 



Gemeente Dinkelland

Jaar Inwoners Leerlingen

2010 25617 2955

2011 25410 2848

2012 25280 2760

2013 25200 2573

2014 25064 2442

2015 24977 2326

2016 24839 2263

2017 24740 2164

2018 24603 2115

2019 24494 2051

2020 24380 2061

2021 24269 2067

2022 24180 2150

2023 24094 1995

2024 24010 2055

2025 23909 2089

2026 23758 2058

2027 23655 2136

2028 23537 2013

2029 23484 2037

2030 23384 2039

2031 23317 2170

2032 23192 2046

2033 23118 2097

2034 23040 2095

2035 22943 2109

2036 22858 2164

2037 22738 2230

2038 22635 2062

2039 22544 2084

2040 22422 2165

Bijlage 23: Inwoner- en leerlingprognose gemeente Dinkelland 

 
 

 

 

 



Bijlage 24: Prognosemethode 

 
In dit korte onderzoek naar de bevolkings- en leerling ontwikkeling van de gemeente 
Dinkelland is geconcludeerd dat de prognoses van het CBS als betrouwbaar kunnen worden 
gezien. Echter, het CBS geeft enkel prognoses op gemeentelijk niveau, en niet op 
kernniveau, zoals voor dit onderzoek gewenst is.  
 
Vanuit de gemeente Dinkelland is het woningbouwprogramma 2010-2020 beschikbaar 
gesteld, dat op kernniveau de in-/uitbreiding van de woningvoorraad in deze periode 
beschrijft. Ondanks dat de woningvoorraad in alle kernen uit gaat breiden van 2010 tot 
2021, daalt de bevolking in deze periode. Het woningbouwprogramma kan de krimp in de 
Gemeente dus niet voorkomen. Het is aannemelijk dat kernen waarin de woningvoorraad 
relatief sterk uitgebreid wordt, minder te kampen hebben met krimp dan kernen waarin de 
woningvoorraad relatief weinig uitgebreid wordt. Aan de hand van deze aanname, zijn de 
volgende stappen doorlopen om van een bevolkingsprognose op gemeentelijk niveau tot 
een prognose op kernniveau te komen: 
 
- Ten eerste is de trend die de bevolkingsontwikkeling op gemeentelijk niveau doorloopt, 
bepaald. Er is hierbij bepaald wat de absolute en relatieve ontwikkeling per jaar is.  
 
- Ten tweede is de bevolkingsontwikkeling per kern berekend, waarbij elke kern de bij de 
vorige stap bepaalde gemeentelijke trend in bevolkingsontwikkeling volgt. De aanname die 
hier onder ten grondslag ligt is dat de grootte van de verschillende kernen ten opzichte van 
elkaar niet veranderen. Deze aanname is niet reëel, daarom wordt in de volgende stap een 
correctie toegepast op de in deze stap ontwikkelde prognose.  
 
- Ten derde is de correctie op de in de vorige stap ontwikkelde prognose uitgevoerd. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het beschikbaar gestelde woningbouwprogramma. Aan 
de hand van dit programma en het huidig aantal huishoudens in de gemeente Dinkelland is 
in de periode 2010-2040 per jaar bepaald wat de relatieve toevoeging aan de 
woningvoorraad per kern is. Vervolgens is de totale relatieve toevoeging op 100% gesteld 
en is bepaald welk aandeel welke kern heeft in de totale relatieve toevoeging. Daarna is 
berekend per kern per jaar wat de afwijking van de gemiddelde totale relatieve 
toevoeging is. Deze percentages bij elkaar opgeteld komen op nul uit. Uiteindelijk kan nu 
de bevolkingsprognose per kern vastgesteld worden door de gemeentelijke trend per kern 
te corrigeren met de afwijking op de gemiddelde totale relatieve toevoeging aan de 
woningvoorraad. Voor de periode 2010-2020 zijn de correcties bepaald op basis van het 
woningbouwprogramma, voor de periode 2020-2040 zijn de correcties bepaald op basis van 
de trend in de correcties in de periode 2010-2020.  
 
- Ten vierde en als laatste is de stap van bevolkings- naar leerlingprognose gemaakt. Per 
kern is bekend hoeveel mensen er per leeftijd  in de groep 0-15 wonen. De ontwikkeling in 
bevolkingsopbouw van 2010 tot 2040 is voorspeld door het CBS en wordt hier als 
uitgangspunt genomen. Aangenomen is dat elke kern dezelfde ontwikkeling doormaakt qua 
bevolkingsopbouw, als de ontwikkeling die de totale Gemeente doormaakt. Aan de hand 
van deze aanname kan de groep 0-15 jarigen per kern bepaald worden voor de periode 
2010-2040 en kan aan de hand van de huidige verdeling onder deze groep doorberekend 
worden hoe groot de groep 4-12 jarigen is, die samen het aantal basisschoolleerlingen 
vormen.  
 
Uiteindelijk is er per kern een bevolkings- en leerlingprognose ontstaan, die in het 
onderzoek naar de huisvesting van basisonderwijs in de gemeente Dinkelland gebruikt kan 
worden.  
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Bijlage D: 

Beknopte objectdossiers schoolgebouwen 



Willibrordus te Deurningen 
  

 Algemene gegevens 
Naam school  : Willibrordusschool 
Adres : Kerkweg 1    

  7561 PT  Deurningen 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 03SC 
BVO   : 851 
Bouwjaar  : 1996 
Aantal leerlingen  : 145, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Kinderdagverblijf  : Kinderdagverblijf 

   Nijntje Pluis 
Boekwaarde 2010  : € 608.765,-  
   
 

Huidige capaciteit : 11   
Leslokalen permanent : 9 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 2 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 
Gem. ruimte   : aantal m2:  
 

Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 8 (+3)  
Medio 2020  : 8 (+3) 
Medio 2020-2040  : 8 (+3)  

 
    
 

 

Onderwijsvisie & wensen  
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Het gebouw heeft dragende binnenwanden waardoor het gebouw niet flexibel is en veranderingen relatief 
moeilijk realiseerbaar zijn.  
De plafondhoogte is laag en er bevindt zich weinig ruimte tussen het plafond en de dakconstructie.  
Gezien de ligging op de kavel behoort een uitbreiding van het gebouw tot de mogelijkheden.  
Technisch verkeert het gebouw in een redelijke conditie. De toegepaste materialen zijn duurzaam en 
behoeven voorlopig weinig onderhoud. Het gebouw is thermisch geheel geïsoleerd.  
In 2005 is als gevolg van sneeuwophoping op een deel van de school schade ontstaan aan de dakconstructie. 
De dakconstructie is hier ter plaatse verstevigd. Het is ons niet bekend of er onderzoek heeft plaatsgevonden 
naar de overige delen van het gebouw, noch of de overige delen ook verstevigd zijn.  
Het gebouw wordt geventileerd door ventilatieroosters in de buitengevel (toevoer) en mechanische afzuiging 
in de plafonds. Er zijn klachten over het binnenklimaat van het gebouw. Door de lage plafonds in de lokalen 
en de lichte dakconstructie (stalen dak) worden de lokalen relatief snel opgewarmd. De ventilatievoorziening 
is ontoereikend om de warmte af te voeren. Koeling ontbreekt.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs is bij de 
Willibrordus geconstateerd dat er met betrekking 
tot de brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. 
Er heeft in overleg met de afdeling handhaving en 
de brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. 
Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid voor 
de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van 
de noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. 
€ 20.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 
uitgevoerd gaan worden.   

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 15 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 15 jaar 
Categorie  : A 
Instandhoudingtermijn : > 30 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Alternatieve invulling voor overschot aan 

lokalen (kostprijsdekkend). 
2. Afstoten 2 tijdelijke lokalen + alternatieve  

invulling voor overige lokalen 

(kostprijsdekkend). 

Binnenklimaat 
 

 

Aanbevelingen 
1. Een nader onderzoek naar de overige delen van de dakconstructie (daar waar geen sneeuwophoping 

(schade) heeft plaatsgevonden). 
2. Een nader onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat. 
3. Het aanpassen van de deuropeningen in de brandscheidende wand.  
4. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om de tijdelijke lokalen direct af te stoten wanneer dit op 

basis van het leerlingenaantal kan. 
5. Schoolbestuur en Gemeente  dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatieve 

invulling van het permanente klaslokaal welke boventallig gaat worden.  
6. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 



Bernardus te Saasveld 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : Bernardusschool 
Adres   : Hoflaan 6  
     7597 LS  

  Saasveld 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 04EV 
BVO   : 1231 
Bouwjaar  : 1921 
Aantal leerlingen  : 480, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 190.142,-  

 
Huidige capaciteit : 8 
Leslokalen permanent : 6 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 2 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 7 (+1)  
Medio 2020  : 7 (+1) 
Medio 2020-2040  : 7 (+1)  

 
 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Van origine basisschool met 5 klaslokalen uit 1921. Nadien enkele keren verbouwd/uitgebreid (laatstelijk 
2007).  
De opzet van het gebouw biedt door de uitgevoerde verbouwingen nog uitbreidingsmogelijkheden voor de 
toekomst. Het gebouw beschikt over een grote functionele zolder welke wordt gebruikt als 
leermiddelenberging annex stookruimte. 
 
Het gebouw verkeert ondanks de leeftijd in goede conditie. Het voegwerk in de buitengevels is recent 
gedeeltelijk gerepareerd en alle buitenkozijnen op de begane grond zijn vervangen door geïsoleerde 
aluminium kozijnen. In  2010 staat de vervanging van de dakpanbedekking op de planning. Inpandig is het 
gebouw recent geheel gerenoveerd. Wand-, vloer- en plafondafwerking zijn daarbij geheel vernieuwd. Het 
gebouw is daarmee geschikt gemaakt voor de toekomst. De cv-installatie is eveneens vervangen. 
Aandachtspunt daarbij is dat de gasmeter relatief zwaar is uitgevoerd en verouderd ten opzichte van het 
opgestelde ketelvermogen. De elektrische installatie (meterkastinrichting) is eveneens verouderd.  
Het schoolgebouw is slechts gedeeltelijk geïsoleerd.  
 
De school heeft  in het naastgelegen Kulturhus  twee leslokalen in gebruik. Deze lokalen worden gehuurd van 
de woningcorporatie Dinkelborgh, eigenaar van het Kulturhus. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs is bij de 
Bernardus geconstateerd dat er met betrekking tot 
de brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. Er 
heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 
brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. 
Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid voor 
de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van 
de noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. 
€ 16.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 
uitgevoerd gaan worden.   

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 90 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 30 jaar 
Categorie  : A 
Instandhoudingtermijn : >30 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Alternatieve invulling voor overschot aan  1 

tijdelijk lokaal in Kulturhus 
(kostprijsdekkend). 

2. Afstoten 1 tijdelijk lokaal . 

Binnenklimaat 

 

Aanbevelingen 
1. In overleg met het schoolbestuur onderzoeken of één van de twee lokalen welke zijn ondergebracht in 

het Kulturhus, afgestoten kan worden. 
2. Het vernieuwen van de meterkastinrichting, deze is sterk verouderd. 
3. Geadviseerd wordt om bij de geplande vervanging van de dakafwerking tevens het dak te isoleren.  
4. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 



Aloysiusschool te Weerselo 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : Aloysiusschool 
Adres   : Sint Remigusstraat 5 

     7595 AM  Weerselo 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 06PT 
BVO   : 1766 
Bouwjaar  : 1975 
Aantal leerlingen  : 332, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 570.880,-  

 

Huidige capaciteit : 14 
Leslokalen permanent : 12 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  2 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 

Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 12 (+2) 
Medio 2020  : 10 (+4) 
Medio 2020-2040  : 11 (+3)  

 

  
 
    
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Door de aanwezigheid van relatief veel dragende binnenwanden zijn interne verbouwingen moeilijk 
realiseerbaar. Indien noodzakelijk is het nog wel mogelijk enkele lokalen aan te bouwen. 
De lay-out van de school wordt geprezen. De aanwezigheid van werkruimten bij de leslokalen wordt als zeer 
positief ervaren, deze worden nu als computerhoek gebruikt waardoor hiervoor in de lokalen geen ruimte 
behoeft te worden ingeruimd. Indien noodzakelijk kan deze voorruimte bij de leslokalen worden aangetrokken 
door het openzetten van flexibele wanden.  
Een nadeel van het schoolgebouw is de uitgestrekte gebouwvorm, waardoor relatief lange gangen ontstaan. 
De kleuterschool is aan de basisschool gekoppeld d.m.v. een handvaardigheidlokaal. De school verkeert 
technisch in redelijke staat. In de buitengevels en daken zijn echter veel onderhoudsgevoelige materialen 
verwerkt, zoals houten gevelbeschietingen, dakranden en hardhouten kozijnen. Deze onderdelen zijn 
verouderd en vergen daardoor in de toekomst meer onderhoud (hoge onderhoudskosten). In de basisschool 
zijn deels oude ongeïsoleerde aluminium kozijnen aanwezig. In de uitbreidingen zijn nieuwe, geïsoleerde 
aluminium kozijnen aangebracht. Inpandig zijn met name het sanitair en vloer- en wandafwerking verouderd. 
Het sanitair dient op korte termijn te worden vernieuwd. Wand-, vloer- en plafondafwerking dienen op 
langere termijn gerenoveerd te worden. De  bij de school geplaatste noodlokalen verkeren in slechte toestand 
en dienen op korte termijn te worden vervangen. Het schoolgebouw is deels geïsoleerd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Brand)veiligheid 
Het gebouw is ingedeeld in 3 
brandcompartimenten. Vluchtwegen zijn 
aangegeven d.m.v. 
vluchttransparanten/noodverlichting. 
Brandbestrijding d.m.v. brandslangen. 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 36 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 35 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : 25 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Alternatieve invulling voor overschot aan 1 

lokaal (kostprijsdekkend). 

2. Afstoten 2 tijdelijke lokalen. 

Binnenklimaat 
 

 

Aanbevelingen 
1. De twee tijdelijke leslokalen verkeren in een zeer slechte staat, maar zijn tot 2015 nodig. De Gemeente 

en de KONOT dienen gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze hier invulling aan gegeven zal worden.  
2. Plafond-, wand- en vloerafwerkingen in de algemene ruimten dienen op termijn gerenoveerd te worden. 
3. Het is vanuit financieel oogpunt raadzaam om de tijdelijke  oplossing direct af te stoten wanneer dit op 

basis van het leerlingenaantal kan. 
4. Schoolbestuur en Gemeente  dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatieve 

invulling van de permanente leslokalen welke boventallig gaan worden.  
5. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen   zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 
 



De Kerkewei te Rossum 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : De Kerkewei 
Adres   : Kerkewei 2  

  7596 KN  Rossum 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 05EP 
BVO   : 1785 
Bouwjaar  : 1970 
Aantal leerlingen  : 285, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 382.612,-  
   
 

Huidige capaciteit  : 12 
Leslokalen permanent : 12       aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 
Gem. ruimte   : aantal m2: 
 

Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 10 (+2)  
Medio 2020  : 10 (+2) 

Medio 2020-2040  : 10 (+2) 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 

 
 
 
 
 

Technische conditie 
Redelijk goede staat, maar functioneel ‘op’. 
Het gebouw is in het verleden frequent uitgebreid met extra ruimten. Hoewel uitbreiding van het bestaande 
schoolgebouw in principe nog mogelijk is, is dit functioneel gezien niet verstandig. Er ontstaan grote gangen 
en lange loopafstanden. Bovendien ontstaat er relatief veel geveloppervlakte t.o.v. de ‘voetprint’, hetgeen 
ongunstig is voor het onderhoud en het energieverbruik. 
Intern zal het moeilijk zijn om grote veranderingen door te voeren aangezien de meeste binnenwanden 
dragende wanden zijn en als zodanig niet zonder aanvullende voorzieningen kunnen worden doorgevoerd.  
De buitengevels, dragende binnenwanden en vloeren van het hoofdgebouw vertonen nog geen zichtbare 
scheurvorming waaruit geconcludeerd kan worden dat het gebouw constructief waarschijnlijk nog in redelijk 
goede staat is. M.u.v. het bakstenen metselwerk zijn de toegepaste materialen in de buitengevel en het dak 
(houten kozijnen en schrotenbetimmering, houten balklaag/dakbeschot) onderhoudsgevoelig en sterk 
verouderd.  
Intern is het sanitair en de vloer-/wandafwerking verouderd en dient het vervangen te worden.  
Het gebouw is slecht of niet geïsoleerd. Energieverlies als gevolg van slechte, ongeïsoleerde bouwconstructies 
is te verwachten.  

De bij de school geplaatste noodlokalen zijn ouder dan 20 jaar en worden gesloopt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Brand)veiligheid 
 
 

Instandhouding 
Leeftijd   : 41 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 50 - 55 jaar 
Categorie  : C 
Instandhoudingtermijn : 5 - 10 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Vervangen van huidige schoolgebouw voor een 

nieuwe school met een capaciteit van 10 

permanente lokalen. 

Binnenklimaat 
Bouwfysisch gezien is het 
gebouw echter verouderd: het 
dak en de buitengevel zijn 
deels ongeïsoleerd, waardoor 
er een ongezond 
binnenklimaat is. 

 

Aanbevelingen 
1. Het schoolgebouw is functioneel ‘op’ en het is gezien de ouderdom en beperkingen van het casco niet 

raadzaam om nog grote investeringen in het gebouw te doen. 
2. Onderhoud toetsen aan vervanging. Streven om onderhoud te beperken tot hoogst noodzakelijke 

(hierover gezamenlijk af te spreken wat we verstaan onder hoogst noodzakelijke). 
3. Vervanging van huidige schoolgebouw voor een nieuwe school met een capaciteit van 10 permanente 

lokalen. 

 



’n Boaken te Agelo 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : ’n Boaken 
Adres   : Heggelkampsweg 4 
     7595 AM  Agelo 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 05KK 
BVO   : 361 
Bouwjaar  : 1970 
Aantal leerlingen  : 44 per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 71.829,-  
   

 
Huidige capaciteit : 3 
Leslokalen permanent :  3 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 2 tot 3   
Medio 2020  : 2 tot 3 

Medio 2020-2040  : 2 tot 3 

 

Onderwijsvisie & wensen 
De lokalen zijn wat betreft afmeting relatief klein. 

 
 
 
 
 

Technische conditie 
Uitbreiding met één of meerdere lokalen is beperkt mogelijk. Interne aanpassingen zijn moeilijk 
realiseerbaar. De beschikbare ruimte is beperkt en volledig benut. De lokalen zijn wat betreft afmeting 
relatief klein. De school verkeert in redelijke conditie. Uitwendig zijn recent de buitenkozijnen vervangen. 
Voor het overige zijn in de buitengevels onderhoudsarme materialen toegepast. Aandachtspunt/risico is de 
materialisatie van de golfplaten op het hellende dak: asbesthoudend? Intern is de school goed onderhouden. 
De toiletten zijn recent vernieuwd  alsmede de meterkastinrichting en de cv-ketel. Vloerafwerkingen zijn 
eveneens recent vernieuwd. Het schoolgebouw is deels geïsoleerd. De dakconstructie is niet geïsoleerd. 
Uitbreiding met één of meerdere lokalen beperkt mogelijk. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

(Brand)veiligheid 
Vluchtwegen zijn aangegeven d.m.v. vlucht-
transparanten. Brandbestrijding d.m.v. brandslang-
haspels. 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 41 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 40 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : 20 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. School uit te breiden voor andere activiteiten 

om onderwijs in de toekomst te kunnen blijven 
garanderen. 

 

Binnenklimaat 
Cv-ketel recent vernieuwd, 
schoolgebouw deels 
geïsoleerd, dakconstructie niet 
geïsoleerd.   

 

Aanbevelingen 
1. Onderzoek te doen naar de golfplaten dakafwerking, de kans is aanwezig dat deze asbesthoudend zijn 

(bij vervanging: dak isoleren). 
2. Een nader onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat. 
3. Vervangen van de plafonds in de lokalen. 
4. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 



De Bres (De Meander en ’n Profiet) te Ootmarsum 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : De Meander & ‘n Profiet 
Adres   : Profietstraat 4 & 8 
     7631 GR  Ootmarsum 
Bestuur   : Konot & PCO 
Brinnummer  : 09BB & 01VO 
BVO   : 4314 & 
Bouwjaar  : 2004 
Aantal leerlingen  : 593 &...per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte :  <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 3.608.245,- 
   

Huidige capaciteit : 29 
Leslokalen permanent :  26 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :   3 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 20 (+6)  
Medio 2020  : 20 (+6) 

Medio 2020-2040  : 21 (+5)  

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Mede gegeven de jonge leeftijd en een separaat lopend onderzoek naar geconstateerde gebreken is er geen 
quickscan uitgevoerd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Brand)veiligheid 
 
 

Instandhouding 
Leeftijd   : 7 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 6 jaar 
Categorie  : A 
Instandhoudingtermijn : >30 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Alternatieve invulling voor overschot aan 

lokalen (kostprijsdekkend). 
2. Afstoten 3 tijdelijke lokalen + alternatieve  

invulling voor overige  lokalen 

(kostprijsdekkend). 

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Schoolbesturen en Gemeente dienen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatieve 

invulling van de permanente leslokalen welke boventallig gaan worden. 
2. Verhelpen geconstateerde gebreken (separaat traject, reeds opgestart). 
3. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen  zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 
 



’n Esch te Tilligte 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : ’n Esch  
Adres   : Schoolstraat 18 
     7634 PS Tilligte 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 11LK 
BVO   : 786 
Bouwjaar  : 1966 
Aantal leerlingen  : 87, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 384.080,-  

 

Huidige capaciteit : 5 
Leslokalen permanent :  5 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 3 (+2)  
Medio 2020  : 3 (+2) 
Medio 2020-2040  : 3 (+2)  

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Het gebouw is technisch in goede conditie. Uitwendig zijn relatief onderhoudsarme materialen toegepast, de 
buitenkozijnen zijn vervangen.  
Inpandig verkeert het gebouw eveneens in goede staat. Op korte termijn verdient het aanbeveling om de  
meterkastinrichting te vernieuwen, deze is namelijk sterk verouderd. Op langere termijn kunnen plafond- en 
vloerafwerkingen in de algemene ruimten worden vernieuwd. 
Indien dit noodzakelijk is, dan is (semi)permanente uitbreiding met één of meerdere lokalen mogelijk. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Brand)veiligheid 
Vluchtwegen zijn aangegeven d.m.v. vlucht-
transparanten/noodverlichting.  
Brandbestrijding d.m.v. brandslangen. 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 45 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 40 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : >20 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Alternatieve invulling voor overschot aan twee 

lokalen (kostprijsdekkend). 

 

Binnenklimaat 
De cv-installatie is vervangen, 
de lokalen hebben ‘Climarad’-
radiatoren gekregen met een 
geïntegreerd WTW-aircondi-
tioningsysteem. De resultaten 
van dit systeem vallen tegen: 
de capaciteit van de 
radiatoren is ontoereikend, de 
systemen zijn 
onderhoudsgevoelig en in vol 
bedrijf produceren de 
radiatoren teveel geluid. Het 
schoolgebouw is deels 
geïsoleerd. 

 

Aanbevelingen 
1. Inpandig verdient het aanbeveling de meterkastinrichting op korte termijn te vervangen, deze is namelijk 

verouderd. 
2. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 



’t Kampke te Lattrop 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : ’t Kampke  
Adres   : Ottershagenweg 45 
     7635 LT  Lattrop 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 10XP 
BVO   : 967 
Bouwjaar  : 1977 
Aantal leerlingen  : 140, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 359.524,- 
   

 
Huidige capaciteit : 7 
Leslokalen permanent : 6 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 1 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 5 (+2)  
Medio 2020  : 6 (+1) 
Medio 2020-2040  : 6 (+1)  

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Goed (uitwendig vertoont het gebouw weinig tot geen gebreken, inpandig is het gebouw enigszins gedateerd). 
Het gebouw is deels geïsoleerd. Het dak is geïsoleerd, de spouwmuren zijn ongeïsoleerd. Over de begane 
grondvloeren ontbreken gegevens, maar gezien het bouwjaar kan er vanuit worden gegaan dat deze 
ongeïsoleerd is. De uitbreiding uit 2005 is daarentegen uitgevoerd met relatief hoge isolatiewaarden. 
Er zijn plannen om een nieuwe gymzaal te bouwen op het schoolterrein.  De huidige gymzaal ligt nu buiten de 
dorpsgrenzen.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Brand)veiligheid 
Het schoolgebouw is niet verdeeld in 
brandcompartimenten. Het ketelhuis is een 
afzonderlijk brandcompartiment. Vluchtwegen 
aangegeven d.m.v. 
vluchttransparanten/noodverlichting. 
Brandbestrijding d.m.v. brandslangen. Het 
schoolplein is deels omringd door 
terreinafscheidingen, hetgeen de 
aanvalsmogelijkheden van de brandweer beperkt. 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 34 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 35 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : >25 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Afstoten tijdelijk lokaal + alternatieve  

invulling voor één/twee lokalen 

(kostprijsdekkend). 

Binnenklimaat 

 

Aanbevelingen 
1. Het tijdelijke lokaal direct af te stoten wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan.  
2. Onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve invulling van het boventallige leslokaal. 
3. In verband met de matige isolatie wordt geadviseerd om hier op korte termijn enkele voorzieningen voor 

te treffen. 
4. Een nader onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat. 
5. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen  zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 



Willibrordschool te Noord Deurningen 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : Willibrordschool 
Adres   : Johanninksweg 4 

 7591 NX  Denekamp        
(Noord Deurningen) 

Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 03SC 
BVO   : 1323 
Bouwjaar  : 1961 
Aantal leerlingen  : 236, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 200.313,-  
   

 

Huidige capaciteit : 6 
Leslokalen permanent : 5 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 1 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit) 
Medio 2015  : 6  
Medio 2020  : 5 (+1) 

Medio 2020-2040  : 5 (+1)  

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Door de opzet van het schoolgebouw en de recent aangebouwde gymzaal/Kulturhus, is uitbreiding van het 
schoolgebouw nog beperkt mogelijk. Aan de linkerzijgevel is nog uitbreiding mogelijk met één of twee 
lokalen. Intern zijn niet veel mogelijkheden meer om uit te breiden c.q. te veranderen. 
Het schoolgebouw is goed onderhouden en voor haar leeftijd in goede conditie. Zeer recent is een directie- en 
personeelskamer bijgebouwd. Intern is veel vernieuwd. De toiletten zijn gerenoveerd, alsmede de plafonds en 
verlichting. Uitwendig zijn de buitenkozijnen recentelijk vernieuwd. De school is niet/nauwelijks geïsoleerd.  
In 1998 zijn er kappen op de platte daken aangebracht. Hierbij is een extra isolatiepakket aangebracht op de 
platte daken. De beglazing in de buitengevels is uitgevoerd als isolerende beglazing. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs is bij de 
Willibrord geconstateerd dat er met betrekking tot 
de brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn 
geconstateerd. Er heeft in overleg met de afdeling 
handhaving en de brandweer nader onderzoek 
plaatsgevonden. Hierbij is ook geconstateerd dat 
de veiligheid voor de gebruikers niet in het geding 
is.  De kosten van de noodzakelijke aanpassingen 
zijn geraamd op ca.         € 26.500,- inclusief BTW 
en zullen op korte termijn uitgevoerd gaan worden.   

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 50 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 35 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : >25 jaar 
Mogelijke scenario’s   

1. Afstoten tijdelijk lokaal.  

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Het tijdelijke lokaal direct af te stoten wanneer dit op basis van het leerlingenaantal kan.  
2. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen  zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 
 



Alexanderschool te Denekamp 

  
  Algemene gegevens 

Naam school  : Alexanderschool 
Adres   : Ootmarsumsestraat 21 
     7591 EN  Denekamp 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 08MS 
BVO   : 1344 
Bouwjaar  : <<1926 
Aantal leerlingen  : 155, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 439.857,-    

 

Huidige capaciteit : 9 
(46 gecombineerd scholen Denekamp)* 
Leslokalen permanent : 9  aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 0 aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit)* 
Medio 2015  : 32 (+14)  
Medio 2020  : 27 (+19) 
Medio 2020-2040  : 30 (+16)  

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Gemeentelijk monument 

 
Ondanks de leeftijd van het schoolgebouw, is het enigszins verrassend hoe nieuw de school er van binnen uit 
ziet. Duidelijk zichtbaar is dat er in het recente verleden veel is geïnvesteerd in interne verbouwingen. Zo zijn 
waarschijnlijk alle binnenwanden (oorspronkelijk stucwerk?) in algemene ruimten (gangen, multifunctionele 
ruimten) achteraf voorzien van schoonmetselwerk. Verder zijn in bijna het gehele gebouw de vloer- en 
plafondafwerking en installaties vernieuwd. In 1989 zijn daarnaast een deel van de bestaande houten begane 
grondvloeren vervangen voor een geïsoleerde betonvloer.  
 
In 1998 is aan de linkerzijgevel een uitbreiding met twee leslokalen gerealiseerd. Deze uitbreiding is 
bouwkundig slecht uitgevoerd, gezien de horizontale scheurvorming in het gemetselde binnenblad (deze wordt 
naar alle waarschijnlijkheid door de spatkrachten uit de dakconstructie naar buiten gedrukt). 
De school is niet/nauwelijks geïsoleerd. De uitbreidingen welke na de oprichting hebben plaatsgevonden, zijn   
geïsoleerd. Het ‘middenschip’ alsmede het speellokaal is tijdens een verbouwing in 1989 voorzien van een 
geïsoleerde systeemvloer. De zijbeuken zijn, m.u.v. de latere aanbouw, ongeïsoleerd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

 
 

 
 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs zijn bij 
de Alexanderschool, De Veldkamp en De Zevenster  
geconstateerd dat er met betrekking tot de 
brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. Er 
heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 
brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. 
Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid voor 
de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van 
de noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. 
€ 25.500,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 
uitgevoerd gaan worden.    

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 85 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 30 jaar 
Categorie  : A 
Instandhoudingtermijn : 30 Jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Als onderdeel van de totaalvisie van Denekamp 

te bezien. 
 

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Een onderzoek op te starten betreffende energiebesparende maatregelen. Daar waar mogelijk 

vervangingen  zo onderhoudsarm mogelijk uit te voeren. 

 
 



Julianaschool te Denekamp 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : Julianaschool 
Adres   : Julianaplein 7 
     7591 EL  Denekamp 
Bestuur   : PCO 
Brinnummer  : 01VO01 
BVO   : 
Bouwjaar  : 1951 
Aantal leerlingen  : ……, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 41.525,-  
   

 
Huidige capaciteit : 3 
(46 gecombineerd scholen Denekamp)* 
Leslokalen permanent : 3 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit)* 
Medio 2015  : 32 (+14)  
Medio 2020  : 27 (+19) 
Medio 2020-2040  : 30 (+16)  

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
PCO heeft haar activiteiten per augustus 2011 beëindigd. 

 
 
 
 
 

Technische conditie 
Ondanks haar leeftijd is de school nog in redelijke conditie. De kelder (waar nog een oude cv-ketel staat) is 
lek en staat deels onder water, hetgeen een risico vormt voor de erboven gelegen houten begane 
grondvloeren t.p.v. de lokalen (houtrot). In de kelder is daarnaast mogelijk nog asbesthoudend materiaal 
aangetroffen (isolatiemateriaal rondom leidingen). 
De dakconstructie is nog in prima conditie.  Het dakbeschot is in 1993 vervangen en voorzien van nieuwe 
dakpannen. Het is niet bekend of het dak daarbij is geïsoleerd. Systeemplafonds en 
verlichting/meterkastinrichting zijn recent vernieuwd. Vloer- en wandafwerkingen zijn verouderd en dienen 
vernieuwd te worden. De buitengevels zijn recentelijk nog geschilderd. Plaatselijk laat het voegwerk echter 
los, waarschijnlijk door een verkeerd toegepast verfsysteem. De buitenkozijnen zijn deels vervangen voor 
aluminium kozijnen. Het vervangen van het resterende deel staat gepland voor dit jaar. Het schoolgebouw is 
niet geïsoleerd. In 1999 is het dakbeschot van de school vervangen, waarbij waarschijnlijk geen isolatie is 
aangebracht. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

 
 

(Brand)veiligheid 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 60 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 59 jaar 
Categorie  : C 
Instandhoudingstermijn : ? 
Mogelijke scenario’s   

 

 

Energiekosten niet inzichtelijk 

 
 

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Het schoolgebouw te onttrekken aan de onderwijshuisvesting, de locatie te herontwikkelen en de 

daarmee naar verwachting ontstane overwaarde aan de middelen t.b.v. onderwijshuisvesting toe te 
voegen. 
  
 

 
 



Dr. M.L. Kingschool te Denekamp 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : Dr. M.L. Kingschool 
Adres   : Clematisstraat 39 
     7591 XJ  Denekamp 
Bestuur   : Consent 
Brinnummer  : 03BS 
BVO   : 
Bouwjaar  : 1975 
Aantal leerlingen  : ……, per 31-12-2010 
Aantal groepen  :  
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 645.226,-    

 

Huidige capaciteit : 6 
(46 gecombineerd scholen Denekamp)* 
Leslokalen permanent : 6 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit)* 
Medio 2015  : 32 (+14)  
Medio 2020  : 27 (+19) 
Medio 2020-2040  : 30 (+16)  

 

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 
 
 

Technische conditie 
Het schoolgebouw verkeert in prima staat. Eind 2010/begin 2011 zijn de problemen met de daken opgelost. 
Inpandig is de school gedateerd. De toiletten, binnenkozijnen, vloer- en wandafwerkingen zijn gedateerd, 
echter nog wel functioneel. 
 
De meterkastinrichting en cv-installatie zijn verouderd en dienen op korte termijn vervangen te worden. 
 
De ligging van het schoolgebouw in relatie tot de grootte van het terrein maakt toekomstige uitbreiding met 
enkele lokalen mogelijk. Inpandig is verbouwing/inbreiding mogelijk, mits rekening wordt gehouden met 
constructieve aanpassingen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

(Brand)veiligheid 

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 36 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 40 jaar 
Categorie  : B 
Instandhoudingtermijn : 20 Jaar 
Mogelijke scenario’s 
1. Als onderdeel van de totaalvisie van Denekamp 

te bezien. 
 

Energiekosten niet bekend 

 
 

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Opknapbeurt interieur. De toiletten, binnenkozijnen, vloer- en wandafwerking zijn verouderd. 

 

 



De Veldkamp te Denekamp 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : De Veldkamp 
Adres   : Churchillstraat 2 
     7591 CX  Denekamp 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 10GT 
BVO   : 1851 
Bouwjaar  : 1970 
Aantal leerlingen  : 251, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 8 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 787.482,-  
   

 
Huidige capaciteit : 13 
(46 gecombineerd scholen Denekamp)* 
Leslokalen permanent : 13 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk :  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  
 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit)* 
Medio 2015  : 32 (+14)  
Medio 2020  : 27 (+19) 
Medio 2020-2040  : 30 (+16)  

 

 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 
 
 
 

Technische conditie 
De school is in 1970 gebouwd volgens een prefab bouwsysteem zoals veel wordt toegepast bij semipermanente 
huisvesting. In 1993 is de school ingrijpend uitgebreid met een extra verdieping. Door de lichte constructie 
van de bestaande school kon deze verdieping niet op de oude school gebouwd worden en is daarom uitgevoerd 
als tafelvloer (met zelfstandig ondersteuningen). Na 1993 is het gebouw op de begane grond nog enkele malen 
uitgebreid/veranderd. 
De begane grond is ooit bedoeld als semipermanente bebouwing en is sterk gedateerd qua constructie, 
kwaliteit en indeling. Mogelijk is er nog asbesthoudend materiaal in de plafonds verwerkt. Er zijn in de loop 
van de tijd inpandige ruimten ontstaan die voor onderwijsondersteunende diensten worden ingezet. De 
naderhand gebouwde verdieping is kwalitatief iets beter. De lokalen zijn ruim, de gangen daarentegen nauw. 
Er is veel bergruimte aanwezig. Wat betreft uitbreiding geeft het terrein nog ruimte voor een eventuele 
uitbreiding, echter wat betreft logistiek in de school niet. 
 
De school is als semipermanente huisvesting gebouwd en nadien enkele keren uitgebreid. Doordat 
semipermanente huisvesting een beperkte levensduur heeft, is dit in de school waarneembaar. Wanden en 
plafonds zijn gedateerd en constructief is alles relatief licht uitgevoerd. De in 1993 over de school gebouwde 
verdieping is hierdoor uitgevoerd met een zelfstandig dragende hoofddraagconstructie. 
Tijdens de rondgang is in de semipermanente huisvesting waarschijnlijk asbesthoudend materiaal aangetroffen 
in de plafonds in de gangen. De school is gedeeltelijk geïsoleerd. De semipermanente huisvesting is 
ongeïsoleerd, de verdieping en de diverse aanbouwen zijn wel geïsoleerd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

 
 
 
 
* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs zijn bij 
de Alexanderschool, De Veldkamp en De Zevenster  
geconstateerd dat er met betrekking tot de 
brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. Er 
heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 
brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. 
Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid voor 
de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van 
de noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. 
€ 32.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 
uitgevoerd gaan worden.    

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 41 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 50 - 55 jaar 
Categorie  : C 
Instandhoudingtermijn : 5 - 10 jaar 
Mogelijke scenario’s   
1. Als onderdeel van de totaalvisie van Denekamp 

te bezien. 
 

Binnenklimaat 
 

 

Aanbevelingen 
1. Asbestinventarisatie. 
2. Onderhoud toetsen aan vervanging. Streven om onderhoud te beperken tot hoogst noodzakelijke 

(hierover gezamenlijk af te spreken wat we verstaan onder hoogst noodzakelijke). 

 
 



De Zevenster te Denekamp 

  
 Algemene gegevens 

Naam school  : De Zevenster 
Adres   : Meester Mulderstraat 45 
     7591 VA  Denekamp 
Bestuur   : Konot 
Brinnummer  : 09LS 
BVO   : 1553 
Bouwjaar  : 1967 
Aantal leerlingen  : 382, per 31-12-2010 
Aantal groepen  : 9 
Max. groepsgrootte : <ja/nee> 
Wachtlijst  : <ja/nee> 
Boekwaarde 2010  : € 1.194.545,-     

 

Huidige capaciteit : 15 
(46 gecombineerd scholen Denekamp)* 
Leslokalen permanent : 12 aantal m2: 
Leslokalen tijdelijk : 3  aantal m2: 
Speellokalen  : aantal m2: 
Handvaardigheid  : aantal m2: 

Gem. ruimte   : aantal m2:  

 
Benodigde capaciteit (overcapaciteit)* 
Medio 2015  : 32 (+14)  
Medio 2020  : 27 (+19) 
Medio 2020-2040  : 30 (+16)  

 
 

 

Onderwijsvisie & wensen 
 

Technische conditie 
Het gebouw is in het verleden frequent uitgebreid met extra ruimten. Als gevolg daarvan zijn er veel 
verkeersruimten ontstaan met lange loopeinden, alsmede enkele inpandige ruimten, waaronder een nevenruimte 
(inmiddels in gebruik als leslokaal) en een personeelskamer. Dit is Arbo-technisch niet verantwoord. Door de vele 
uitbreidingen is relatief veel geveloppervlakte ontstaan, waardoor een hoge vormfactor ontstaat. Dit is ongunstig 
voor het onderhoud en het energieverbruik. De school is te klein voor het aantal groepen/leerlingen. Recentelijk 
zijn drie extra noodlokalen bijgeplaatst. Permanente uitbreiding aan het bestaande schoolgebouw lijkt echter 
niet meer mogelijk, daarvoor zijn de mogelijkheden op het terrein te beperkt. Aan de voorzijde van het gebouw 
mag niet meer worden gebouwd. Intern zijn aanpassingen niet/nauwelijks mogelijk, omdat de meeste 
binnenwanden dragende binnenwanden zijn. Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid hiertoe door de indeling. Er 
ontbreekt een grote centrale ruimte voor bijvoorbeeld groepsactiviteiten. De school moet voor dit soort 
activiteiten uitwijken naar de naastgelegen gymzaal. Het oorspronkelijke schoolgebouw dateert uit 1967 en is 
grotendeels ongeïsoleerd. Veel toegepaste bouwmaterialen zijn in de loop van de jaren reeds vervangen of 
dienen de komende jaren vervangen te worden. In de buitengevels zijn met name onderhoudsarme afwerkingen 
toegepast, echter, deze is sterk afhankelijk van de deugdelijkheid van de achterconstructie. De platte daken van 
de lokalen zijn nadien voorzien van een (sterk geventileerde?) kapconstructie en pannenbedekking. Het 
bouwkundig casco lijkt nog in redelijke staat. De vloeren en wanden vertonen geen scheurvorming. De 
installaties zijn gedateerd, het is onbekend of deze voldoen aan de laatste wettelijke eisen. De   cv-installatie 
beschikt over onvoldoende capaciteit om de school te kunnen verwarmen. De afwerking in het interieur oogt 
verouderd. De systeemplafonds/verlichting zijn van recente datum, echter, de vloerafwerkingen in de centrale 
gangen zijn sterk verouderd. De toiletgroepen staan op de nominatie om dit jaar gerenoveerd te worden. Het 
schoolgebouw is gedeeltelijk geïsoleerd. De diverse uitbreidingen zijn voorzien van spouw-, vloer- en 
dakisolatie. In 1992 zijn de platte daken t.p.v. de lokalen gedeeltelijk voorzien van schildkappen met een 
pannenbedekking, daarbij is op het bestaande platte dak een extra isolatielaag aangebracht. De bestaande 
houten kozijnen uit de oude school zijn recentelijk vervangen voor aluminium kozijnen met isolerende 
beglazing. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Combinatie toekomstig benodigde capaciteit Alexanderschool, Julianaschool, Dr. M.L. Kingschool, De 
Veldkamp en De Zevenster. 

 
 
 

(Brand)veiligheid 
In het in 2010 uitgevoerde onderzoeksrapport naar 
de huisvesting van het primaire onderwijs zijn bij 
de Alexanderschool, De Veldkamp en De Zevenster  
geconstateerd dat er met betrekking tot de 
brandveiligheid enkele tekortkomingen zijn. Er 
heeft in overleg met de afdeling handhaving en de 
brandweer nader onderzoek plaatsgevonden. 
Hierbij is ook geconstateerd dat de veiligheid voor 
de gebruikers niet in het geding is.  De kosten van 
de noodzakelijke aanpassingen zijn geraamd op ca. 
€ 20.000,- inclusief BTW en zullen op korte termijn 
uitgevoerd gaan worden.    

 

Instandhouding 
Leeftijd   : 44 jaar 
Gecorrigeerde leeftijd : 50 - 55 jaar 
Categorie  : C 
Instandhoudingtermijn : 5 - 10 jaar 
Mogelijke scenario’s   

1. Als onderdeel van de totaalvisie van 
Denekamp te bezien. 

 

Binnenklimaat 
 
 

Aanbevelingen 
1. Onderhoud toetsen aan vervanging. Streven om onderhoud te beperken tot hoogst noodzakelijke (hierover 

gezamenlijk af te spreken wat we verstaan onder hoogst noodzakelijke). 
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Bijlage E: 

Overzicht samengestelde kosten 

 



Samengestelde (kosten)overzichten 

Aan de hand van de beschikbaar gestelde gegevens hebben wij de navolgende 
(kosten)overzichten kunnen samenstellen voor de periode 2010 t/m 2019: 
 
Totaal alle scholen 
1. Tabel 1: Kapitaallasten 2010-2019, totaal alle scholen  
2. Tabel 2: Onderhoudskosten gemeente 2010-2019, totaal alle scholen 
3. Tabel 3: Kosten onderwijshuisvesting gemeente 2010-2019, totaal alle scholen 
4. Tabel 4: Kosten bevoegd gezag 2010-2019, totaal alle scholen 
5. Tabel 5: Totale kosten 2010-2019, totaal alle scholen 

 
Per schoolgebouw 
6. Tabel 6: Boekwaarden 2010-2019, per schoolgebouw 
7. Tabel 7: Kapitaallasten 2010-2019, per schoolgebouw 
8. Tabel 8: MOP gemeente 2010-2019, per schoolgebouw 
9. Tabel 9: Kapitaallast + MOP Gemeente 2010-2019, per schoolgebouw 
10. Tabel 10: MOP Bevoegd gezag 2010-2019, per schoolgebouw 
11. Tabel 11: Totale kosten gemeente + bevoegd gezag 2010-2019, per schoolgebouw 
 
Kanttekening: MOP gemeente exclusief De Bres (gegevens niet voorhanden) 
 



 
Tabel 1: Kapitaallasten 2010-2019, totaal alle scholen 

Jaar Boekwaarde Afschrijving Rentelast Kapitaallast 

  1 2 3 4 (2+3) 

2010  €            9.485.024   €               464.575   €               470.284   €               934.859  

2011  €            9.169.864   €               493.834   €               458.493   €               952.327  

2012  €            8.676.030   €               483.091   €               433.802   €               916.892  

2013  €            8.192.940   €               473.684   €               409.647   €               883.331  

2014  €            7.719.256   €               449.126   €               385.963   €               835.089  

2015  €            7.270.129   €               441.459   €               363.506   €               804.965  

2016  €            6.828.670   €               418.305   €               341.434   €               759.739  

2017  €            6.410.365   €               393.979   €               320.518   €               714.498  

2018  €            6.016.386   €               350.298   €               300.819   €               651.118  

2019  €            5.666.087   €               347.144   €               283.304   €               630.448  

TOT  €          75.434.751   €            4.315.497   €            3.767.770   €            8.083.267  

GEM  €            7.543.475   €               431.550   €               376.777   €               808.327  

 

Tabel 2: Onderhoudskosten gemeente 2010-2019, totaal alle scholen (excl. De Bres) 

Jaar MOP 

    

2010  €               399.923  

2011  €                 73.566  

2012  €               135.198  

2013  €               107.290  

2014  €                 75.921  

2015  €               308.130  

2016  €                 16.441  

2017  €               245.756  

2018  €                 40.523  

2019  €               598.682  

TOT  €            2.001.430  

GEM  €               200.143  

 

Tabel 3: Kosten onderwijshuisvesting gemeente 2010-2019, totaal alle scholen (MOP excl. De 

Bres) 

Jaar Kapitaalast MOP Totaal 

  1 2 3 (1+2) 

2010  €               934.859   €               399.923   €            1.334.782  

2011  €               952.327   €                 73.566   €            1.025.893  

2012  €               916.892   €               135.198   €            1.052.090  

2013  €               883.331   €               107.290   €               990.621  

2014  €               835.089   €                 75.921   €               911.010  

2015  €               804.965   €               308.130   €            1.113.095  

2016  €               759.739   €                 16.441   €               776.180  

2017  €               714.498   €               245.756   €               960.254  

2018  €               651.118   €                 40.523   €               691.641  

2019  €               630.448   €               598.682   €            1.229.130  

TOT  €            8.083.267   €            2.001.430   €          10.084.697  

GEM  €               808.327   €               200.143   €            1.008.470  

 



 
Tabel 4: Kosten bevoegd gezag 2010-2019, totaal alle scholen 

Jaar Energie  Schoonmaak MOP Overig Totaal 

  1 2 3 4 5 (1+2+3+4) 

2010 PM PM  €               130.445  PM  €               130.445  

2011 PM PM  €               119.669  PM  €               119.669  

2012 PM PM  €               290.888  PM  €               290.888  

2013 PM PM  €                 88.156  PM  €                 88.156  

2014 PM PM  €               137.840  PM  €               137.840  

2015 PM PM  €               382.670  PM  €               382.670  

2016 PM PM  €               150.165  PM  €               150.165  

2017 PM PM  €               194.910  PM  €               194.910  

2018 PM PM  €               267.092  PM  €               267.092  

2019 PM PM  €               218.566  PM  €               218.566  

TOT  PM   PM   €            1.980.401   €                           -   €            1.980.401  

GEM  PM   PM   €               198.040   €                           -   €               198.040  

 

Tabel 5: Totale kosten 2010-2019, totaal alle scholen (MOP gemeente excl. De Bres) 

Jaar Gemeente Bevoegd gezag Totaal 

  1 2 3 (1+2) 

2010  €            1.334.782   €               130.445   €            1.465.227  

2011  €            1.025.893   €               119.669   €            1.145.562  

2012  €            1.052.090   €               290.888   €            1.342.978  

2013  €               990.621   €                 88.156   €            1.078.777  

2014  €               911.010   €               137.840   €            1.048.850  

2015  €            1.113.095   €               382.670   €            1.495.765  

2016  €               776.180   €               150.165   €               926.345  

2017  €               960.254   €               194.910   €            1.155.164  

2018  €               691.641   €               267.092   €               958.733  

2019  €            1.229.130   €               218.566   €            1.447.696  

TOT  €          10.084.697   €            1.980.401   €          12.065.098  

GEM  €            1.008.470   €               198.040   €            1.206.510  

 



 

Tabel 6: Boekwaarden 2010-2019, per schoolgebouw 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €       382.612   €       190.142   €       645.226   €       787.482   €       359.524   €       608.765   €       200.313  

2011  €       460.876   €       176.764   €       594.818   €       743.190   €       333.501   €       577.137   €       207.055  

2012  €       430.476   €       166.833   €       544.409   €       700.101   €       307.430   €       544.106   €       197.830  

2013  €       401.486   €       156.944   €       494.001   €       666.167   €       281.360   €       511.210   €       188.606  

2014  €       372.864   €       147.055   €       446.465   €       632.835   €       255.289   €       478.314   €       179.381  

2015  €       353.538   €       137.166   €       414.189   €       599.503   €       229.219   €       445.418   €       170.157  

2016  €       334.213   €       127.277   €       381.914   €       566.171   €       203.148   €       414.106   €       160.932  

2017  €       314.888   €       118.644   €       358.202   €       532.840   €       177.078   €       388.087   €       151.708  

2018  €       295.562   €       113.295   €       334.831   €       499.508   €       163.669   €       362.238   €       142.788  

2019  €       276.237   €       107.947   €       312.653   €       466.176   €       151.989   €       336.388   €       134.268  

TOT  €    3.622.750   €    1.442.068   €    4.526.708   €    6.193.974   €    2.462.206   €    4.665.770   €    1.733.039  

GEM  €       362.275   €       144.207   €       452.671   €       619.397   €       246.221   €       466.577   €       173.304  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €       384.080   €         71.829   €       439.857   €         41.525   €       570.880   €    1.194.545   €    3.608.245  

2011  €       363.667   €         69.056   €       422.934   €         38.883   €       533.807   €    1.143.695   €    3.504.483  

2012  €       343.255   €         66.585   €       406.011   €         36.240   €       496.733   €    1.082.687   €    3.353.333  

2013  €       322.842   €         64.115   €       389.089   €         33.598   €       459.660   €    1.021.679   €    3.202.184  

2014  €       302.430   €         61.644   €       372.166   €         30.955   €       426.382   €       960.671   €    3.052.804  

2015  €       282.017   €         59.174   €       355.244   €         28.313   €       393.104   €       899.663   €    2.903.423  

2016  €       261.605   €         56.703   €       338.321   €         25.670   €       360.427   €       842.349   €    2.755.834  

2017  €       244.646   €         54.233   €       321.398   €         23.028   €       327.750   €       785.658   €    2.612.206  

2018  €       228.202   €         51.762   €       304.476   €         20.386   €       295.073   €       734.518   €    2.470.078  

2019  €       211.758   €         49.292   €       287.553   €         17.743   €       262.396   €       700.463   €    2.351.225  

TOT  €    2.944.501   €       604.393   €    3.637.048   €       296.341   €    4.126.212   €    9.365.929   €  29.813.814  

GEM  €       294.450   €         60.439   €       363.705   €         29.634   €       412.621   €       936.593   €    2.981.381  
 

Tabel 7: Kapitaallasten 2010-2019, per schoolgebouw 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €         43.058   €         22.885   €         82.670   €         83.666   €         43.999   €         62.067   €         18.560  

2011  €         53.444   €         18.769   €         80.149   €         80.249   €         42.745   €         61.888   €         19.577  

2012  €         50.513   €         18.231   €         77.629   €         68.939   €         41.442   €         60.101   €         19.116  

2013  €         48.697   €         17.736   €         72.236   €         66.640   €         40.138   €         58.456   €         18.655  

2014  €         37.969   €         17.242   €         54.599   €         64.974   €         38.835   €         56.811   €         18.194  

2015  €         37.002   €         16.747   €         52.985   €         63.307   €         37.531   €         53.583   €         17.732  

2016  €         36.036   €         14.997   €         42.807   €         61.640   €         36.228   €         46.724   €         17.271  

2017  €         35.070   €         11.281   €         41.281   €         59.974   €         22.263   €         45.254   €         16.505  

2018  €         34.103   €         11.013   €         38.920   €         58.307   €         19.863   €         43.961   €         15.660  

2019  €         32.790   €         10.746   €         37.220   €         56.641   €         19.279   €         42.669   €         14.707  

TOT  €       408.681   €       159.646   €       580.497   €       664.337   €       342.324   €       531.515   €       175.977  

GEM  €         40.868   €         15.965   €         58.050   €         66.434   €         34.232   €         53.152   €         17.598  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €         39.616   €           6.365   €         38.915   €           4.719   €         65.618   €       110.572   €       312.148  

2011  €         38.596   €           5.923   €         38.069   €           4.587   €         63.764   €       118.193   €       326.374  

2012  €         37.575   €           5.800   €         37.223   €           4.454   €         61.910   €       115.142   €       318.816  

2013  €         36.555   €           5.676   €         36.377   €           4.322   €         56.261   €       112.092   €       309.489  

2014  €         35.534   €           5.553   €         35.531   €           4.190   €         54.597   €       109.042   €       302.020  

2015  €         34.513   €           5.429   €         34.685   €           4.058   €         52.332   €       102.298   €       292.761  

2016  €         30.039   €           5.306   €         33.839   €           3.926   €         50.698   €         98.808   €       281.419  

2017  €         28.676   €           5.182   €         32.993   €           3.794   €         49.065   €         90.423   €       272.738  

2018  €         27.854   €           5.059   €         32.146   €           3.662   €         47.431   €         70.781   €       242.357  

2019  €         27.032   €           4.935   €         31.300   €           3.530   €         45.655   €         69.078   €       234.868  

TOT  €       335.991   €         55.228   €       351.079   €         41.241   €       547.330   €       996.429   €    2.892.991  

GEM  €         33.599   €           5.523   €         35.108   €           4.124   €         54.733   €         99.643   €       289.299  

 



 

Tabel 8: MOP gemeente 2010-2019, per schoolgebouw (excl. De Bres) 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €         15.368   €         94.693   €                   -   €       108.228   €                   -   €                   -   €         50.726  

2011  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2012  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €         19.136   €                   -   €                   -  

2013  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €       107.290   €                   -   €                   -  

2014  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2015  €         11.581   €           5.400   €                   -   €         68.424   €           5.987   €           7.807   €           2.152  

2016  €           8.412   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2017  €           1.408   €                   -   €                   -   €                   -   €         68.425   €       154.688   €                   -  

2018  €                   -   €                   -   €                   -   €         14.252   €           2.737   €                   -   €         12.991  

2019  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €              977   €                   -  

TOT  €         36.769   €       100.093   €                   -   €       190.904   €       203.575   €       163.472   €         65.869  

GEM  €           3.677   €         10.009   €                   -   €         19.090   €         20.358   €         16.347   €           6.587  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €         87.195   €                   -   €           5.181   €                   -   €         38.532   €                   -   €                   -  

2011  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €         73.566   €                   -  

2012  €                   -   €                   -   €       116.062   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2013  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2014  €                   -   €         75.921   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2015  €                   -   €                   -   €       111.334   €                   -   €         10.457   €         84.988   €                   -  

2016  €           8.029   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -  

2017  €                   -   €         18.494   €                   -   €                   -   €                   -   €           2.741   €                   -  

2018  €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €         10.543   €                   -  

2019  €                   -   €                   -   €         20.512   €                   -   €       577.193   €                   -   €                   -  

TOT  €         95.224   €         94.415   €       253.089   €                   -   €       626.182   €       171.838   €                   -  

GEM  €           9.522   €           9.442   €         25.309   €                   -   €         62.618   €         17.184   €                   -  
 

Tabel 9: Kapitaallast + MOP gemeente 2010-2019, per schoolgebouw (MOP excl. De Bres) 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €         58.426   €       117.578   €         82.670   €       191.894   €         43.999   €         62.067   €         69.286  

2011  €         53.444   €         18.769   €         80.149   €         80.249   €         42.745   €         61.888   €         19.577  

2012  €         50.513   €         18.231   €         77.629   €         68.939   €         60.578   €         60.101   €         19.116  

2013  €         48.697   €         17.736   €         72.236   €         66.640   €       147.428   €         58.456   €         18.655  

2014  €         37.969   €         17.242   €         54.599   €         64.974   €         38.835   €         56.811   €         18.194  

2015  €         48.583   €         22.147   €         52.985   €       131.731   €         43.518   €         61.390   €         19.884  

2016  €         44.448   €         14.997   €         42.807   €         61.640   €         36.228   €         46.724   €         17.271  

2017  €         36.478   €         11.281   €         41.281   €         59.974   €         90.688   €       199.942   €         16.505  

2018  €         34.103   €         11.013   €         38.920   €         72.559   €         22.600   €         43.961   €         28.651  

2019  €         32.790   €         10.746   €         37.220   €         56.641   €         19.279   €         43.646   €         14.707  

TOT  €       445.450   €       259.739   €       580.497   €       855.241   €       545.899   €       694.987   €       241.846  

GEM  €         44.545   €         25.974   €         58.050   €         85.524   €         54.590   €         69.499   €         24.185  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €       126.811   €           6.365   €         44.096   €           4.719   €       104.150   €       110.572   €       312.148  

2011  €         38.596   €           5.923   €         38.069   €           4.587   €         63.764   €       191.759   €       326.374  

2012  €         37.575   €           5.800   €       153.285   €           4.454   €         61.910   €       115.142   €       318.816  

2013  €         36.555   €           5.676   €         36.377   €           4.322   €         56.261   €       112.092   €       309.489  

2014  €         35.534   €         81.474   €         35.531   €           4.190   €         54.597   €       109.042   €       302.020  

2015  €         34.513   €           5.429   €       146.019   €           4.058   €         62.789   €       187.286   €       292.761  

2016  €         38.068   €           5.306   €         33.839   €           3.926   €         50.698   €         98.808   €       281.419  

2017  €         28.676   €         23.676   €         32.993   €           3.794   €         49.065   €         93.164   €       272.738  

2018  €         27.854   €           5.059   €         32.146   €           3.662   €         47.431   €         81.324   €       242.357  

2019  €         27.032   €           4.935   €         51.812   €           3.530   €       622.848   €         69.078   €       234.868  

TOT  €       431.215   €       149.643   €       604.168   €         41.241   €    1.173.512   €    1.168.267   €    2.892.991  

GEM  €         43.121   €         14.964   €         60.417   €           4.124   €       117.351   €       116.827   €       289.299  



 

Tabel 10: MOP bevoegd gezag 2010-2019, per schoolgebouw 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €                   -   €                   -   €                   -   €         54.189   €         10.000   €         18.976   €           3.309  

2011  €         58.512   €           7.116   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €           4.591  

2012  €         21.025   €         12.317   €                   -   €         74.624   €         46.881   €         32.259   €           6.383  

2013  €              684   €           1.197   €                   -   €              684   €                   -   €           1.437   €                   -  

2014  €           6.843   €         25.963   €                   -   €           6.156   €           5.474   €           4.790   €           6.287  

2015  €         21.324   €           5.891   €                   -   €         71.096   €         16.694   €         18.514   €         12.222  

2016  €         67.825   €                   -   €                   -   €         13.961   €                   -   €           1.375   €           2.463  

2017  €         10.464   €         16.490   €                   -   €         20.793   €                   -   €       102.924   €           2.874  

2018  €         16.845   €           2.651   €                   -   €         21.586   €         35.735   €           6.694   €         28.876  

2019  €           7.473   €                   -   €                   -   €           4.578   €           5.638   €           4.790   €                   -  

TOT  €       210.995   €         71.625   €                   -   €       267.667   €       120.422   €       191.759   €         67.005  

GEM  €         21.100   €           7.163   €                   -   €         26.767   €         12.042   €         19.176   €           6.701  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €         12.320   €           1.014   €         10.031   €                   -   €           5.573   €         15.033   €                   -  

2011  €                   -   €           9.963   €                   -   €                   -   €           9.766   €           1.585   €         28.136  

2012  €                   -   €                   -   €         27.042   €                   -   €         29.090   €         41.267   €                   -  

2013  €         42.480   €           1.113   €              684   €                   -   €         30.074   €           2.836   €           6.967  

2014  €         14.952   €           2.874   €         28.832   €                   -   €         18.070   €           8.128   €           9.471  

2015  €         11.295   €         15.439   €         26.712   €                   -   €         72.628   €         51.040   €         59.815  

2016  €           8.581   €           4.724   €           3.232   €                   -   €           4.238   €         43.766   €                   -  

2017  €         14.048   €           1.544   €         10.578   €                   -   €           3.096   €           5.132   €           6.967  

2018  €         15.889   €              684   €           6.409   €                   -   €         31.324   €         18.829   €         81.570  

2019  €                   -   €           4.224   €         34.953   €                   -   €       147.618   €              958   €           8.334  

TOT  €       119.565   €         41.579   €       148.473   €                   -   €       351.477   €       188.574   €       201.260  

GEM  €         11.957   €           4.158   €         14.847   €                   -   €         35.148   €         18.857   €         20.126  
 

Tabel 11: Totale kosten gemeente + bevoegd gezag 2010-2019, per schoolgebouw (MOP gemeente excl. De Bres) 

                

Jaar De Kerkewei Bernardus Kingschool De Veldkamp 't Kämpke Willibrordus Willibrord 

2010  €         58.426   €       117.578   €         82.670   €         83.666   €         43.999   €         62.067   €         18.560  

2011  €       111.956   €         25.885   €         80.149   €         80.249   €         42.745   €         61.888   €         24.168  

2012  €         71.538   €         30.548   €         77.629   €       143.563   €       107.459   €         92.360   €         25.499  

2013  €         49.381   €         18.933   €         72.236   €         67.324   €       147.428   €         59.893   €         18.655  

2014  €         44.812   €         43.205   €         54.599   €         71.130   €         44.309   €         61.601   €         24.481  

2015  €         69.907   €         28.038   €         52.985   €         63.307   €         37.531   €         53.583   €         17.732  

2016  €       112.273   €         14.997   €         42.807   €         61.640   €         36.228   €         46.724   €         17.271  

2017  €         46.942   €         27.771   €         41.281   €         59.974   €         22.263   €         45.254   €         16.505  

2018  €         50.948   €         13.664   €         38.920   €         94.145   €         58.335   €         50.655   €         57.527  

2019  €         40.263   €         10.746   €         37.220   €         61.219   €         24.917   €         48.436   €         14.707  

TOT  €       656.445   €       331.364   €       580.497   €       786.217   €       565.215   €       582.462   €       235.105  

GEM  €         65.645   €         33.136   €         58.050   €         78.622   €         56.521   €         58.246   €         23.511  

                

Jaar 'n Esch 'n Baoken Alexander Julianaschool Aloysius De Zevenster De Bres 

2010  €         39.616   €           6.365   €         38.915   €           4.719   €         65.618   €       110.572   €       312.148  

2011  €         38.596   €         15.886   €         38.069   €           4.587   €         73.530   €       193.344   €       354.510  

2012  €         37.575   €           5.800   €       180.327   €           4.454   €         91.000   €       156.409   €       318.816  

2013  €         79.035   €           6.789   €         37.061   €           4.322   €         86.335   €       114.928   €       316.456  

2014  €         50.486   €         84.348   €         64.363   €           4.190   €         72.667   €       117.170   €       311.491  

2015  €         34.513   €           5.429   €         34.685   €           4.058   €         52.332   €       102.298   €       292.761  

2016  €         30.039   €           5.306   €         33.839   €           3.926   €         50.698   €         98.808   €       281.419  

2017  €         28.676   €           5.182   €         32.993   €           3.794   €         49.065   €         90.423   €       272.738  

2018  €         43.743   €           5.743   €         38.555   €           3.662   €         78.755   €       100.153   €       323.927  

2019  €         27.032   €           9.159   €         86.765   €           3.530   €       770.466   €         70.036   €       243.202  

TOT  €       409.312   €       150.007   €       585.573   €         41.241   €    1.390.465   €    1.154.141   €    3.027.469  

GEM  €         40.931   €         15.001   €         58.557   €           4.124   €       139.047   €       115.414   €       302.747  
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Bijlage F: 

Grafiek kapitaallast per schoolgebouw 

 



Betreft: Referentie basischool voor 14 permanente groepen
Datum: 2-jun-10
Uitgangspunten: - Basischool voor 14 permanente groepen (ca. 322 leerlingen)

- afmeting gebouw: 1755 m2
- afmeting kavel: 4500 m2
- budgetten op basis van VNG Modelverordening voorzieningen huisvesting, uitgave 2005 bijlage lV, deel A, prijspeil 1 januari 2009
- normbudget bouw: incl. BTW
- normbudget inrichting: incl. BTW

Normbedrag % Gemeente (Grondkosten)
1. Grondkosten

- verwervingskosten Gem 337.500,00€        
- bouwrijp maken Gem -€                     

2. Terreinkosten
- aanleg schoolplein norm 90.000,00€          3,11%
- aanleg parkeerplaatsen Gem 20.000,00€          

3. Bouwkosten
- totale bouwkosten 1.842.750,00€     
- funderingskosten norm 2,50% 46.068,75€          1,59%
- bouwkundige kosten basisgebouw norm 67,50% 1.243.856,25€     43,00%
- dakbedekking norm 4% 92.137,50€          3,19%
- buitenkozijnen + beglazing norm 6% 138.206,25€        4,78%
- installatiekosten norm 20% 322.481,25€        11,15%
- locatiegebonden kosten nee
- kosten extra kwaliteit nee

4. Inrichting
- vaste inrichting gebouw norm 46.068,75€          1,59%
- losse inrichting gebouw apart
- losse elementen terrein apart

5. Honoraria
- kosten adviseurs norm 248.771,25€        8,60%
- onderzoekskosten norm 9.213,75€            0,32%
- interne begeleidingskosten nee -€                     

School Kapit.last Gecor. Lftd
6. Bijkomende kosten Kerkewij 24,74€        55

- leges voor vergunningen norm 41.461,88€          1,43% Bernardussch. 14,48€        30
- aansluitkosten nutsvoorzieningen norm 36.855,00€          1,27% Kingsch. 95,99€        40
- kosten infrastr. voorzieningen Gem  PM Veldkamp 45,22€        45

t Kampke 46,80€        33
7. Post onvoorzien norm 115.756,03€        4,00% Willibrordussch. 32,07€        14

Willibrordsch. 15,27€        35
8. Financieringskosten Gem PM N Esch 18,90€        40

N Boaken 24,40€        40
9. Prijsstijgingen Gem PM Alexandersch. 29,58€        30

Julianasch. 10,06€        59
10. BTW norm 461.866,56€        15,97% 67.925,00€          Aloysiussch. 38,20€        35

De Zevenster 63,23€        50
Totaal 2.892.743,22€    100,00% 425.425,00€        De Meander 77,17€        6

Gemiddelde 38,29€        37

N.B.: alle herinvesteringen die gedaan worden, worden naar 0 afgeschreven in de periode tot de volgende herinvestering plaatsvind of tot het einde van de levensduur 
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Gecorrigeerde leeftijd

Verloop kapitaallast per M2 (referentie) t.o.v. kapitaallast basisscholen Dinkelland 2009

Kapitaallast

Kapitaallast GEM 60 jaar

Refentiekader:

- 14 lokalen

- Ca. 322 leerlingen

- 1755 M2 BVO

- 4500 M2 Kavel

- €2.892.743 Stichtingskstn

- €425.425 Grondkstn

- Prijspeil 1-1-2009

- Bedragen incl. BTW



 

 

 

 

 

 

 


